



## COMUNE DI BRONTE

### VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 122 DEL 20-04-2015

**Oggetto:** Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri – 2° Modifica quadro economico di spesa finale.-

#### IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

**RICHIAMATO** l'atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.153 del 16.06.2014 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante ed Assestamento somme riguardante i lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri inoltrata dalla Direzione Lavori in data 21.05.2014, prot. n.10977, laddove si rileva l'assestamento di alcune partite contabili non incidenti sull'importo totale dell'opera in oggetto già assentito con la Perizia di Variante e Suppletiva datata luglio 2011 ed approvata con atto dirigenziale n.243 del 12.12.2013, e laddove si rileva, altresì fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'inserimento delle somme occorrenti per l'accatastamento dell'opera in uno all'inserimento delle somme dovute all'Impresa quali interessi maturati per ritardati pagamenti dei vari S.A.L. emessi, confermando il predetto importo totale dell'opera pari ad €2.296.833,18;

**RICHIAMATO** il successivo atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.234 del 13.09.2014 con il quale è stato nuovamente modificato ed approvato il quadro economico della spesa finale solamente per quel che riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione atteso che si è reso necessario aumentare l'importo originariamente previsto per la voce "allacci dei servizi" al fine di consentire il pagamento all'Ente gestore per la fornitura di gas per la stipula di n.5 contratti specifici ed all'Ente gestore per la fornitura di energia elettrica oltre all'assestamento, a consuntivo, dei pagamenti già effettuati così come si evince nel sottoriportato quadro economico della spesa :

A) Importo lavori di Perizia :	€1.773.408,93	
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso :	"    59.400,48	
	<hr/>	
	Restano	€1.714.008,45
a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% :	"    125.383,15	
a sommare oneri sicurezza :	"    59.400,48	

Importo lavori al netto : €. 1.648.025,78

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1- IVA sui lavori al netto il 10% :	€. 164.802,58
2 - Competenze tecniche :	"    320.053,40
3 - Geologo ed indagini geognostiche :	"    21.685,01
4 - Collaudo statico incluso IVA ed oneri :	"    10.856,69
5 - Collaudo T. A. incluso IVA ed oneri :	"    2.135,55
6 - Competenze per R.U.P. :	"    8.477,93

u



## COMUNE DI BRONTE

7 - D.M. 14.09.2005 – Legge n.1086/71 :	..	755,91
8 - Pubblicità gara :	..	8.655,71
9 - Contributo A.V.C.P. :	..	400,00
10 - IVA su Competenze Tecniche :	..	71.281,23
11 - Lavori in economia e fatture :	..	14.092,51
12 - Accatastamento incluso IVA ed oneri :	..	7.702,80
13 - Allacci dei servizi :	..	7.646,83
14 - Ripristino app. danneggiate incl. IVA :	..	3.799,03
15 - Interessi :	..	5.887,55
16 - Economie :	..	574,67

Sommano

.. 648.807,40

IMPORTO TOTALE PER. DI VAR. ED ASSESTAMENTO

€2.296.833,18

**RILEVATO** che alla data odierna, sono in fase di ultimazione le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo da parte del Professionista all'uopo incaricato ma che, previo accertamento di consistenza da parte del Funzionario dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Catania – Territorio come incaricato dalla Prefettura di Catania, alla presenza del Dirigente Tecnico di Questo Ente nella qualità, l'immobile di che trattasi è stato consegnato all'Arma dei Carabinieri in data 01.04.2015 giusto Verbale redatto in pari data, nelle more della definizione delle predette operazioni di collaudo;

**CHE**, a seguito della superiore consegna, è emersa la necessità, data la specificità cui la struttura di che trattasi è stata adibita, di dotare la stessa di apposita insegna, pali alzabandiera e frecce direzionali in uno alla realizzazione di opere di rifinitura di lieve entità dei locali adibiti a Caserma così come richiesto dall'Arma dei Carabinieri in quella sede intervenuti;

**CONSTATATO** che, al fine di ottemperare a tali successive esigenze emerse in sede di consegna della struttura in argomento, è necessario apportare delle lievi modifiche al predetto quadro economico della spesa finale approvato con atto dirigenziale n.234 del 13.09.2014 e che tali modifiche interesserebbero solamente la voce "Interessi" di cui alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste in totali €5.887,55 atteso che con atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.429 del 31.12.2014 tale somma è già stata liquidata all'Impresa esecutrice attingendo ad apposito capitolo di bilancio comunale e, non essendo state previste le somme per la fornitura e realizzazione delle predette opere nel quadro economico citato si potrà fare fronte con le economie realizzate per la suindicata voce riguardante gli interessi;

**RISCONTRATA**, pertanto, la regolarità delle motivazioni soprariportate, si ritiene di apportare le modifiche al predetto quadro economico così come sottoriportate :

A) Importo lavori di Perizia :	€1.773.408,93
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso :	.. 59.400,48
	<hr/>
Restano	€1.714.008,45
a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% :	.. 125.383,15
a sommare oneri sicurezza :	.. 59.400,48
	<hr/>
Importo lavori al netto :	€ 1.648.025,78

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1- IVA sui lavori al netto il 10% :	€ 164.802,58
2 - Competenze tecniche :	.. 320.053,40
3 - Geologo ed indagini geognostiche :	.. 21.685,01
4 - Collaudo statico incluso IVA ed oneri :	.. 10.856,69



## COMUNE DI BRONTE

5 - Collaudo T. A. incluso IVA ed oneri :	..	2.135,55	
6 - Competenze per R.U.P. :	..	8.477,93	
7 - D.M. 14.09.2005 – Legge n.1086/71 :	..	755,91	
8 - Pubblicità gara :	..	8.655,71	
9 - Contributo A.V.C.P. :	..	400,00	
10 - IVA su Competenze Tecniche :	..	71.281,23	
11 - Lavori in economia e fatture :	..	14.092,51	
12 - Accatastamento incluso IVA ed oneri :	..	7.702,80	
13 - Allacci dei servizi :	..	7.646,83	
14 - Ripristino app. danneggiate incl. IVA :	..	3.799,03	
15 - Fornitura e p.o.insegna. pali alzabandiera e frecce direzionali :	..	4.856,09	
16 - Opere rifinitura locali adibiti a Caserma :	..	1.031,46	
17 - Economie :	..	574,67	
		Sommano	.. 648.807,40
IMPORTO TOTALE PER. DI VAR. ED ASSESTAMENTO			<u>€.2.296.833,18</u>

**VISTO** il D.P.R. n.554/99:

**VISTA** la legge n.109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. n.07/02 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTA** la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

- 1) **PRENDERE ATTO** delle modifiche apportate al quadro economico della spesa finale riguardante i lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. già alla data odierna consegnata all'Arma dei Carabinieri. per l'importo complessivo di **€.2.296.833,18** così come distribuito in premessa ed a modifica del precedente quadro economico della spesa approvato con atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.234 del 13.09.2014;
- 2) **INVIARE** la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 3) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 4) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti". voce "Determine".-

u



## COMUNE DI BRONTE

Il Responsabile del procedimento  
BUA GIULIA VINCENZA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giulia Vincenza'.

Il DIRIGENTE TECNICO  
CAUDULLO SALVATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Caudullo'.

A simple handwritten mark, possibly a checkmark or a stylized letter, located in the bottom right corner of the page.

WYOMING UNIVERSITY

WYOMING UNIVERSITY  
LARAMIE, WYOMING

WYOMING UNIVERSITY  
LARAMIE, WYOMING

WYOMING UNIVERSITY  
LARAMIE, WYOMING