



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 153 DEL 16-06-2014

Oggetto: Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Perizia di Variante e Assestamento somme - PRESA D'ATTO.-

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

RICHIAMATO l'atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.243 del 12.12.2013 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva originaria datata luglio 2011 in uno allo schema di Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi riguardante i lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri così come approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. S. Caudullo giusto parere tecnico prot. n.4040/UTC. del 06.12.2013 che, in sede d'istruttoria d'ufficio, ha apportato delle modifiche al quadro economico della spesa che così di seguito si riporta :

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| A) Importo lavori di P.V.S. : | | €.1.822.942,64 |
| - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : | | “ 59.400,48 |
| | Restano | €. 1.763.542,16 |
| - ribasso d'asta del 7,3152% : | | “ 129.006,64 |
| | Restano | €.1.634.535,52 |
| - a sommare oneri per la sicurezza : | | “ 59.400,48 |
| | Importo Lavori al netto | €.1.693.936,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne : | | |
| - I.V.A. sui lavori al netto : | €. 169.393,60 | |
| - Comp. Tecniche Prog., DD.LL., Cont., Relaz. Paes., Coord. Sic. Prog. ed Esec. ed oneri vari : | “ 297.028,12 | |
| - Comp. Geol.. Indag. Geogn. ed oneri vari : | “ 21.685,01 | |
| - Comp. Collaudo statico incl.IVA ed oneri vari | “ 10.856,69 | |
| - Comp. Collaudo Tecnico-Amm.vo incl. IVA ed oneri vari : | “ 7.500,00 | |
| - Comp. R.U.P. : | “ 8.477,93 | |
| - D.M. 14.09.2005 – Legge n.1086/71: | “ 755,91 | |

u



COMUNE DI BRONTE

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| - Pubblicità gara : | “ | 8.655,71 |
| - Contributo A.V.C.P. : | “ | 400,00 |
| - I.V.A. su Comp. Tecniche : | “ | 71.281,23 |
| - Per lavori in economia e fatture : | “ | 6.862,98 |
| | Sommano | “ 602.897,18 |
| IMPORTO TOTALE | | €2.296.833,18 |
| PERIZIA | | |

RILEVATO che, a seguito approvazione della predetta perizia i lavori di che trattasi, eseguiti dall'A.T.I. Edimec s.r.l. (Capogruppo) e Simalta s.r.l. in forza del contratto rep. n.3760 del 19.06.2009 e successivi atti di sottomissione rispettivamente del 30.01.2012 e del 19.12.2013 regolarmente registrati, sono stati regolarmente ripresi ed alla data odierna ultimati giusto certificato di ultimazione redatto dalla DD.LL. Ingg. C.I. Mirenda, S. Polimeni ed Arch. S.M. Caserta in data 25.03.2014 ad eccezione di alcuni lavori di lieve entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera e per i quali è stato assegnato un ulteriore termine di 30 gg. per il relativo completamento;

CHE, durante la ripresa dei lavori di che trattasi e considerato anche i lunghi periodi di sospensioni e relative riprese scaturiti da motivazioni documentate agli atti e non ultimo il necessario inserimento nel bilancio previsionale 2013 dell'importo eccedente l'originaria previsione in uno alla scelta di nuove soluzioni progettuali più moderne ed adeguate dettate dal continuo evolversi del mercato nonché sotto il profilo della sicurezza in ottemperanza a precise richieste in corso d'opera dall'Arma dei Carabinieri, la Direzione Lavori ha ritenuto di dover apportare delle lievi variazioni alle quantità delle singole categorie di lavori senza apportare alcuna modifica all'importo assentito con i predetti atti di approvazione della P.V.S. datata luglio 2011, assestandone, pertanto, solamente le stesse con la conseguente redazione di una Perizia di Variante ed Assestamento somme inoltrata a Questo Ente in data 21.05.2014, al n. prot. 10977;

VISTA la predetta Perizia di Variante ed Assestamento somme dalla quale si rileva l'assestamento di partite contabili e che pertanto, in questa sede, si procede esclusivamente alla presa d'atto del conseguente quadro economico laddove sono state anche apportate delle modifiche alle somme a disposizione dell'Amministrazione quali somme a consuntivo nonché scaturite dall'inserimento delle somme occorrenti per l'accatastamento dell'opera in oggetto, dall'inserimento delle somme dovute all'Impresa quali interessi dovuti per ritardati pagamenti dei vari S.A.L. in uno alle somme sostenute per ripristino delle apparecchiature danneggiate a seguito delle sospensioni dei lavori sopradescritti e come meglio si rileva dal sottoriportato quadro economico :

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| A) Importo lavori di P.V.S. : | | €1.773.408,93 |
| - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : | | “ 59.400,48 |
| | Restano | € 1.714.008,45 |
| - ribasso d'asta del 7,3152% : | | “ 125.383,15 |
| | Restano | €1.588.625,30 |
| - a sommare oneri per la sicurezza : | | “ 59.400,48 |
| | Importo Lavori al netto | €1.648.025,78 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne : | | |



COMUNE DI BRONTE

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - I.V.A. sui lavori al netto : | €. | 164.802,58 |
| - Comp. Tecniche Prog., DD.LL., Cont., Relaz. Paes., Coord. Sic. Prog. ed Esec. ed oneri vari : | “ | 320.053,40 |
| - Comp. Geol., Indag. Geogn. ed oneri vari : | “ | 21.685,01 |
| - Comp. Collaudo statico incl.IVA ed oneri vari | “ | 10.856,69 |
| - Comp. Collaudo Tecnico-Amm.vo incl. IVA ed oneri vari : | “ | 4.600,00 |
| - Comp. R.U.P. : | “ | 8.477,93 |
| - D.M. 14.09.2005 – Legge n.1086/71: | “ | 755,91 |
| <input type="checkbox"/> Pubblicità gara : | “ | 8.655,71 |
| - Contributo A.V.C.P. : | “ | 400,00 |
| - I.V.A. su Comp. Tecniche : | “ | 71.281,23 |
| - Per lavori in economia e fatture : | €. | 16.391,51 |
| - Per accatastamenti incl. IVA. ed oneri : | “ | 8.000,00 |
| - Per allacci dei servizi : | “ | 3.000,00 |
| - Per ripristino apparecchiature danneggiate incluso IVA. : | “ | 3.959,88 |
| - Per interessi : | “ | 5.887,55 |
| | Sommano | “ 648.807,40 |
| | IMPORTO TOTALE | €.2.296.833,18 |
| | PERIZIA V. ED | |
| | ASSESTAMENTO | |

RILEVATO dalla stessa che il miglioramento sotto il profilo della sicurezza dettato dall'Arma dei Carabinieri ha comportato il concordamento di n.2 Nuovi Prezzi (NP.65 e NP.66) riportati nel Verbale di Concordamento n.5 datato 21.03.2014 ed approvato ex-art.136. comma 3 di cui al D.P.R. n.554/99 dal R.U.P. incaricato;

RILEVATO, altresì, che l'opera in oggetto, eseguite le opere di completamento finale di cui al predetto certificato di ultimazione, e, considerato che è stata collaudata staticamente come risulta dal certificato di collaudo statico redatto in data 16.09.2013 dall'Ing. incaricato Giuseppe Aidala, è stata presa in consegna in via anticipata da Questo Ente giusto verbale del 05.05.2014, e pertanto occorre procedere alla presa d'atto della Perizia di Variante ed Assestamento somme in argomento al fine di consentire la definizione degli atti contabili procedendo all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e per il quale è già stata attivata la procedura per il conferimento dell'incarico relativo, al fine di consentire la successiva consegna dell'opera all'Arma dei Carabinieri;

VISTO il D.P.R. n.554/99;

VISTA la Legge n.109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. n.07/02 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



COMUNE DI BRONTE

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in espositiva

- 1) **PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante ed Assestamento somme pervenuta in data 21.05.2014, riguardante i lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e redatta dalla DD.LL. Ingg.ri Claudio Ignazio Mirenda, Salvatore Polimeni ed Arch. Salvatore Maria Caserta dell'importo complessivo di €2.296.833,18 così come distribuito in premessa;
- 2) **INVIARE** la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 3) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 4) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.-

Il Responsabile del procedimento
BUA GIULIA VINCENZA

II DIRIGENTE TECNICO
CAUDULLO SALVATORE



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Perizia di Variante e Assestamento somme - PRESA D'ATTO.-

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 18 GIU, 2014 al 03 LUG, 2014 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
