

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 315 DEL 19-09-2018

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'attraversamento ferroviario di via Maratona, fra le vie Capricorno e Segantini. Completamento. Approvazione della perizia di variante ai sensi degli artt. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e 161, c. 3° del DPR n° 207/2010 e rimodulazione del quadro economico.CIG: ZD4206B128

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

PREMESSO che è stato redatto il progetto di "realizzazione dell'attraversamento ferroviario di Via Maratona, fra la Via Capricorno e la Via Segantini – Completamento", con la seguente articolazione della spesa:

A) Lavori a base d'asta			€. 22.263,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 1.500,00
Importo complessivo			€. 23.763,22
B) Somme a disposizione Amm/ne			
IVA sui lavori il 10%	€. 2.376,32		
Imprevisti e arrotondamenti	" 860,46		
Sommano	€. 3.2736,78		€. 3.236,78
TOTALE COMPLESSIVO			€. 27.000,00

CHE il progetto redatto dal geom. Antonino Bonina è stato approvato con determinazione del Capo della V Area n. 339 del 30/10/2017;

CHE con lettera di invito del 10/11/2017 è stata indetta una procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 95 comma 4° del citato decreto; **CHE** in data 06/12/2017, giusto verbale di gara redatto in pari data, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Imbrogiano Nunzio, con sede in Bronte nella Via Salerno n° 12, che ha offerto un ribasso d'asta del 23,3011% e quindi per un importo netto di €. 17.075,65 oltre €. 1.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determinazione del Capo della V° Area n. 412 del 27/12/2017, da cui è scaturito il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 22.263,22
-------------------------	--	--	--------------



COMUNE DI BRONTE

A detrarre il ribasso d'asta del 23,3011%			5.187,58
Lavori al netto			17.075,64
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			“ 1.500,00
Importo complessivo			€. 18.575,64
B) Somme a disposizione Amm/ne			
IVA sui lavori il 10%	€. 1.857,56		
Imprevisti e arrotondamenti	“ 860,46		
Sommano	€. 2.718,02		€. 2.718,02
TOTALE COMPLESSIVO			€. 21.293,66

da cui si è realizzata un'economia di €. 5.706,34 derivante dal ribasso d'asta e dal recupero parziale dell'iva; CHE il suddetto appalto è stato regolarizzato con contratto d'appalto, giusta PEC n. 01/2018 in data 16/01/2018;

CHE i lavori di “realizzazione dell'attraversamento ferroviario di Via Maratona, fra la Via Capricorno e la Via Segantini - Completamento” hanno avuto inizio il 26/02/2018 giusto verbale di consegna lavori redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n° 207/2010 in pari data;

CHE durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva scaturita dalle evidenti problematiche ed accorgimenti tecnici imposti dalla F.C.E. in merito all'attraversamento ferroviario fra la Via Capricorno e la Via Segantini, consistenti nell'allocazione della tubazione al di sotto della strada ferrata in uno alle norme che regolano tali opere eseguendo un maggior quantitativo di scavi a sezione obbligata, e quant'altro;

CHE per quanto sopra descritto, in data 23/04/2018 la Direzione dei Lavori, Geom. A. Bonina, ha redatto la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 45.346,54, di cui €. 35.075,15 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,3011%, €. 855,71 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. 35.930,86 ed €. 9.415,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto Schema di Atto di Sottomissione allegato del 23/04/2018, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 23/04/2018, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 45.730,97
Oneri per la sicurezza			855,71
Sommano			45.730,97
A detrarre il ribasso d'asta del 17,32%			“ 10.655,82
Lavori al netto			€. 35.075,15
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			“ 855,71
Importo complessivo			€. 35.930,86
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) I.V.A. il 10% di A	“ 3.593,09		
2) Oneri di conferimento in discarica	“ 4.890,86		



COMUNE DI BRONTE

3)Indennità Tecnica il 2%	931,73		
Sommano	€. 9.415,68		<u>€. 9.415,68</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€. 45.346,54

VISTO il quadro economico di raffronto della superiore Perizia di Variante approvato dal R.U.P. con parere in data 23/04/2018 così di seguito riportato:

A) Lavori appaltati al netto compreso oneri di sicurezza		€ 18.575,64
Perizia di variante al netto compreso oneri di sicurezza		€ 17.355,22
		<u>€ 35.930,86</u>
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
1) IVA il 10% di A	€. 3.593,09	
2) Competenze tecniche	" 931,73	
3) Oneri conferimento discarica	" 4.890,86	
	<u>€. 9.415,68</u>	€. 9.415,86
Importo perizia di variante		<u>€. 35.930,86</u>
	Sommano	€. 45.346,54
Importo impegnato al netto del rib.d'asta		€. 21.293,67
Importo da impegnare		€. 24.052,87

OSSERVATO che non è stato possibile procedere all'impegno della predetta somma in quanto pur essendo la stessa prevista nel redigendo bilancio 2018, occorre attendere la relativa approvazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

RILEVATO che in seguito all'approvazione del bilancio previsionale la predetta somma di perizia ha ottenuto l'intera copertura finanziaria, per cui si può procedere alla relativa approvazione in linea amministrativa;

VISTA la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/82016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n°207/2010;


VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 02/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 10 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di "realizzazione dell'attraversamento ferroviario di Via Maratona, fra la Via Capricorno e la Via Segantini - Completamento", ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 45.346,54, di cui €. 35.075,15 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,3011%, €. 855,71 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. 35.930,86 ed €. 9.415,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione allegato del 23/04/2018, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 23/04/2018, con il seguente quadro economico:



COMUNE DI BRONTE

A) Lavori a base d'asta			€. 45.730,97
Oneri per la sicurezza			855,71
Sommano			45.730,97
A detrarre il ribasso d'asta del 17,32%			" 10.655,82
Lavori al netto			€. 35.075,15
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 855,71
Importo complessivo			€. 35.930,86
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) I.V.A. il 10% di A	"	3.593,09	
2)Oneri di conferimento in discarica	"	4.890,86	
3)Indennità Tecnica il 2%		931,73	
Sommano	€.	9.415,68	€. 9.415,68
TOTALE COMPLESSIVO			€. 45.346,54

- 2) Approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione in uno al concordamento nuovi prezzi allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva, del 23/04/2018;
- 3) Affidare alla ditta Imbrogiano Nunzio con sede in Bronte nella Via Salerno n° 12 i lavori suppletivi dell'importo di €. 24.052,87, IVA al 10% compresa, alle stesse condizioni del contratto principale in essere;
- 4) Far fronte alla spesa complessiva di €.24.052,87 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 cap. 5284/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Completamento Via Maratona - Finanziamento vendita lotti di terreni zona artigianale";
- 5) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 6) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina";
- 8) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'Ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

l

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 315 del 19-09-2018

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Lavori di realizzazione dell'attraversamento ferroviario di Via Maratona, fra la Via Capricorno e la Via Segantini - Completamento.- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n 50/2016 e dell'art. 161, comma 3 del DPR n 207/2010 e rimodulazione quadro economico	AREA V-Tecnica 315 del 19-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 19-09-2018
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5284 Art.20 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato **COMPLETAMENTO VIA MARATONA - FINANZ.VENDITA LOTTI TERRENO ZONA ARTIGIANALE CONTR.CAP.634 PEG ENTRATA**

ha le seguenti disponibilita`:


		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	40.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-09-2018	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	40.000,00
B	Impegni di spesa al 19-09-2018	-	15.900,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-09-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	24.100,00
D	Impegno 649/2018 del presente atto	-	24.052,87
E	Disponibilita` residua al 19-09-2018 (C - D)	=	47,13
	Impegno secondo anno		0,00
	Impegno terzo anno		0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

