



## COMUNE DI BRONTE

### AREA V Tecnica

### DETERMINAZIONE

NUMERO 341 DEL 13-08-2020

**Oggetto:** Progetto di ripristino delle aree e di completamento dell' Elisuperficie sita in c.da "Sciara Sant'Antonio" nel comune di Bronte..- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010 e rimodulazione del quadro economico.-CIG: 815614361F

### IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

**PREMESSO** che con determinazione n° 646 del 31/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "ripristino delle aree e di completamento dell' Elisuperficie sita in c.da "Sciara Sant'Antonio", redatto dal geom. Francesco Messineo ed approvato in linea tecnica dallo stesso nella qualità pure di RUP, con la seguente articolazione della spesa:

A. LAVORI			Importi in €
1. Lavori a Misura			66.500,00
2. Sicurezza non soggetta a ribasso			3.500,00
TOTALE LAVORI			70.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1.1 IVA sui lavori	22 %	15.400,00	
1.2 Maggiori lavori imprevisi		1.550,00	
1.3 Oneri di Discarica		1.000,00	
1.4 IVA su 1.2- 1.3	22%	561,00	
1.5 oneri allaccio utenze		5.000,00	
1.6 arrotondamenti		59,00	
2. SPESE TECNICHE LAVORI			
2.1 Fondo incentivante 2%		1.400,00	
2.2 Contributo ANAC		30,00	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA			€ 25.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 95.000,00

CHE con la stessa determinazione n. 646/2019, per la scelta del contraente si era stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 95 e 97 del citato decreto;

CHE con determinazione n° 713 del 31/12/2019 sono stati approvati le risultanze di gara e



## COMUNE DI BRONTE

conseguentemente aggiudicati in via provvisoria i lavori di che trattasi alla ditta "CRF.F s.r.l., con sede nel Viale J. Kennedy Km 2+150 mt - Bronte (CT)", per l'importo di €. 42.446,29 al netto del ribasso d'asta del 36,171%, oltre €. 3.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta da cui è scaturito il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 66.500,00
a detrarre il ribasso d'asta del 36,171%		€ 24.053,72
Restano		€ 42.446,29
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.500,00
Sommano		€ 45.946,29
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1.1 IVA 22% di A	€ 10.108,18	
1.2 Maggiori lavori imprevisi	€ 1.550,00	
1.3 Oneri di scarica	€ 1.000,00	
1.4 IVA	€ 561,00	
1.5 oneri allaccio utenze	€ 5.000,00	
1.6 arrotondamenti	€ 59,00	
2. Spese tecniche lavori		
2.1 Fondo incentivante 2%	€ 1.400,00	
2.2 Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 19.708,18	€ 19.708,18
Totale Complessivo		€ 65.654,47

CHE con determinazione n° 9 del 05/02/2020 sono stati approvati le risultanze di gara e conseguentemente aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta "CRF.F s.r.l., con sede nel Viale J. Kennedy Km 2+150 mt - Bronte (CT)", per l'importo di €. 42.446,29 al netto del ribasso d'asta del 36,171%, oltre €. 3.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta da cui è scaturito il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 66.500,00
a detrarre il ribasso d'asta del 36,171%		€ 24.053,72
Restano		€ 42.446,29
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.500,00
Sommano		€ 45.946,29
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1.1 IVA 22% di A	€ 10.108,18	
1.2 Maggiori lavori imprevisi	€ 1.550,00	
1.3 Oneri di scarica	€ 1.000,00	
1.4 IVA	€ 561,00	
1.5 oneri allaccio utenze	€ 5.000,00	
1.6 arrotondamenti	€ 59,00	
2. Spese tecniche lavori		
2.1 Fondo incentivante 2%	€ 1.400,00	



## COMUNE DI BRONTE

2.2 Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 19.708,18	€ 19.708,18
<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 65.654,47</b>

CHE di conseguenza si è realizzata un'economia di €. 29.345,54 derivante dal ribasso d'asta e dal recupero parziale dell'iva;

CHE il sopradetto appalto è stato regolarizzato con contratto d'appalto in data in data 12/03/2020 rep. n. 5/2020;

CHE i lavori di "Ripristino delle aree e di completamento dell'elisuperficie sita in C.da Sciara Sant'Atonio" hanno avuto inizio il 05/02/2020 giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n° 207/2010 in pari data;

CHE detti lavori hanno avuto regolare inizio ed in data 12/03/2020 è stato redatto il verbale di consegna definitiva, previo stipula del del contratto d'appalto in data 26/02/2020, rep. n° 5/2020;

CHE a seguito di vari sopralluoghi effettuati con detta impresa e la Direzione Lavori nel sito ove è ubicata la pista di atterraggio si è riscontrata la necessità di eseguire altri lavori riguardanti la pubblica illuminazione, lo smaltimento delle acque reflue, la pavimentazione della stradella di accesso, ed altri piccoli interventi, ma in particolare il sistema di indicatore di planata HAPI dotato di sistema controllo di sicurezza etc..., per il quale era stato preventivato un prezzo non congruo, quindi è necessario integrare tale voce con il prezzo corrente.

CHE per quanto sopra descritto, in data 20/05/2020 la Direzione dei Lavori, Geom. Lorenzo Longhitano, ha redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 163/2050/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 87.090,17, di cui €. 55.334,06 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,171%, €. 4.736,86 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. 60.075,93 ed €. 27.014,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto Schema di Atto di Sottomissione allegato del 20/05/2020, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Francesco Messineo con parere in data 20/05/2020, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 86.698,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.736,86
Sommano		€ 91.435,70
a detrarre il ribasso d'asta del 36,171% su €. 86.698,94		€ 31.359,27
Lavori al netto		€ 55.334,06
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.736,86
<b>Totale</b>		<b>€ 60.075,93</b>
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1.1 IVA 22% di A	€ 13.216,70	
1.2 Liste e fatture	€ 3.701,07	
1.3 Oneri di discarica	€ 3.092,28	
1.4 IVA su 1.2 e 1.3	€ 573,98	
1.5 oneri allaccio utenze	€ 5.000,00	
2. Spese tecniche lavori		
2.1 Fondo incentivante 2%	€ 1.400,00	
2.2 Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 27.014,24	€ 27.014,24
<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 87.090,17</b>

VISTO il quadro economico di raffronto della superiore Perizia di Variante approvato dal R.U.P. con parere





## COMUNE DI BRONTE

A) Lavori a base d'asta		€ 86.698,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.736,86
Somma		€ 91.435,70
a detrarre il ribasso d'asta del 36.171% su €. 86.698,94		€ 31.359,27
Lavori al netto		€ 55.334,06
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.736,86
Totale		€ 60.075,93
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1.1 IVA 22% di A	€ 13.216,70	
1.2 Liste e fatture	€ 3.701,07	
1.3 Oneri di discarica	€ 3.092,28	
1.4 IVA su 1.2 e 1.3	€ 573,98	
1.5 oneri allaccio utenze	€ 5.000,00	
2. Spese tecniche lavori		
2.1 Fondo incentivante 2%	€ 1.400,00	
2.2 Contributo ANAC	€ 30,00	
Somma	€ 27.014,24	€ 27.014,24
Totale Complessivo		€ 87.090,17

- 2) Approvare altresì l'atto di sottomissione in uno al concordamento nuovi prezzi allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva, del 20/05/2019;
- 3) Affidare alla CRF.F s.r.l., con sede nel Viale J. Kennedy Km 2+150 mt - Bronte (CT) i lavori suppletivi dell'importo di € 14.129,64 oltre IVA al 22% alle stesse condizioni del contratto principale in essere in data 12/03/2020 rep. n. 5/2020;
- 4) Far fronte alla spesa complessiva di € 21.435,70 con imputazione della stessa alla missione 18 programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 cap. 5499 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Ripristino e completamento infrastruttura eliportuale in Contrada Sciara S. antonio - Integrazione - Finanziamento L.R. n. 5/2014 - Investimenti";
- 5) Inviare la presente all'Unità Operativa Servizi di segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 6) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina".

Il Responsabile del procedimento  
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 341 del 13-08-2020

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Progetto di ripristino delle aree e di completamento dell'Elisuperficie sita in c.da "Sciara SantAntonio" nel comune di Bronte. Approvazione perizia di variante art. 106 del D.Lgs n 50/2016 e lart. 161, comma 3, del DPR n 207/2010 e rimodulazione quadro economico

AREA V-Tecnica 341 del 13-08-2020  
Immed. Eseguibile/Esecutiva 13-08-2020

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5499 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.012) Infrastrutture stradali

Denominato RIPRISTINO E COMPLETAM. DELL' INFRASTRUTTURA ELIPORTUALE IN CONTRADA SCIARA S. ANTONIO - INTEGRAZIONE - FINANZIAMENTO L.R. 28-01.2014 N5 - INVESTIMENTI

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		26.800,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-08-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	26.800,00	0,00
B	Impegni di spesa al 13-08-2020	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 13-08-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	26.800,00	0,00
D	Impegno 560/2020 del presente atto	-	21.435,70	21.435,70
E	Disponibilita' residua al 13-08-2020 (C - D)	=	5.364,30	0,00
	Impegno secondo anno			0,00
	Impegno terzo anno			0,00

Fornitore:

### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)