



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 420 DEL 30-09-2020

Oggetto: Lavori di restauro conservativo, recupero e messa in sicurezza della Chiesa Maria SS. del Rosario. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'artt. 106 e 149 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.-

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 439 del 17.10.2019 con il quale è stato approvato, in via di revisione, il quadro economico riguardante il progetto esecutivo dei lavori di restauro conservativo, recupero e messa in sicurezza della Chiesa Maria SS. del Rosario, aggiudicati all'A.T.I. Dolmen s.r.l. e Matraxia s.r.l. con sede in Caltanissetta, finanziato dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità giusto D.D.G. n.1311 del 06.06.2018, ed in forza del contratto rep. n.3959/2019, come sotto riportato:

IMPORTO totale progetto a carico Regione Siciliana come da D.D.G. n.1311/2018 di finanziamento :		€. 720.000,00
di cui :		
A) Lavori a base d'asta :		€. 446.924,31
a detrarre il ribasso d'asta del 33,21%		" 148.423,56
	Importo dei lavori al netto	€. 298.500,75
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (ponteggi)	€. 89.987,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (già originariamente previsti)	" 13.281,86	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta non considerati nella stima dei lavori e derivanti dal P.S.C. (già originariamente previsti)	" 5.129,20	
	Importo totale oneri sic.	" 108.398,58
	Sommano i LAVORI al NETTO ed ONERI (A) :	€. 406.899,33
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
I - IVA sui lavori ed oneri sicurezza	€. 40.689,83	



COMUNE DI BRONTE

2 - Spese tecniche di D.L. e Coord. Sicurezza in fase esecutiva compreso spese Cassa Naz. Prev. 4% ed IVA 22%	“ 68.015,58	
3 - Spese per collaudo compreso spese Cassa Naz. Prev. 4% ed IVA 22%	“ 10.971,87	
4 - Versamento ANAC	“ 250,00	
5 - Competenze RUP 25% del 2% lavori	“ 2.776,61	
6 - Allacci alla rete	“ 244,00	
7 - Imprevisti inferiori al 10%	“ 26.886,76	
	TOTALE somme a disposizione (B) :	“ 149.834,65
	IMPORTO Totale Progetto - post gara - a carico Regione Siciliana (A + B) :	€ 556.733,98
C) ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta e dal parziale recupero dell'IVA :	Totale (C) :	“ 163.266,02
	IMPORTO COMPLESSIVO ORIGINARIO	€ 720.000,00
8 - Spese tecniche di progettazione, Coord. Sicurezza in fase di progettazione, compreso spese Cassa Naz. Prev. 4% ed IVA 22% a totale carico dell'Ente Beneficiario Parrocchia SS. Maria del Rosario di Bronte :		“ 77.022,52
	IMPORTO TOTALE a carico della Regione Siciliana e dell'Ente Beneficiario Parrocchia SS. Maria del Rosario :	€ 797.022,52

CONSIDERATO che, durante la fase esecutiva dei lavori, per cause ampiamente motivate agli atti, si è reso necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva da parte della Direzione Lavori entro l'importo già assentito con i superiori atti ed in conformità al successivo D.R.S. n.2728 del 24.10.2019;

CHE la predetta Perizia, assunta in data 15.07.2020, è costituita dai seguenti elaborati : R1 – Relazione Tecnica; R2 – Computo Metrico Estimativo; R3 – Elenco Nuovi Prezzi; R4 – Analisi Nuovi Prezzi, R5 – Quadro Comparativo;

CHE è altresì corredata di Atto di Sottomissione datato 15.07.2020, regolarmente registrato in data 22.07.2020 al n.981, laddove si riscontra l'adozione di n.80 Nuovi Prezzi;

RILEVATO, dallo stesso che il maggiore importo per lavori suppletivi è pari ad €28.284,12, pari al 6,95% in più rispetto all'importo contrattuale originario;

PRESO ATTO della conformità del relativo quadro economico al D.D.G. n.1311 del 06.06.2018 e succ. D.R.S. n.2728 del 24.10.2019 come sotto riportato :

IMPORTO totale progetto a carico Regione Siciliana come da D.D.G. n.1311/2018 di finanziamento :		€ 720.000,00
---	--	--------------



COMUNE DI BRONTE

di cui :		
A - Lavori a base d'asta (PVS n.2) inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per €.130.145,86 :		€. 586.857,32
A detrarre ribasso d'asta del 33,21% sull'importo dei lavori pari ad €.456.711,46 :		€. 151.673,88
	LAVORI al NETTO del rib. d'asta ed inclusi oneri per la sicurezza per €.130.145,86 :	€. 435.183,44
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
1 - IVA sui lavori ed oneri sicurezza	€. 43.518,34	
2 - Spese Tecniche per D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione :	" 53.271,08	
3 - Spese per collaudo compreso oneri e IVA	" 1.300,00	
4 - Versamento ANAC	" 250,00	
5 - Competenze RUP 25% del 2% lavori per l'80% :	" 2.221,29	
6 - Lavori in economia	" 387,14	
7 - Conferimento ritrovamenti ossei all'ossario comunale	" 1.171,20	
8 - Lavori in economia	" 17.665,08	
9 - IVA sui lavori in economia	" 1.766,51	
	TOTALE somme a disposizione (B) :	" 121.550,64



COMUNE DI BRONTE

	IMPORTO Totale (A + B) a carico della Regione Sic.na :	€. 556.734,08
C - ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta e dal parziale recupero dell'IVA come rimodulate con D.R.S.n.2728 del 24.10.2019 :	Totale (C) :	€. 163.265,92
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B + C), come da D.D.G. n.1311 del 06.06.2018 e succ. D.R.S. n.2728 del 24.10.2019 :	€. 720.000,00
Spese tecniche di progettazione. Coord. Sicurezza in fase di progettazione, compreso spese Cassa Naz. Prev. 4% ed IVA 22% a totale carico dell'Ente Beneficiario Parrocchia SS. Maria del Rosario di Bronte :		€. 77.022,52

RILEVATO inoltre che con la superiore Perizia, al fine di migliorare l'opera realizzata anche nel contesto in cui la stessa è inserita e come da richieste dell'Ente Beneficiario supportate dalla volontà dei fedeli e/o parrocchiani della Chiesa in oggetto, vengono inserite delle opere accessorie da realizzare a totale carico del bilancio comunale, per cui l'ulteriore somma occorrente pari ad **€.30.000,00** è stata inserita per il successivo impegno di spesa di cui al presente atto;

CHE, pertanto l'importo totale della P.V.S., oggetto di approvazione, risulta essere pari ad **€.827.022,52** così suddiviso :

1	Importo finanziato con D.D.G. n.1331 del 06.06.2018 e successivo D.R.S. n.2728 del 24.10.2019	€. 556.734,08
2	Fondi a carico dell'Ente Beneficiario Parrocchia Maria SS. del Rosario	€. 77.022,52
3	Fondi a carico del bilancio comunale	€. 30.000,00
4	Economie derivanti dal ribasso d'asta e dal parziale recupero dell'I.V.A.	€. 163.265,92
	Importo complessivo P.V.S. :	€. 827.022,52

RISCONTRATO infine che la superiore P.V.S. è stata approvata in linea tecnica giusto parere emesso dal R.U.P. in data 23.09.2020, prot. n.2706/UTC.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



COMUNE DI BRONTE

VISTO Decreto Sindacale n.10 del 20.05.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa e, nel particolare, all'Ing. S. Caudullo l'incarico di Capo della V Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

1) **APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva, assunta in data 15.07.2020, riguardante i lavori di restauro conservativo, recupero e messa in sicurezza della Chiesa Maria SS. del Rosario, così come redatta dalla Direzione Lavori ed approvata dal R.U.P. con parere tecnico emesso in data 23.09.2020, prot. n.2706/UTC., ai sensi degli artt.106 e 149 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di cui al quadro economico sopra riportato, nonché redatta in conformità al D.D.G. n.1311 del 06.06.2018 e succ. D.R.S. n.2728 del 24.10.2019;

2) **CONFERMARE** l'impegno già assunto con atto dirigenziale n.439 del 17.10.2019 per la somma complessiva di €.**556.734,08** (come da D.D.G. n.1311 del 06.06.2018 e succ. D.R.S. n.2728 del 24.10.2019 di riduzione impegno);

3) **FAR FRONTE** all'ulteriore somma occorrente per i lavori accessori pari ad €.**30.000,00** con l'impegno della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 cap. 5213/70 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Lavori di completamento della piazza Rosario e degli accessi alla Chiesa Rosario - Finanziamento L.R. 5/2014 - Investimenti";

4) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di contabilità.

5) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti Dirigenti", voce "Determine";

6) **DARE ATTO** che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'Albo Pretorio on-line (procedura Halley) e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
BUA GIULIA VINCENZA

Il CAPO V AREA
CAUDULLO SALVATORE

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 420 del 30-09-2020

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Lavori di restauro conservativo, recupero e messa in sicurezza della Chiesa Maria SS. del Rosario. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'artt. 106 e 149 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. -	AREA V-Tecnica 420 del 30-09-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva 30-09-2020
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5213 Art.70 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ROSARIO E DEGLI ACCESSI ALLA CHIESA ROSARIO - FINANZ. L-R- 28-01.2014, N. 5 INVESTIMENTI**

ha le seguenti disponibilita`:


		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	30.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-09-2020	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	30.000,00
B	Impegni di spesa al 30-09-2020	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 30-09-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	30.000,00
D	Impegno 709/2020 del presente atto	-	30.000,00
E	Disponibilita` residua al 30-09-2020 (C - D)	=	0,00
	Impegno secondo anno		0,00
	Impegno terzo anno		0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

