



## COMUNE DI BRONTE

### *V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 113 DEL 21-05-2022

Reg. Gen.le n. 400 del 21-05-2022

<b>Oggetto:</b> Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "G. Mazzini" alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti. Chiusura contabile del PO FESR 2014-2020. Approvazione del quadro economico di spesa (QTE). CUP D94H15000300002.
---

CIG : 7367231223

### **IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente**

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n° 149 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto concernente i lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "G. Mazzini" alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti redatto in data 12.12.2017 dal Geom. Bonina Antonino per la parte edile e dall'Ing. Salvatore Longhitano per quanto riguarda l'impianto antincendio per l'importo complessivo di €. 555.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€.	395.946,66
Oneri per la sicurezza	€.	43.485,21
Sommano	€.	439.431,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
1) IVA 10%	€	43.943,19
2) Oneri conferimento in discarica	€.	10.000,00
3) Per pubblicazione bando	€.	12.000,00
4) per spese tecniche 2% sui lavori	€.	8.788,64
5) competenze tecniche specialistiche	€.	5.438,48
6) Collaudi	€.	7.000,00
7) accantonamento accordo bonario	€.	7.744,48
8) imprevisti e arrotondamenti	€.	20.653,34
Sommano	€.	115.568,13
TOTALE	€.	555.000,00

**CHE** con determinazione dirigenziale n° 212 del 29/05/2020 del Capo della V<sup>^</sup> Area Tecnica si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara effettuata con il sistema della procedura aperta all'Impresa Cartilora Empedoclina soc.coop a.r.l. con sede in Partinico (PA) per l'importo complessivo di €. 253.832,69 a seguito del ribasso del 35,8922 % sull'importo a base d'asta di €. 395.946,66 oltre ad €. 43.485,21 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.



## COMUNE DI BRONTE

**CHE** a seguito di espletamento gara il quadro economico autorizzato è il seguente:

A) Lavori a base d'asta	€. 253.832,69
Oneri per la sicurezza	€. 43.485,21
Sommano	€. 297.317,90

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

1) IVA 10%	€. 29.731,79
2) Oneri conferimento in discarica	€. 10.000,00
3) Per pubblicazione bando	€. 12.000,00
4) per spese tecniche 2% sui lavori	€. 8.788,64
5) competenze tecniche specialistiche	€. 5.438,48
6) Collaudi	€. 7.000,00
7) accantonamento accordo bonario	€. 7.744,48
8) imprevisti e arrotondamenti	€. 20.653,34
Totale somme a disposizione	€. 101.356,73
Importo Totale	€. 398.674,63

**CHE** con D.D.G. n. 6774 del 29.11.2018 è stata notificata da parte del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale l'imputazione della spesa dell'intervento all'Azione 10.7.1 del PO-FESR 2014-2020 per l'importo di €. 398.674,63 come sopra riportata;

**CHE** il contratto venne stipulato in data 10/08/2018 rep. n° 3950/2018, registrato a Catania al n°18716 serie 1T.

**CHE** i lavori furono consegnati il giorno 08 Agosto 2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

**OSSERVATO** che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 04.03.2019 una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento del 04.03.2019 per l'importo complessivo di €. 398.674,63 così suddivise:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8922%	€. 272.907,83
Oneri per la sicurezza	€. 43.164,03
Sommano	€. 316.071,86

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

1) IVA 10%	€. 31.607,19
2) Oneri conferimento in discarica	€. 10.000,00
3) Per pubblicazione Bando	€. 12.000,00
4) per spese tecniche 2 % sui lavori	€. 8.788,64
5) competenze tecniche specialistiche	€. 5.438,48
6) Collaudi	€. 7.000,00
7) accantonamento accordo bonario	€. 7.744,48
8) imprevisti ed arrotondamenti	€. 23,98
Sommano	€. 82.602,77
TOTALE	€. 398.674,63



## COMUNE DI BRONTE

**RILEVATO** che la predetta perizia non ha comportato alcun aumento di spesa in quanto rientrava entro l'importo finanziato dal Ministero dell'Istruzione giusto Decreto Ministeriale n° 390 del 06.06.2017;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/03/2021 ed approvato in uno degli atti di contabilità finale con determinazione del Capo della V<sup>^</sup> Area Tecnica n.190 del 24.06.2021;

**CONSIDERATO CHE** per la chiusura del PO FESR 2014-2020 il Comune dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla convenzione e pertanto approvare con apposito atto delibera/determina il quadro tecnico economico (QTE);

**CHE** tutte le lavorazioni previste nel progetto di cui in oggetto sono state ultimate secondo il seguente quadro economico finale di spesa:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8922%	€.	272.907,83
Oneri per la sicurezza	€.	43.164,03
Sommano	€.	316.071,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
1) IVA 10%	€.	31.607,86
2) Oneri conferimento in discarica	€.	9.880,74
3) per spese tecniche 2 % sui lavori	€.	8.788,64
4) competenze tecniche specialistiche	€.	5.438,48
Sommano	€.	55.715,05
TOTALE	€.	371.786,91

**CHE** da quanto sopra si è realizzata un'ulteriore economia di € 26.887,72;

**RILEVATO** che al fine di concludere l'iter procedurale del finanziamento bisogna approvare il quadro economico della spesa (QTE) a consuntivo;

**VISTO** il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 14 del 01.03.2021 relativo al conferimento al Dott. Ing. Salvatore Caudullo dell'incarico di Capo della V<sup>^</sup> Area Tecnica;

### DETERMINA

1) Approvare il quadro tecnico economico di spesa finale (QTE) riguardante i Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "G.Mazzini" all'norme in materia di agibilità e sicurezza degli impianti così articolato:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8922%	€.	272.907,83
Oneri per la sicurezza	€.	43.164,03
Sommano	€.	316.071,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
1) IVA 10%	€.	31.607,19
2) Oneri conferimento in discarica	€.	9.880,74
3) per spese tecniche 2 % sui lavori	€.	8.788,64
4) competenze tecniche specialistiche	€.	5.438,48
Sommano	€.	55.715,05



## COMUNE DI BRONTE

TOTALE

€. 371.786,91

- 2) Dare atto che gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori sono stati approvati con determinazione del Capo della V<sup>^</sup> Area Tecnica n. 190 del 24.06.2021;
- 3) Dare atto che si è realizzata un'ulteriore economia di €. 26.887,72;
- 4) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di contabilità.
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determine".
- 6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento  
Spitaleri Felice

Il CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE  
( Sottoscritto con firma digitale)



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "G. Mazzini" alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti. Chiusura contabile del PO FESR 2014-2020. Approvazione del quadro economico di spesa (QTE). CUP D94H15000300002.

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal                    al                    e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE