



COMUNE DI BRONTE

V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

DETERMINAZIONE

NUMERO 282 DEL 22-09-2022

Reg. Gen.le n. 991 del 22-09-2022

Oggetto: Manutenzione straordinaria da eseguirsi nella Via Baracca/Cilea. Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i...- CIG:9031276CB6

CIG : 9031276CB6

IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PREMESSO che con determinazione n° 404 del 18/12/2021 è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguirsi nella Via Baracca/Cilea", redatto ed approvato in linea tecnica dal Agrt. Francesco Longhitano per l'importo complessivo di €. 105.327,94 di cui €. 82.020,12 per lavori, €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 22.807,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€. 82.020,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		500,00
Sommano		€. 82.520,12
B) Somme a disposizione Amm/ne		
IVA il 22% di A	€. 18.154,43	
Indennità Tecnica 2%	1.650,40	
Oneri conferimento in discarica	3.002,99	
Sommano	22.807,82	22.807,82
Totale complessivo		105.327,94

CHE con la stessa determinazione n. 404/2021, per la scelta del contraente si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n° 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 9 bis comma 4 del citato articolo;

CHE con determinazione n. 17 del 21/02/2022 sono state approvate in via definitiva le risultanze di gara affidate alla ditta "LEANZA COSTRUZIONI" di Salvatore Leanza" con sede nella Via Mosè n° 37- Bronte (CT)" che ha offerto un ribasso d'asta del 24,4668% e quindi per un importo netto contrattuale di €. 61.952,42 oltre €. 500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€. 82.020,12
-------------------------	--	--------------



COMUNE DI BRONTE

A detrarre il ribasso d'asta del 24,4668%		€. 20.067,70
Restano		€. 61.952,42
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		500,00
Sommano		€. 62.452,42
B) Somme a disposizione Amm/ne		
IVA il 22% di A	€. 13.739,53	
Indennità Tecnica 2%	1.650,40	
Oneri di conferimento in discarica	3.022,99	
Sommano	18.392,92	18.392,92
Totale complessivo		80.845,34

VISTO il contratto d'appalto in data 07/06/2022 tramite Scrittura Privata n. 27/2022;

CHE in data 13/06/2022 hanno avuto inizio i lavori di che trattasi;

OSSERVATO durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva per la sistemazione definitiva della strada in oggetto, eseguendo maggiori quantità di pavimentazione in conglomerato bituminoso, finalizzata a migliorare le condizioni della viabilità interna;

CHE per quanto sopra descritto, in data 28/06/2022 la Direzione dei Lavori, Agrt. Francesco Longhitano, ha redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **132.810,90**, di cui €. **86.437,92** per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,4668%, €. **697,62** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. **87135,54** ed €. **46.274,34** per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione allegato del 28/06/2022, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 11/07/2022, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			114.701,85
A detrarre il ribasso d'asta del 24,4668%			27.999,07
Lavori al netto			86.437,92
Oneri per la sicurezza			697,62
Sommano			87.135,54
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 1.650,40		
2) I.V.A. il 22% di A	19.163,89		
3) Oneri conferimento in discarica	1.634,44		
4) Incremento del 20% ai sensi del DL n.50/2022	21.261,07		
Sommano	€. 43.709,80		€. 43.709,80
TOTALE COMPLESSIVO			€. 130.845,34

VISTO il quadro economico di raffronto della superiore Perizia di Variante approvato dal R.U.P. con parere

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



COMUNE DI BRONTE

in data 28/06/2022 così di seguito riportato:

A) Lavori appaltati al netto compreso oneri di sicurezza	€.	62.452,42
Perizia di variante al netto compreso oneri di sicurezza	"	87.135,54
Importo maggiori lavori		
€.		24.683,12

Importo perizia di variante al netto	€.	130.845,34
Importo impegnato al netto del rib.d'asta	€.	80.845,34
Importo da impegnare	€.	50.000,00

RITENUTO, infine di poter procedere alla relativa approvazione;

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n°207/2010;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.14 del 01/03/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 10 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguirsi nella Via Baracca/Cilea", ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **130.845,34**, di cui €. **86.437,92** per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,63%, **697,62** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. **87135,54** ed €. **43.709,80** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			114.701,85
A detrarre il ribasso d'asta del 24,4668%			27.999,07
Lavori al netto			86.437,92
Oneri per la sicurezza			697,62
Sommano			87.135,54
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€.	1.650,40	
2) I.V.A. il 22% di A		19.163,89	
3)Oneri conferimento in discarica		1.634,44	
4)Incremento del 20% ai sensi del DL n.50/2022		21.261,07	
Sommano	€.	45.675,36	€. 43.709,8
TOTALE COMPLESSIVO			€. 130.845,34

2) Approvare, altresì, l'atto di sottomissione della predetta perizia di variante e suppletiva, del 28/06/2022;

3) Affidare alla ditta "LEANZA COSTRUZIONI" di Salvatore Leanza" con sede nella Via Mosè n° 37-Bronte (CT)" i lavori suppletivi dell'importo di €. **24.683,12** oltre IVA al 22% alle stesse condizioni del

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



COMUNE DI BRONTE

contratto principale in essere;

4) Far fronte alla spesa complessiva di €. **50.000,00** con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 capitolo 5225 PEG in corso di formazione avente per oggetto "Manutenzione straordinaria strade interne - Finanziamento fondi L.R. 5/2014 Investimenti";

5) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;

6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67 comma 6 , del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine".

) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio on line (procedura Halley) e all'ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA
CAUDULLO SALVATORE
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Manutenzione straordinaria da eseguirsi nella Via Baracca/Cilea. Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i...- CIG:9031276CB6

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal al e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE