



COMUNE DI BRONTE

V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

DETERMINAZIONE

NUMERO 288 DEL 22-09-2022

Reg. Gen.le n. 1007 del 22-09-2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune vie comunali. Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art.106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.-

CIG : ZAD34764FB

IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PREMESSO che con determinazione n° 405 del 18/12/2021 è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune vie comunali", redatto dall'Agrot. Francesco Longhitano ed approvato in linea tecnica dal geom. Lorenzo Longhitano per l'importo complessivo di €. 39.500,00 di cui €. 31.000,00 per lavori, €. 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 7.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 31.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		800,00
Sommano		€ 3.800,00
B) Somme a disposizione Amm/ne		
IVA il 22% di A	€ 6.996,00	
Indennità Tecnica 2%	636,00	
Imprevisti	68,00	
Sommano	7.700,00	7.700,00
Totale complessivo		39.500,00

CHE con la stessa determinazione n. 405/2021, per la scelta del contraente si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto;

CHE con determinazione n. 19 del 22/02/2022 sono state approvate in via definitiva le risultanze di gara ed affidati i lavori alla ditta "Longhitano Claudio con sede nella Via Santi n° 208- Bronte (CT)" che ha offerto un ribasso d'asta del 20,63% e quindi per un importo netto contrattuale di €. 24.604,70 oltre €. 800,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 31.000,00
-------------------------	--	-------------



COMUNE DI BRONTE

A detrarre il ribasso d'asta del 20,63%		€. 6.395,30
Restano		€. 24.604,70
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		800,00
Sommano		€. 25.404,70
B) Somme a disposizione Amm/ne		
IVA il 22% di A	€. 5.589,03	
Indennità Tecnica 2%	636,00	
Imprevisti	68,00	
Sommano	6.293,06	6.296,03
Totale complessivo		31.697,73

CHE il sopradetto appalto è stato regolarizzato con contratto d'appalto in data 17/06/2022 tramite PEC n. 29/2022;

CHE in data 22/02/2022 hanno avuto inizio i lavori di che trattasi giusto verbale di consegna del 22/02/2022 ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n° 207/2010;

OSSERVATO durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva per migliorare la funzionalità di alcune strade interne, con particolare riguardo al viale Regina Margherita, eseguendo maggiori quantità di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

CHE per quanto sopra descritto, in data 11/07/2022 la Direzione dei Lavori, Agrt. Francesco Longhitano, ha redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **46.322,26**, di cui €. **26.902,67** per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,63%, €. **800,00** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. **27.702,67** ed €. **18.619,59** per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione del 11/07/2022, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 11/07/2022, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			36.845,00
A detrarre il ribasso d'asta del 20,63%			7.601,12
Lavori al netto			29.244,09
Oneri per la sicurezza			800,00
Sommano			30.044,29
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 636,00		
2) I.V.A. il 22% di A	6.609,70		
3) Oneri conferimento in discarica	4.325,00		
4) Incremento del 20% ai sensi del DL n.50/2022 sulla fattura n. 9/2022	7.564,00		
Sommano	€. 19.134,70		€. 19.134,70



COMUNE DI BRONTE

TOTALE COMPLESSIVO			€. 49.178,79
-----------------------	--	--	---------------------

VISTO il quadro economico di raffronto della superiore perizia di variante approvato dal R.U.P. con parere in data 11/07/2022 così di seguito riportato:

A) Lavori appaltati al netto compreso oneri di sicurezza	€. 25.404,70
Perizia di variante al netto compreso oneri di sicurezza	" 30.044,29
Importo maggiori lavori	
€. 4.639,39	

Importo perizia di variante al netto	€. 49.178,79
Importo impegnato al netto del rib.d'asta	€. 31.697,73
Importo da impegnare	€. 17.481,06

RITENUTO, infine di poter procedere alla relativa approvazione;

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n°207/2010;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.14 del 01/03/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 10 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di " manutenzione straordinaria e posa in opera di conglomerati per il ripristino della viabilità delle strade comunali interne", ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **49.178,79**, di cui €. **30.044,29** per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,63%, €. **800,00** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €. **19.134,70** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			36.845,00
A detrarre il ribasso d'asta del 20,63%			7.601,12
Lavori al netto			29.244,09
Oneri per la sicurezza			800,00
Sommano			30.044,29
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 636,00		
2) I.V.A. il 22% di A	6.609,70		
3)Oneri conferimento in discarica	4.325,00		
4)Incremento del 20% ai sensi del DL n.50/2022 sulla fattura n. 9/2022	7.564,00		



COMUNE DI BRONTE

Sommano	€. 19.134,70		<u>€. 19.134,70</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€. 49.178,79

- 2) di approvare altresì l'atto di sottomissione allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva datato 11/07/2022;
- 3) di affidare alla ditta " Longhitano Claudio con sede nella Via Santi n° 208- Bronte (CT)" i lavori suppletivi dell'importo di €. **4.639,39** oltre IVA al 22% alle stesse condizioni del contratto principale in essere;
- 4) Far fronte alla spesa complessiva di €. **17.481,06** con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 capitolo 5209/2 PEG in corso di formazione avente per oggetto "Manutenzione straordinaria strade interne" Finanziamento utilizzo avanzo destinato Investimenti.
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina".
- 7) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio on line (procedura Halley) e all'ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA
CAUDULLO SALVATORE
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune via comunali. Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art.106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i..-

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal al e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE