



## COMUNE DI BRONTE

### *V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 295 DEL 29-09-2022

Reg. Gen.le n. 1052 del 29-09-2022

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e posa in opera di conglomerati per il ripristino della viabilità delle strade comunali interne.- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.-CIG: ZAD2B04B87

CIG : ZAD2B04B87

### **IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente**

**PREMESSO** che con determinazione n° 578 del 18/12/2019 è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e posa in opera di conglomerato per il ripristino della viabilità delle strade comunali interne", redatto ed approvato in linea tecnica dal geom. Lorenzo Longhitano per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 31.000,00 per lavori, €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 9.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€. 31.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1.000,00
Sommano		€. 32.000,00
B) Somme a disposizione Amm/ne		
IVA il 22% di A	€. 7.040,00	
Indennità Tecnica 2%	640,00	
Imprevisti	1.320,00	
Sommano	9.000,00	9.000,00
Totale complessivo		40.000,00

**CHE** con la stessa determinazione n. 578/2019, per la scelta del contraente si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto;

**CHE** con determinazione n. 46 del 21/02/2020 sono state approvate in via definitiva le risultanze di gara ed affidati i lavori alla ditta Greco Antonio con sede nel Viale Cav. Di Vitt. Veneto n° 1/G- Bronte (CT) che ha offerto un ribasso d'asta del 22,1067% e quindi per un importo netto contrattuale di €. 24.146,92 oltre €. 1.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€. 31.000,00
-------------------------	--	--------------



## COMUNE DI BRONTE

A detrarre il ribasso d'asta del 22,10679%		6.583,08	€.
Restano		24.146,92	€.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			1.000,00
Sommano			€. 25.146,92
B) Somme a disposizione Amm/ne			
IVA il 22% di A	€.	5.532,327	
Indennità Tecnica 2%		640,00	
Imprevisti		320,00	
Sommano		6.492,32	6.492,32
Totale complessivo			31.639,24

**CHE** si è realizzata un'economia di €. 8.360,76 derivante dal ribasso d'asta e dal recupero parziale dell'iva;  
**CHE** il sopradetto appalto è stato regolarizzato con PEC n. 30/2020 ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**CHE** in data 21/02/2020 hanno avuto inizio i lavori di che trattasi giusto verbale di consegna del 21/02/2020 ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n° 207/2010;

**OSSERVATO** durante il corso dei lavori è stato necessario a redigere una perizia di variante e suppletiva per la sistemazione definitiva di alcune strade interne, eseguendo maggiori quantità di pavimentazione in conglomerato bituminoso, oltre alla pavimentazione con mattoni in cls precompresso, finalizzata a migliorare le condizioni della viabilità interna delle suddette strade, quali Via Faraone, Lucca, etc...

**CHE** per quanto sopra descritto, in data 14/09/2020 la Direzione dei Lavori, Geom. Lorenzo Longhitano, ha redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €51.886,47 di cui € **35.783,17** per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,1067%, € **1.000,00** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi € **36.783,17** ed € **15.103,30** per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione del 14/09/2020, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 14/09/2020, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 45.938,70
A detrarre il ribasso d'asta del 22,1067%			10.155,53
Lavori al netto			<b>35.783,17</b>
Oneri per la sicurezza			1.000,00
Sommano			<b>36.783,17</b>
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€.	640,00	
2) I.V.A. il 22% di A	"	8.092,30	
3) Oneri conferimento in discarica		271,00	
4) Liste e fatture		6100,00	
Sommano	€.	15.103,30	<b>€. 15.103,30</b>

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



## COMUNE DI BRONTE

TOTALE COMPLESSIVO			€. 51.886,47
-----------------------	--	--	--------------

**VISTO** il quadro economico di raffronto della superiore perizia di variante approvato dal R.U.P. con parere in data 14/09/2020 così di seguito riportato:

A) Lavori appaltati al netto compreso oneri di sicurezza	€.	<b>25.146,92</b>
Perizia di variante al netto compreso oneri di sicurezza	"	<b>36.783,17</b>
Importo maggiori lavori		
<b>€. 11.623,25</b>		

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne			
1) IVA il 22% di A	€.	8.092,30	
2) Competenze tecniche	"	640,00	
3) Oneri conferimento discarica	"	271,00	
4) Liste e fatture	€.	6.100,00	
	€.	15.103,30	€. 15.103,30
Importo perizia di variante			€. 36.783,17
	Sommano		€. 51.886,47
Importo impegnato al netto del rib.d'asta			€. 31.639,24
Importo da impegnare			€. 20.247,23

**RITENUTO**, infine di poter procedere alla relativa approvazione;

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.

-Visto il D.P.R. n°207/2010;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.14 del 01/03/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 10 del D.Lgs n.267/2000;

### DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di " manutenzione straordinaria e posa in opera di conglomerati per il ripristino della viabilità delle strade comunali interne", ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **51.583,29**, di cui €. **35.783,17** per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,1067%, €. **1.000,00** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. **36.783,17** ed €. **10.048,63** per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto Schema di Atto di Sottomissione, allegato, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 45.938,70
A detrarre il ribasso d'asta del 22,1067%			10.155,53
Lavori al netto			<b>35.783,17</b>
Oneri per la sicurezza			1.000,00
Sommano			<b>36.783,17</b>
B) Somme a disposizione Amm/ne			

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



## COMUNE DI BRONTE

1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 640,00		
2) I.V.A. il 22% di A	" 8.092,30		
3)Oneri conferimento in discarica	271,00		
4)Liste e fatture	6.100,00		
Sommano	€. 15.103,30		<b>€. 15.103,30</b>
TOTALE COMPLESSIVO			<b>€. 51.886,47</b>

- 2) Approvare altresì l'atto di sottomissione allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva, del 14/09/2020;
- 3) Affidare alla ditta " Greco Antonio con sede nel Viale Cav. Di Vitt. Veneto n° 1/G- Bronte (CT)" i lavori suppletivi dell'importo di €. **11.623,25** oltre IVA al 22% alle stesse condizioni del contratto principale in essere;
- 4) Far fronte alla spesa complessiva di €. **20.247,23** con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Trasporto e diritto alla mobilità" del corrente bilancio macroaggregato 2 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 capitolo 5209/2 PEG in corso di formazione avente per oggetto "Manutenzione straordinaria strade interne - Utilizzo avanzo destinato Investimenti";
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina".
- 7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al predente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messi Notificatori per l'Albo Pretorio on line (procedura Halley) e all'ufficio CED per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento  
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE  
( Sottoscritto con firma digitale)



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e posa in opera di conglomerati per il ripristino della viabilità delle strade comunali interne.- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i..-CIG: ZAD2B04B87

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal                    al                    e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE