



**COMUNE DI BRONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

---

**V AREA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E AMBIENTE**

**N.1891 del Registro Generale**

**Determinazione**  
**N. 618 del 27-12-2023**

---

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA FORNITURA IN CORSO AI SENSI DELL' ART.106 DEL DLGS 50/2016 □ RELATIVA ALLA GARA ACQUISTO E INSTALLAZIONE CALDAIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CLIMATIZZATORI E ASPIRATORE ARIA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2.0 LOTTO N° 6, ALLA SOCIETÀ COSIMO CARTAREGIA, SAN PIERO PATTI (ME), □ PROGETTO PO-FERS 2014-2020, AZ.9.1.3 □ PROGETTO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2.0". CIG: ZEC2DD5DFF CUP D92I18000060006.**

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che** con D.D.G. n°530 del 26/05/2020 / Servizio 2 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, trasmesso con nota n°15726 del 01/06/2020, è stata finanziata al comune di Bronte, Ente beneficiario, a valere sull'azione 9.3.1 del POR FERSR Sicilia 2014/2020, l'operazione denominata "Centro di Aggregazione Giovanile 2.0", per un complessivo importo di €.115.961,14, "interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a ..... centri aggregazione per minori, di fascia di età 4-18 anni";

**Che** il progetto, è stato redatto in data 16/05/2018 dal Progettista nonché R.U.P. incaricato, Geom. Biagio Greco, appartenente alla struttura tecnica di Questo Comune, in conformità alla Direttiva Sindacale prot. 9953 del 19/04/2018 e Determinazione del Capo della V Area Tecnica n° 121 del 03/05/2018.

**Che** successivamente con determinazione n. 330 del 12/08/2020 del Capo della V Area, è stata approvata la lettera/disciplinare di gara e le modalità di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto;

**Che** l'importo della fornitura del Lotto n° 6 per l'acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per il Centro di Aggregazione Giovanile 2.0, a base d'asta è di €. 9.219,02 più IVA al 22% di €. 2.028,18, per un totale di €. 11.247,20;

**Visti** gli articoli 32, 36 e 106 del d.lgs 50/2016;

**Vista** la determinazione n° 337 del 13-11-2021 di aggiudicazione definitiva del Lotto n° 6 alla società Cosimo Cartaregia, Via Due Giugno n° 31, San Piero Patti (ME), per acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per l'importo di €. 6.989,00 più IVA al 22%;

**Visto** il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria con procedura MEPA, Rdo n. 2631021 del 16/11/2021;

**Vista** la richiesta di questa Amministrazione per la fornitura di che trattasi relativa al lotto 6, con nota prot n. 27958 del 10.11.2023, inviata all'aggiudicatario;

**Visto** la nota con la quale l'impresa appaltatrice, ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto, con proposta di variazione della fornitura giusta pec del 21/11/2023 prot. n°28976, comunicando che a causa del lungo termine trascorso tra la data odierna e la data di determina della Rdo del 16 novembre 2021 e degli incrementi prezzi dei materiali ed accessori a causa dell'inflazione intercorsa, i prodotti hanno subito notevoli incremento di prezzo, inoltre nel preventivo trasmesso tenuto conto del complessivo acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria, la ditta propone un'offerta complessiva di euro 8.000,00 oltre iva 22%, con un incremento dell'importo aggiudicato di euro 1,011,00 pari al 14,47% circa;

**Visto** il verbale del 25 maggio 2023 con il quale la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali concede un ulteriore termine per eseguire il progetto entro il 30/10/2023;

**Visto** il verbale del 07 novembre 2023 con il quale la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali concede un ulteriore termine per eseguire il progetto entro il 30/11/2023;

**Vista** la comunicazione di conferma della fornitura e richiesta di esecuzione urgente relativa al lotto n° 6 inviata alla ditta con pec prot. 29520 del 24/11/2023;

**Visto** l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia con modifica dell'importo del contratto originario (nel limite del 50% giusto comma 7 dell'art. 106) e che in ogni caso non venga alterata la natura complessiva dell'intervento;

**Considerato** che le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto richiedono l'autorizzazione di una modifica del contratto, per la revisione dei prezzi, e che tali variazioni sono legate alla imprevedibilità

del ritardo dovuta anche all'emergenza covid 19 (Fattispecie art.106, co.1, lett.c), d.lgs.50/2016, con descrizione dell'evento imprevisto e imprevedibile);

**Vista** la proposta dell'aggiudicatario che prevede un incremento dell'offerta da euro 6.989,00 + IVA al 22% a euro 8.000,00 + IVA al 22% ;

**Considerato** che la suddetta proposta trova capienza nelle risorse finanziarie a disposizione del lotto in argomento e, pertanto, potrà essere autorizzata contabilmente, in quanto i maggiori costi saranno compensati con le precedenti economie da ribasso e/o minori forniture al fine di non alterare l'importo contrattuale posto a base di gara;

**Che** la fornitura autorizzata, rideterminata come da pec del fornitore del 21/11/2023 prot. n° 28976 e confermata con pec del 24/11/2023 prot. 29520 di questo Comune;

**Che** in conseguenza della modifica contrattuale sopra indicata, l'importo originario del Contratto stipulato sul MEPA in data 16/11/2021 Rdo 2631021, stipulato con l'aggiudicatario pari ad Euro 6.989,00 oltre IVA, prevede un incremento di euro 1,011,00 pari al 14,47% circa e pertanto risulta pari a Euro 8.000,00, oltre IVA al 22 %;

**Vista** l'autorizzazione del RUP geom. Biagio Greco del 30/11/2023, alla modifica della proposta della fornitura in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 come da pec del 13/11/2023 prot. n° 28209, della ditta aggiudicataria della fornitura del Lotto n° 6 acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria;

**Vista** la determinazione n° 590 del 20/12/2023 di autorizzazione alla modifica della fornitura in corso ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 per la gara di acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per il Centro di Aggregazione Giovanile 2.0 Lotto n 6;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 01/03/2021 con il quale è stato conferito al dott. Ing. Salvatore Caudullo l'incarico di Capo della V Area Tecnica;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di dare atto che al finanziamento del progetto pari a impegnare la spesa di €.115.961,14 si farà fronte con la somma concessa dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, D.D.G. n°530 del 26/05/2020 / Servizio 2.
- 2) di far fronte alla spesa di €.1.011,00 oltre IVA al 22% per €. 222,42, per complessivi €. 1.233,42, giusto impegno di spesa di cui alla determinazione del Capo della V Area n. 330 del 12/08/2020;
- 3) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";
- 5) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente";

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SALVATORE CAUDULLO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005