

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 27 DEL 27-02-2017

Oggetto: PO FESR 2007-2013 Asse III, Obiettivo operativo 3.1.3, Linea di intervento 3.1.3.2. a regia. Comune di Bronte, intervento di "Riqualificazione architettonica e paesaggistica di piazza Aldo Moro: luogo di fruizione e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea". D.D.G. n° 3540 del 30.10.2015, codice caronte SI_1_9748. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo derivante dallo stato finale dei lavori all'impresa CRF.F S.R.L. , con sede in Bronte (CT) Viale J.Kennedy Km+150 mt.- CIG.6170970D87- CUP:D92I12000110002

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica


Premesso che con Decreto 17.06.2010 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 30 del 02.07.2010 è stato approvato il Bando Pubblico relativo alla linea di intervento 3.1.3.2, Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi all'attività artistica contemporanea;

Che in funzione del superiore bando il Sindaco pro tempore di questo Ente, con direttiva prot. n° 28312 del 10.09.2010 disponeva di partecipare al superiore bando, individuando la piazza Aldo Moro quale sito da riqualificare;

Che in relazione a quanto sopra è stato costituito un gruppo di lavoro interno all'U.T.C. per la redazione del progetto di riqualificazione architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo Moro, composto dall'arch. Concetta Falanga e dall'ing. Sebastiano Sciacca quali progettisti e dal geom. Santo Antonino Saitta in qualità di responsabile unico del procedimento;

Che il progetto di che trattasi è stato inoltrato al Dipartimento dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana di Palermo entro i termini previsti dal suddetto bando;

Visto il D.D.G. n° 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U.R.S n° 4 del 27/01/2012 che ha approvato la graduatoria degli interventi risultati ammissibili al



COMUNE DI BRONTE

finanziamento, dalla quale si evince che l'intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento;

Rilevato che in virtù dell'art. 17 del citato bando i beneficiari dei progetti in graduatoria dovevano presentare il progetto esecutivo;

Richiamata la propria nota prot. n° 10623 del 26.04.2012 con la quale questo Ente trasmetteva il progetto esecutivo di al Dipartimento dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana di Palermo;

Osservato che con nota prot. n° 1253 del 10.01.2013 del Dipartimento dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana di Palermo veniva richiesta a questo Ente documentazione integrativa al progetto esecutivo in uno all'approvazione tecnica ed amministrativa del nuovo quadro economico rimodulato necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento a favore del Comune di Bronte;

Visto il progetto esecutivo rimodulato, redatto dall'Arch. Concetta Falanga e dall'Ing. Sebastiano Sciacca dipendente dell'U.T.C di Bronte avente per oggetto: Riqualficazione architettonica e paesaggistica di piazza Aldo Moro: luogo di fruizione e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea" dell'importo complessivo di € 739.800,00 approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Santo Antonino Saitta;


Viste le deliberazioni di G.M. n° 15 del 08.02.2015 e n° 67 del 07.08.2015 con le quali è stato approvato in via amministrativa il progetto di che trattasi;

Visto il D.D.G. n° 2385 del 28.08.2013 con il quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di €. 739.800,00 , di cui 679.800,00 a valere sulla linea 3.1.3.2 PO FESR 2007/2013 ed € 60.000,00 quale cofinanziamento a carico di questo Ente;

Osservato che a seguito dell'espletamento della gara di appalto nei giorni 26.05.2015 e 19.06.2015 è risultata aggiudicataria l'impresa "CRF.F. S.R.L.", con sede in Bronte (CT) Viale J. Kennedy Km+150 mt., che ha offerto il ribasso d'asta del 1,77%;

Che in data 31.08.2015 è stato stipulato il contratto rep. n° 3913/2015, registrato telematicamente all'Ufficio del registro di Catania al n° serie IT n° 16314 del 01.09.2015;

Che in data 31.08.2015 vennero consegnati i lavori sotto le riserve di legge ed in data 03.09.2015 vennero consegnati in via definitiva;



COMUNE DI BRONTE

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 08/01/2016;

Che in data 01.03.2016 è stato emesso lo stato finale dei lavori a tutto il 12/01/2016 a firma dei Direttori dei Lavori Ing. Salvatore Caudullo e Geom. Lorenzo Longhitano , vistato dal RUP geom. Santo Antonino Saitta,

Che in data 27/09/2016 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dal quale si rileva che l'importo residuo da corrispondere all'impresa CRF F. s.r.l. è pari ad €. 63.299,99 oltre IVA al 22%;

Che in data 06.04.2016 con prot. n° 6949 era stata assunta agli atti del protocollo generale di questo Ente la fattura n° 04/PA del 05.04.2016 dell'importo di €. 63.299,97 quale totale imponibile ed €. 13.925,99 quale totale imposta al 22% , relativa allo stato finale per i lavori di cui in oggetto emessa dalla società "CRF.F. S.R.L.", con sede in Bronte (CT) Viale J. Kennedy Km+150 mt;

Rilevato che si può procedere al pagamento della fattura di cui sopra emessa dalla società "CRF.F. S.R.L.", per i lavori eseguiti in conformità al contratto rep. n° 3913/2015, registrato telematicamente all'Ufficio del registro di Catania al n° serie 1T n° 16314 del 01.09.2015 , corrispondenti allo stato finale a tutto il 12.01.2016;

Visto il D.D.G. n° 3540 del 30.10.2015 dell'Assessorato Beni culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Pianificazione Paesaggistica, registrato alla Corte dei Conti il 23.11.2015 R.1 F.225 con il quale è stato disposto l'impegno della somma occorrente per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

Osservato che con nota assunta agli atti del protocollo generale di questo Ente il 03.01.2017 al n° 75 l'UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Bronte ha comunicato che il Servizio di Cassa della Regione Siciliana su disposizione dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Pianificazione Paesaggistica ha costituito il sottoconto informatico n° 1620 emesso il 09.12.2016 di €. 150.387,29 con causale: Riqualificazione Architettonica Piazza Aldo Moro;

Vista la determinazione del Capo della V Area Tecnica n° 564 del 31.12.2016 con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa ;

VISTI:

- il D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;



COMUNE DI BRONTE

- il D.P.R. n° 207/2010;

- i dd. leg. vi 3.2.1993 n. 29 e 25.2.1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

- L. 08.06.1990 n. 142 e L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 11/01/2016 con il quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Salvatore Caudullo di Capo della V Area,

DETERMINA

Per i motivi in espositiva,

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 27/09/2016 attinente i lavori di Riquilificazione architettonica e paesaggistica di piazza Aldo Moro: luogo di fruizione e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea, eseguiti dall'impresa CRF F. s.r.l. , con sede in Bronte - viale Kennedy km 2+150mt, giusto il contratto rep. n° 3913/2015, registrato telematicamente all'Ufficio del registro di Catania al n° serie 1T n° 16314 del 01.09.2015, dal quale risulta che occorre liquidare all'impresa il credito residuo di €. 63.299,23 oltre IVA al 22%;
- 2) Liquidare e pagare per i predetti lavori all'impresa CRF.F. S.R.L. , con sede in Bronte nel Viale J. Kennedy km 2+150 mt in base al contratto n° 3913/2015, registrato telematicamente all'Ufficio del Registro di Catania al n° serie 1T n° 16314 del 01.09.2015, la fattura n° 04/PA del 05.04.2016 dell'importo di €. 63.299,97 quale totale imponibile e versare all'erario la somma di €. 13.925,99 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n° 633/72 quale imposta al 22% ;
- 3) Far fronte alla spesa complessiva di €. 77.225,96 iva compresa al 22% con imputazione della stessa al cap. 5282 art. 50 PEG residuo passivo 2016 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Progetto di Riquilificazione architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo Moro";
- 4) Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 5) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione



COMUNE DI BRONTE

trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";

7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al punto precedente sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Comunale per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'Ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
SAITTA SANTO ANTONINO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 27 del 27-02-2017

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CRF.F srl - Liquidazione fatt. n. 4 del 04.05.2016 quale stato finale lavori di riqualificazione architettonica e paesaggistica di piazza Aldo Moro: luogo di fruizione e promozione arte e architettura contemporanea	AREA V-Tecnica 27 del 27-02-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 27-02-2017
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5282 Art.50 di Spesa a RESIDUI 2016
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione
Denominato PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DI PIAZZA DI
PIAZZA ALDO MORO CAP 693 PEG. ENTRATA

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	144.573,30	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-02-2017	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	144.573,30	
B	Impegni di spesa al 24-02-2017	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 24-02-2017	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	144.573,30	
D	Impegno 941/2016 del presente atto	144.573,30	144.573,30
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 24-02-2017 (C - D - D1)	0,00	


Importo impegno 941/2016 al 24-02-2017		144.573,30
Sub-impegni già assunti al 24-02-2017	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	77.225,96
Disponibilita` residua	=	67.347,34

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 27-02-2017

1