

SEZIONE III

AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE SCUOLA ELEM. "G. MARCONI"

Cronoprogramma dell' Operazione

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL' INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Progettazione interna			X							
Progettazione esterna										
OOPP			X	X	X					
Servizi (diversi da progettazione)										
Forniture										

Cronoprogramma delle singole attività/progetti dell' Operazione

EVENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTA (ogni casella corrisponde a un bimestre)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Procedura di affidamento										
Stipula Contratto			X							
Inizio lavori/esecuzione			X							
Fine lavori/esecuzione				X						
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione									X	
Funzionalità									X	

30 NOV, 2017



ISTRUTTORE TECNICO
(G. MARCONI - 19100)