

**SEZIONE III**  
**AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE SCUOLA ELEM. "N. SPEDALIERI"**

Cronoprogramma dell' Operazione	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL' INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre)															
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	FASI															
Progettazione interna																
Progettazione esterna																
OOPP																
Servizi (diversi da progettazione)																
Forniture																

Cronoprogramma delle singole attività/progetti dell' Operazione	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTA (ogni casella corrisponde a un bimestre)															
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	EVENTI															
Procedura di affidamento																
Stipula Contratto																
Inizio lavori/esecuzione																
Fine lavori/esecuzione																
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione																
Funzionalità																



L'ISTITUTO TECNICO "N. SPEDALIERI"  
(Geometria)

30 NOV 2017