



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 157 DEL 21-06-2014

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - (Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta) - Perizia di assestamento e di variata distribuzione delle somme a disposizione - PRESA D'ATTO.-

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

- **PREMESSO** che con atto dirigenziale della VII Area Tecnica n.232 del 06.12.2013 è stato approvato in uno alla determinazione delle modalità di gara il progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne (Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta) così come approvato in linea tecnica dal R.U.P. incaricato Geom. Giulia Bua giusto verbale di validazione prot. n.3928/UTC. e parere tecnico prot. n.3929/UTC. ex-art.5. comma 3° della L.R. n.12/2011 emessi in data 29.11.2013 per un importo totale di €.170.000.00 di cui €.127.000.00 per lavori a base d'asta oltre €.2.899.80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €.40.100.20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **CHE**, a seguito espletamento delle operazioni di gara, con atto dirigenziale n.21 del 11.02.2014, si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva all'Impresa Leathec s.r.l. con sede in Catania per l'importo di €.87.314,15 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 31.2487% oltre €.2.899,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €.31.900,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione realizzando pertanto una economia di €.47.885,92 derivante dal predetto ribasso d'asta e così come si evince dal sottoelencato quadro economico :

A) Importo lavori a base d'asta :	€.	127.000.00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 31.2487% :	“	39.685.85	
	Lavori al netto:	€.	87.314.15
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	“	2.899.80	
	Sommano	€.	90.213.95
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :			
- I.V.A. sui lavori il 22% :	€.	19.847.07	
- Indennità Tecnica :	“	2.597.99	
- Lavori in economia per int. lieve entità :	“	7.500.00	
- Imprevisti ed arrotondamenti :	“	1.424.26	
- Accantonamento indennità Comm.ne di gara	“	530.81	



COMUNE DI BRONTE

Sommano	€. 31.900,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€. 122.114,08

- **CHE**, a seguito, altresì, di approvazione dello schema di contratto giusto atto dirigenziale n.80 del 08.04.2014, i lavori di che trattasi sono stati formalizzati alla predetta Impresa giusto contratto n. rep.3875/2014 del 09.04.2014, registrato a Catania il 10.04.2014 al n.6658, per il predetto importo e successivamente consegnati giusto verbale di consegna del 15.05.2014 laddove vengono stabiliti i tempi di ultimazione previsti a tutto il 11.07.2014;

- **CHE**, durante l'esecuzione dei lavori a tutt'oggi in avanzata fase di ultimazione, la Direzione Lavori ha ravvisato la necessità di apportare delle lievi variazioni alle quantità delle singole categorie di lavori scaturite dalla natura del sottofondo delle vie oggetto dell'intervento ed in particolare dallo stato di fatto, enormemente deteriorato, del manto stradale in Via Simeto, senza apportare alcuna modifica all'importo già assentito con i predetti atti, assestandone, pertanto, solamente le stesse con la conseguente redazione di una Perizia di Assestamento e Variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **VISTA** la predetta Perizia di Assestamento e Variata distribuzione delle somme a disposizione dalla quale si rileva l'assestamento di partite contabili e che pertanto, in questa sede, si procede esclusivamente alla presa d'atto del conseguente quadro economico laddove sono state anche apportate delle modifiche alle somme a disposizione dell'Amministrazione quali somme a consuntivo nonché scaturite dall'inserimento delle somme occorrenti per oneri di accesso in discarica e spese per trasporto a rifiuto e come meglio si rileva dal sottoriportato quadro economico :

A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta :		€. 87.313,36
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso :		" 2.899,80
	Sommano	€. 90.213,16
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
- I.V.A. sui lavori al netto ed oneri sicurezza :	€. 19.846,90	
- Indennità tecnica :	" 2.597,99	
- Lavori in economia per interventi lieve entità per ripristino rete idrica e fognaria :	" 2.440,00	
- Oneri accesso in discarica e trasporto a rifiuto	" 6.408,66	
- Accantonamento indennità Comm.ne di gara :	" 530,81	
	Sommano	" 31.824,36
	IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO	€. 122.037,52

VISTO il D.P.R. n.554/99;

VISTA la Legge n.109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. n.07/02 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;



COMUNE DI BRONTE

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

- 1) **PRENDERE ATTO** della Perizia di Assestamento e Variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione datata 18.06.2014 riguardante i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali (Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta) così come redatta dalla Direzione Lavori e così come distribuita in premessa;
- 2) **DARE ATTO** che la superiore Perizia non comporta alcun aumento della spesa rispetto agli importi assentiti con i citati atti dirigenziali ma bensì una ulteriore economia di €.76,56 rispetto all'importo aggiudicato in via definitiva con l'atto dirigenziale n.21/2014;
- 3) **INVIARE** la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 4) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 5) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.-

Il Responsabile del procedimento
BUA GIULIA VINCENZA

Il DIRIGENTE TECNICO
CAUDULLO SALVATORE



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - (Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta) - Perizia di assestamento e di variata distribuzione delle somme a disposizione - PRESA D'ATTO.-

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 24 GIU. 2014 al 09 LUG. 2014 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
