



## COMUNE DI BRONTE

### *VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI*

### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 300 DEL 10-11-2014

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO AREE DELLA 2^ ZONA SVINCOLATA GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N° 92 DEL 18/06/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 29/05/2014 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PROVE DI LABORATORIO. CUP D95110000210004 - CIG 0566221C56.

### **IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI**

#### **PREMESSO :**

**Che** con deliberazione di G.M. n. 151 del 07/11/2008 è stato approvato il progetto riguardante i "Lavori di completamento del cimitero comunale - utilizzo aree della 2ª zona svincolata giusta ordinanza n° 92 del 18/06/2007 per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui 335.000,00 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed € 165.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con determinazione del Dirigente Tecnico n. 342 del 15/12/2010 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui 350.000,00 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed € 150.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con la predetta determinazione sono state impegnate le somme occorrenti e determinate le modalità di gara;

**Che** dall'esito del pubblico incanto esperito ai sensi dell'art.20 e della legge 109/94 e s.m., così come recepita dalle L.R n° 7/02 e successive modifiche e dalle LL.RR. n° 16/2005 e n° 20/07, con determinazione 212 del 28/07/2011, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Bertolone Costruzioni srl con sede in Adrano (CT) per l'importo complessivo di € 222.160,68 al netto del ribasso d'asta del 34,9610% offerto, oltre 8.419.280 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Che** in data 31/10/2011 è stato regolarmente stipulato il contratto d'Appalto rep n° 3821 registrato a Bronte il 10/11/2011 al n. 876/1

**Che** con determina n. 56 del 23/04/2013 è stata approvata una perizia di Variante del 26/03/2013 stralcio funzionale della perizia di variante e suppletiva redatta in data 11/10/2012.

**Che** con determina n. 308 del 31/12/2013 è stata approvata una perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 11/10/2012. riportante il seguente quadro economico :

l



## COMUNE DI BRONTE

A)	Lavori a lordo		€	443.000,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	10.656,40
	restano		€	432.343,60
	A detrarre il ribasso d'asta del 34,961%		€	151.151,64
	Restano al netto		€	281.191,95
	a cui si sommano gli oneri per la sicurezza		€	10.656,40
	Per complessive nette		€	291.848,36
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. sui lavori	€	29.184,84	
2	Imprevisti il 5%	€	0,00	
3	Competenze Tecniche	€	89.526,56	
4	Oneri Competenze Tecniche	€	24.476,56	
5	Incentivi ex art. 18 L.R. 7/02 compreso Compenso R.U.P.	€.	8.860,00	
6	Oneri di conferimento in discarica	€	22.000,00	
7	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche	€	1.503,00	
8	Spese per pubblicità e gara	€	8.441,27	
9	Lavori in economia	€	4.163,54	
10	Contributo A.V.C.P.	€	150,00	
11	Accantonamento indennità comm. gare	€	796,22	
	Sommano	€	189.101,99	€ 189.101,99
	ed in totale		€	480.950,35

**Rilevato** che è pervenuta a quest'Ufficio la fattura n. 07 del 29/05/2014 assunta al prot. gen. del Comune di Bronte con nota datata 30/05/2014 prot. 11664 dell'importo complessivo di € 890,43 relativa al "Rimborso spese per prove sui materiali eseguite presso il laboratorio autorizzato della Sidercem" nell'ambito dei Lavori di completamento del cimitero comunale - utilizzo aree della 2ª zona svincolata giusta ordinanza n° 92 del 18/06/2007;

**Considerato** altresì che le somme sono state previste alla voce "Spese per accertamenti di laboratorio e



## COMUNE DI BRONTE

verifiche tecniche" inserita tra le somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di Variante e suppletiva redatta in data 11/10/2012 approvata con determina n. 308 del 31/12/2013:

Visto il contratto di appalto aggiuntivo redatto in data 03/04/2014 rep 3873/2014;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione

**Vista** la L.R. n° 7/02 e successive modifiche;

**Visto** il D.P.R. n. 554/99;

**Vista** la L.R. 16/2005;

**VISTI:**

- i dd. leg. vi 3.2.1993 n. 29 e 25.2.1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 08.06.1990 n. 142 e L.R. 11.12.1.991 n. 48;
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n° 38 del 30/07/2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs 267/2000.


### DETERMINA

Per i motivi in espositiva


- 1) Liquidare e pagare all'Impresa Bertolone Costruzioni srl con sede in Adrano (CT) la fattura n. 07 del 29/05/2014 dell'Importo complessivo di 890,43 compreso IVA al 22% relativa al "Rimborso spese per prove sui materiali eseguite presso il laboratorio autorizzato della Sidercem" nell'ambito dei Lavori di completamento del cimitero comunale - utilizzo aree della 2<sup>a</sup> zona svincolata giusta ordinanza n° 92 del 18/06/2007;
- 2) Far fronte alla somma complessiva di € 890,43 compreso IVA al 22% prelevandola dall'apposita voce "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche" inserita tra le somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di Variante e suppletiva redatta in data 11/10/2012 approvata con determina n. 308 del 31/12/2013 imputando la stessa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.015 cap. 6093 PEG in corso di formazione asvente per oggetto: Lavori completamento del cimitero comunale utilizzo aree della seconda zona svincolata dall'ordinanza sindacale n. 92/2007";
- 3) Inviare la presente determinazione all'Unità operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) Trasmettere la presente al servizio " Ragioneria e Finanze", ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67. comma 6 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento  
TRISCARI AURELIO

II DIRIGENTE TECNICO  
CAUDULLO SALVATORE



# COMUNE DI BRONTE



# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 300 del 10-11-2014

Responsabile: Caudullo Salvatore

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

BERTOLONE COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  
07 DEL 29/05/2014 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PROVE DI  
LABORATORIO

VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 300 del 10-11-2014  
Immed. Eseguitabile/Esecutiva 10-11-2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **6093** Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (12.09-2.02.01.09.015) Beni immobili

Denominato **LAVORI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE UTILIZZO AREE DELLA SECONDA  
ZONA SVINC**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		111.150,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-11-2014	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	111.150,00	0,00
B	Impegni di spesa al 10-11-2014	-	55.000,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 10-11-2014	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	56.150,00	0,00
D	Impegno 1238/2013 del presente atto	-	56.150,00	56.150,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 10-11-2014 (C - D - D1)	=	0,00	0,00
Importo impegno 1238/2013 al 10-11-2014				56.150,00
Sub-impegni già assunti al 10-11-2014				30.745,06
Sub-impegno 3 del presente atto				890,43
Disponibilita' residua				24.514,51

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 10-11-2014

6