

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA V Tecnica*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 445 DEL 20-10-2020

**Oggetto:** Progetto di collegamento della S.S.284 al V.le J. Kennedy Via di fuga di Protezione Civile Modifica quadro economico approvato con atto deliberativo di G.M. n.76 del 10.08.2017.

#### **IL CAPO DELLA AREA V Tecnica**

Richiamato l'atto deliberativo della G.M. n.76 del 10.08.2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato e così come validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05.06.2017, ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. di cui al quadro economico redatto sulla scorta dell'originario parere approvativo dell'Ing. Capo del Genio Civile di Catania in data 06.08.2012. tenuto conto dell'adeguamento al Prezziario Regionale, delle aliquote IVA attualmente vigenti e dell'aggiornamento normativo al D.Lgs. n.50/2016, e che pertanto, con ivi approvato il sottoelencato quadro economico :

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base di appalto		
Lavori a misura		
<b>Importo lavori a misura soggetti a ribasso</b>		<b>9.621.587,34</b>
Totale oneri per la sicurezza		102.505,16
<b>Totale lavori a base di appalto</b>		<b>9.724.092,50</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
Acquisizione aree e/o immobili		108.641,14
Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00
Lavori in economia per spostamento di cavi, tubazioni e sottoservizi in genere, sia di proprietà ferroviaria che di terzi, presenti nell'area interessata al sottopasso ferroviario. Si prevedono		10.000,00
Accertamenti e prove sui materiali		17.131,25
Indagini geognostiche con sondaggi elettrici verticali, tomografia sismica, misure di tipo MASV, prove di schiacciamento su campioni rocciosi e determinazione del peso di volume		28.689,20
Studio geologico		128.362,23
Spese generali progettazione, coord.to della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne dei lavori, direzione e contabilità dei lavori, studi di impatto ambientale, rilievi topografici, all'attività di R.U.P. e collaudi tecnico amm.vo		1.678.270,26



## COMUNE DI BRONTE

e statico		
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00
Diritti Segr. Ord.Profess. + Contributi Cassa Ass. e Prev. oneri riflessi e relativa IVA		113.276,72
Costi per la vigilanza della Ferrovia Circum Etna		11.520,00
I.V.A sui lavori si prevede il	10.00%	972.409,25
I.V.A su rilievi accertamenti e indagini, si prevede il	22.00%	10.080,50
I.V.A su studio geolog., spese generali e attività di consulenza si prevede il	22.00%	397.459,15
I.V.A su spese per pubblicità, per opere artistiche, ecc si prevede il	22.00%	2.200,00
Imprevisti ed eventuali lavori in economia	1,83%	177.867,81
<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>3.675.907,50</b>
<b>Totale importo del progetto</b>		<b>13.400.000,00</b>

**Rilevato** che, a seguito inoltro del superiore progetto al competente Assessorato Infrastrutture per la concessione del relativo finanziamento ed al lungo iter procedurale in merito all'adeguamento dei prezzi al Prezziario Regionale vigente in uno alle problematiche insorte riguardanti la progettazione dell'opera nonché al cospicuo carteggio intercorso al riguardo, con nota prot. n.36024 del 11.08.2020, il predetto Assessorato, nel comunicare l'inserimento del progetto in argomento nella programmazione di cui alla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n.327 del 06.08.2020 per l'importo complessivo di €.13.400.000,00, e nel comunicare l'assunzione di una soluzione conclusiva in merito alla suddetta progettazione, richiedeva altresì, la Verifica del progetto, resa a cura di uno dei soggetti abilitati di cui all'art.26, comma 6, lettera c, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

**Che**, pertanto, con riscontro prot. n.17604 del 02.09.2020. Questo Ente ha manifestato la propria disponibilità ai superiori adempimenti ed ha già attivato le procedure per l'affidamento dell'incarico di Verificatore ex-art.26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016;

**Considerato**, però, che occorre conseguentemente inserire la somma occorrente per l'espletamento dell'incarico di cui sopra che, opportunamente calcolata secondo il tariffario professionale degli Architetti e degli Ingegneri, è stata quantificata in complessivi €.39.714,91 incluso IVA al 22% ed Inarcassa al 4%;

**Che** occorre altresì inserire il contributo spettante all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ammontante a complessivi €.17.573,56, per avere emesso il parere di competenza sul corrispettivo del servizio di progettazione da porre a base di gara, e di cui all'ultimo sollecito di pagamento richiesto giusta nota prot. n.1093 del 11.09.2020 del predetto Ordine;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di apportare le predette modifiche al superiore quadro economico del progetto di che trattasi e procedere all'approvazione dello stesso con il presente atto dirigenziale;;

**Visto** il quadro economico con le modifiche operate fra le somme a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, con la seguente articolazione della spesa :

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base di appalto		



## COMUNE DI BRONTE

Lavori a misura		
<b>Importo lavori a misura soggetti a ribasso</b>		<b>9.621.587,34</b>
Totale oneri per la sicurezza		102.505,16
<b>Totale lavori a base di appalto</b>		<b>9.724.092,50</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
Acquisizione aree e/o immobili		108.641,14
Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00
Lavori in economia per spostamento di cavi, tubazioni e sottoservizi in genere, sia di proprietà ferroviaria che di terzi, presenti nell'area interessata al sottopasso ferroviario. Si prevedono		10.000,00
Accertamenti e prove sui materiali		17.131,25
Indagini geognostiche con sondaggi elettrici verticali, tomografia sismica, misure di tipo MASV, prove di schiacciamento su campioni rocciosi e determinazione del peso di volume		28.689,20
Studio geologico		128.362,23
Spese generali progettazione, coord.to della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne dei lavori, direzione e contabilità dei lavori, studi di impatto ambientale, rilievi topografici, all'attività di R.U.P. e collaudi tecnico amm.vo e statico		1.678.270,26
<b>Per verifica preventiva della progettazione esecutiva (Art.26 del D.Lgs. n.50/2016) tramite Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (compresa IVA al 22% ed oneri assistenziali al 4%</b>		<b>39.714,91</b>
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00
Diritti Segr. Ord.Profess. + Contributi Cassa Ass. e Prev. oneri riflessi e relativa IVA		113.276,72
Costi per la vigilanza della Ferrovia Circum Etnea		11.520,00
I.V.A sui lavori si prevede il	10,00%	972.409,25
I.V.A su rilievi accertamenti e indagini, si prevede il	22,00%	10.080,50
I.V.A su studio geolog., spese generali e attività di consulenza si prevede il	22,00%	397.459,15
I.V.A su spese per pubblicità, per opere artistiche, ecc si prevede il	22,00%	2.200,00
<b>Contributo Ordine degli Ingg.ri della Prov. di Catania per emissione parere</b>		<b>17.573,56</b>
Imprevisti ed eventuali lavori in economia		120.579,34
<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>3.675.907,50</b>
<b>Totale importo del progetto</b>		<b>13.400.000,00</b>


Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:

Vista la L.R. n.48/91 e successive modificazioni:

Visto il vigente Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità:

Visto il Decreto Sindacale n.22 del 13.10.2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa e, nel particolare, all'Ing. S. Caudullo l'incarico di Capo della V Area Tecnica:



## COMUNE DI BRONTE

### DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo di cui all'atto deliberativo della G.M. n.76 del 10.08.2017, così come modificato dal RUP solamente per quel che riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione come sopra riportato, in conformità alle disposizioni di cui alla nota Assessoriale prot. n.36024 del 11.08.2020 e tenuto conto altresì del Verbale di Validazione del 05.06.2017 e dell'originario parere emesso dall'Ufficio Genio Civile di Catania con parere del 06.08.2012;
- 2) **DARE ATTO** che la Giunta Regionale di Governo, con deliberazione n.327 del 06.08.2020, ha reinserito nella programmazione per il "Patto per lo Sviluppo della Sicilia" che prevede il finanziamento dell'opera in oggetto per l'importo di €.13.400.000,00 ivi indicata come "Intervento di realizzazione strada di collegamento tra l'abitato di Bronte e la SS.284, denominato : collegamento della SS.284 al Viale J. Kennedy - Via di fuga Protezione Civile;
- 3) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione 2° livello "Provvedimenti Dirigenti", voce "Determine";
- 5) **DARE ATTO** che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio on-line (procedura Halley) e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente.-

Il Responsabile del procedimento  
BUA GIULIA VINCENZA

Il CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE