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ALL. TAV.

DATA

AMM

RIEPILOGO:Prev. 01/01/2017 - 24/06/2018 = 540 gg. Giorni lavorativi Prev.373 gg
LAVORT IMPORTT GIORNI MESE1 ESE2 MESE3 MESE4 MESES MESE6 MESE7 MESES8 MESE9 MESE10 MESE11 MESE12 MESE13 MESE14 MESE15 MESE16 MESE17 MESE18
1.- 1) OPERE MURARIE 840.708,7
1.1.- 1.1) Sistemazione Interna Pal 474.403,9
1.1.1.- 1.1.1) Demolizioni 21.727,4p 20 ;
1.1.2.- 1.1.2) Intonaco 140.828,06 a4 )
1.1.3.- 1.1.3) Pavimento E Riv 99.700, 6| o
1.1.4.- 1.1.4) Muratura 37.158, 6 10 p
1.1.5.- 1.1.5) Fognatura E Acq 6.643,99 15
1.1.6.- 1.1.6) Infissi 155.214,96 92
1.1.7.- 1.1.7) Opere In Ferto 13.130, 2] 10
1.2.- 1.2) Sistemazione Esterna 76.467,6p
1.2.1.- 1.2.1) Pavimentazione 53.868,06 o
1.2.2.- 1.2.2) Fognatura E Acq 22.599,59 10 )
1.3.- 1.3) Sistemazione Campo Da|Te 31.949,4p
1.3.1.- 1.3.1) Finiture 31.949,4p 10 ,
1.4.- 1.4) Sicurezza 40.936,4pR
1.4.1.- 1.4.1) Opere Provvigio 40.936,4p 510
1.5.- 1.5) Corpo Spogliatoi 71.142,85
1.5.1.- 1.5.1) Demolizioni 8.936,5 15
1.5.2.- 1.5.2) Ricostruzionj 23.112,0 15
1.5.3.- 1.5.3) Infissi Ed Oper 15.084, 8 25
1.5.4.- 1.5.4) Opere Esterng 24.009,565 0 8
1.6.- 1.6) Tribuna Est 130.901,6p
1.6.1.- 1.6.1) Corpi Servizi I 100.047,4p o
1.6.2.- 1.6.2) Opere Di Riqual 30.854, 2] 10 .
1.7.- 1.7) Area Esterna 8.590,0
1.7.1.- 1.7.1) Modulo Cabinag E 8.590,0 15
1.8.- 1.8) Lavori In Economia 6.316, 8|
6.316, 8| 20 B
2.- 2) IMPIANTI ELETTRICI 142.991,8
2.1.- 2.1) Palazzetto Dello Sport 24.041,45
2.1.1.- 2.1.1) Zona Spogliatoi 24.041,4p 75 .
2.2.- 2.2) Corpo Spogliatoi 20.139, 5
2.2.1.- 2.2.1) Spogliatoi Gioc 20.139, 5 30 .
2.3.- 2.3) Tribuna 11.629,7
2.3.1.- 2.3.1) Corpi Servizj I 11.629,7 25
2.4.- 2.4) Area Esterna 87.181,15
2.4.1.- 2.4.1) Opere Sottotrac 35.632,36 20
2.4.2.- 2.4.2) Quadri Elettric 19.300,0 20
2.4.3.- 2.4.3) Linee Elettrich 20.590, 0] 28
2.4.4.- 2.4.4) Illuminaziong A 11.658,8 19
3.- 3) IMPIANTI MECCANICI 131.228,3
3.1.- 3.1) Palazzetto Dello Sport 57.921,1
3.1.1.- 3.1.1) Impianto Idrico 34.540,3 5
3.1.2.- 3.1.2) Impianto Di Ris 23.380, 8 15 ||
3.2.- 3.2) Corpo Spogliatoi 36.955, 6
3.2.1.- 3.2.1) Impianto Idrico 19.493, 2 10
3.2.2.- 3.2.2) Impianto Di Ris 17.462,4 10
3.3.- 3.3) Tribuna 36.351, 6
3.3.1.- 3.3.1) Impianto Idrico 36.351, 6 25
0,0
0,0
0,0
PRRZIALI | T 40.860,7 60.255,1 54.322,3 52.569,9 68.234,3 81.315,3 94.719,8 70.861,2 85.844,4 57.507,6 46.591,5 73.233,7 52.763,2 66.379,4 44.907,5 84.450,9 61.485,3 18.625,7
PROGRESSIVI | T 40.860,7 101.115,89 155.438,1 208.008,1 276.242,4 357.557,8 452.277,7 523.139,0 608.983,5 666.491,1 713.082,7 786.316,5 839.079,8 905.459,2 950.366,8 1.034.817,8 1.096.303,2 1.114.928,9
MESE | —===e= MESE1 MESE2 MESE3 MESE4 MESES MESE6 MESE7 MESES8 MESE9 MESE10 MESE11l MESE12 MESE13 MESE14 MESE15 MESE1l6 MESE17 MESE18
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