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(Art. 8 punto 2 - Bando Pubblico di cui alla GURS n.20 del 06.05.2011)
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Progettisti delle opere: Dott.Arch. Concetta Falanga - Dott.Ing.Sebastiano Sciacca - Geom. Longhitano

Lorenzo

Coordinatore per la progettazione: Geom. Giuseppe Greco
Data:

Aggiornamenti:

PSC

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009, art. 100 e Allegato XV
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3 Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di conformita del PSC

3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 s.m.

[l cantiere di cui al presente piano ¢ soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato
dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto.

[I' presente documento ¢ il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui allart.91, c. 1, lett. a) e di cui

all’art. 100 del gia richiamato decreto.

DUVRI - valutazione dei rischi da interferenza con Pattivita aziendale

Il cantiere di cui al presente piano ¢ altresi assoggettato alle procedure di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81 (T.U.S.L.), art. 26, c. | e segg., ed & pertanto soggetto alla redazione del DUVRI.
Il presente documento, volto all’abbattimento dei rischi di interferenza del cantiere con I’ordinaria

attivita aziendale della committente, ¢ il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” di

cui all”art.26, c. 3.
Vedi Sezioni 8 e 5.

3.2 Dichiarazione di conformita all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme

A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dell’approvazione e validazione del piano, con la
sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che:

IL. PRESENTE PSC E CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 S.M.

come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2

Corrispondenza PSC - T.U.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico sicurezza lavoro)

I presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi
minimi) secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

2.1.2, lett. ¢) - gli elementi minimi i trovano in:
Sezione 6 - Relazione

2. 1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

2. 1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:



Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e protetive,
e dispositivi di protezione individuale

2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in: . _
Sezione 10 - Modalita operative della coopérazione e del coordinamento tra i datori di lavoro

2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione

2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. 1) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza

e sono adeguatamente integrati e completati, al fine della piena rispondenza ai requisiti di cui al
T.U.S.L. art. 100, di cui all’Allegato XV punto 2.1.1, e di cui al D.P.R. 554/99, art. 41, con:le seguenti
sezioni: ahe

Sezione 14 - Disciplinare

Sezione 15 - Disposizioni speciali per tipologie di cantiere

Sezione 16 - Disposizioni per le singole lavorazioni

Sezione 17 - Layout di cantiere, schemi grafici

' Sezione 18 - Fotografie

Conformita al D.P.R. 554/99, art. 41

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “piano di sicurezza e di coordinamento”
ottempera alle richieste del D.P.R. 554/99, art. 41. -

Le coordinate di descrizione dell’intervento sono riportate alla Sezione 4 (Identificazione e descrizione
dell’opera).

L’indiviiduazione delle caratteristiche delle attivita lavorative, I’analisi e valutazione dei rischi sono
descritte nelle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle operazioni di lavoro previste), oltre
che nel le altre sezioni, per quanto specificamente trattato nelle stesse.

La stima della durata delle lavorazioni & descritta nella Sezione 12 del piano (Durata prevista delle
lavoraz.ioni). _

“J] disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme
prevenzione degli infortuni e per la tutela e salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
~ gestione del cantiere” costituisce la Sezione 14 del piano (Disciplinare), oltre ad essere le necessarie

prescri zioni impartite anche in altre sezioni del PSC

per la .



La “stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute” & sviluppata nella Sezione 13
(Stima dei costi della sicurezza).

Osservanza delle “Linee guida 2006

Condividendone i principi e le modalita esposte, il Coordinatore ha sviluppato questo piano in
osservanza degli indirizzi esposti nelle Linee guida per I’applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 1° marzo 2006.

4 Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008,
Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

Indirizzo del cantiere
Via Dalmazia

Descrizione del contesto
[l palazzetto dello sport ¢ collocato a sud-ovest del centro abitato. E' accessibile dalle vie Palermo e

dalmazia , ma l'area ¢ priva di spazi idonei al parcheggio. L'edificio del palazzetto versa in condizioni
di degrado generate da: infiltrazioni di acqua di risalita; atti vandalici a danno delle attrezzature; usura
della pavimentazione; tribune non a norma; percorsi utenti/atleti non separati; servizi igienici e
spogliatoi non rispondenti alle norme igienico sanitarie e sportive;presenza di barriere architettoniche.

Descrizione sintetica dell’opera

Gli interventi previsti sono i seguenti :

- Interventi manutentivi ed ex novo riguardanti sia il palazzetto che il limitrofo campo da tennis;

- Realizzazione di tre aree da adibire a parcheggio;

- Impianto di illuminazione stradale e installazione di pensiline fotovoltaiche;

- Sistemazione a verde ed impianto idrico compreso quello per il recupero delle acque meteoriche;
- abbattimento barriere achitettoniche;

- riqualificazione dei prospetti; } '
- sostituzione e installazione di nuove tribune in ferro/legno conformi alle normative vigenti;

COMUNE DI BRONTE

Recapito committente’ o Via Arcangelo Spedalieri 40

R T R R N A AN

Committente

..................................

Responsabile dei lavori in fase di progettazione RUP Geom. Francesco Messineo

Recapitd del responsabile dei lavori in fase di p.  via Arcangelo Spedalieri 40.

..................................

..................................



tel. 095 7747226

fax. ...i=isi0nmem
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione RUP Geom. Francesco Messineo
Recapito del responsabile dei lavori in fase di e. via Arcangelo Spedalieri 40
tel. 095 7747226
fax. c.omeeeinnin
Coordinatore per la progettazione Geom. Giuseppe Greco
'Recapito coordinatore progettazione viale Regina Margherita
tel.095 691025
;1 B | DA
Coordinatore per la esecuzione - e
Recapito coordinatore esecuzione e
tel, 0. uemeriisnsses
FA% 05« ¢ im0 v 6w
S _ Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Elementi di cui al

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)

“piano di sicurezza e di coordinamento” ¢ predisposta per essere
rticolare 1’individuazione delle imprese e lavoratori
li eventuali subappalti ed alle opere effettivamente

La presente sezione del P.S.C.,
necessariamente completata ed aggiornata, in pa
autonomi sard aggiornata in base all'appalto, ag

affidate alle diverse imprese. '
L’aggiornamento della sezione puo essere eseguito dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante
semplice ristampa della presente Sezione 5 aggiornata, da custodirsi in allegato al piano o comunque a

disposizione dei soggetti legittimamente interessati.

Allo stato attuale non ¢ dato di sapere o di stimare
doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in ¢
operare piu imprese.
Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto 0 autorizzato, o perché non richiesto
dall'A ppaltatore/affidatario) e tutté le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sard
sufficiente aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che segue).
Qualora i lavori siano affidati ad A.T.l. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio,

il numero di imprese che opereranno, ¢ pero
antiere saranno chiamate ad



esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione I'impresa mandataria o capogruppo
viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o
consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano I’impresa
affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1,
lett. i) che con I’accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del

T.U.S.L.

5.1 Soggetti con compiti di sicurezza

Responsabile dei lavori

..................................

..................................

RUP Geom. Francesco Messineo

Recapito del responsabile dei lavori in fase di p.

via Arcangelo Spedalieri 40

in fase di esecuzione

RUP Geom. Francesco Messineo

Recapito del responsabile dei lavori in fase di e.

via Arcangelo Spedalieri 40

Coordinatore per la progettazione

Geom. Giuseppe Greco

Recapito coordinatore progettazione

viale Regina Margherita

..................................

Coordinatore per la esecuzione

Recapito coordinatore esecuzione

...................................

..................................



..............




5.2 Imprese o lavoratori autonomi

Identificativo Impresa |

Identificato/a come:
Rapporto contrattuale appaltatore (impr. affidataria ai sensi
D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i)

Legale rappresentante

dei compiti di cui all'art. 97

~Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa -

Opere o fasi di competenza: allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini

Identificativo Impresa 2

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

. Legale rappresentante




Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza

Note

Identificativo

Impresa 3

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale

subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione ’

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa




Opere o fasi di competenza . -

Identificativo : Impresa 4

ldentificato/a come:

Rapporto contrattuale subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA -

Legale rappresentante #

Recapito impresa (tel., fax.) -
Responsabile-del servizio di protezione
e prevenzione -

Recapito s

Responsabile tecnico per il cantiere .

Opere o fasi di competenza -

Note = -

6 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett.
c)
contenente I’individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione, lavorazioni
interferer_ltiLri'schi aggiuntivi

6.1 Rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e che possono
essere fonte dei rischi indicati

- linee aeree (rischio: elettrocuzione);



- condutture sotterranee (rischio: elettrocuzione, incendio ed esplosione, rischio biologico)

Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, o per i quali
il cantiere comporta dei rischi: '
- linee aeree e condutture sotterranee di servizi (rischio: elettrocuzione);
Sono stati individuati i rischi elencati.di seguito, ed altri affini o conseguenti.
Rischio di investimento (per lavori previsti sulla sede stradale aperta al traffico, nell’esecuzione
di seavo, posa di tubazioni, réinterro e ripristino del manto nella fase di allaccioalla-pubblica
fognatura)
Rischio di investimento (per erronea e incontrollata manovra di mezzi all’interno dell’area di
cantiere) ,
Rischio di elettrocuzione (per errata realizzazione o utilizzo dell’impianto elettrico di cantiere)
Rischio di caduta (nel montaggio, uso e smpontaggio del ponteggio)
Rischio di caduta (nelle operazioni di lavoro su strutture in elevazione, per errata realizzazione
delle protezioni) '
I rischi sopra indicati saranno oggetto di specifiche misure indicate nella successiva Sezione 7 ed in

altre del presente piano.

6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti

A seguito dello sviluppo del cronoprogramma non sono state previste né individuate situazioni di
interferenza

6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori autonomi

Sono stati individuati i seguenti rischi aggiuntivi:

rischio di caduta, lesioni ed altri nell’attivita dei carpentieri ed altre attivitd nella costruzione
dell’edificio con struttura in cemento armato

rischio di caduta, investimento, schiacciamento, lesioni ed altri nella posa in opera della struttura
prefabbricata in calcestruzzo

.................

Sono inoltre stati individuati i rischi aggiuntivi, comunque connessi allattivita propria delle singole
imprese e lavoratori autonomi, oggetto dell’analisi e delle misure di cui alle schede in Sezione 16.

7 Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive €.
protettive (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)
La riqualificazione del polo sportivo e la ristrutturazione del palazzetto dello sport & necessaria data la




vetusta degli impianti che in buona parte non sono conformi alle normative vigenti. Per la realizzazione
delle opere di riqualificazione sono necessarie opere edili di risanamento che in buona parte non hanno

bisogno di particolari misure di prevenzione e protezione se non quelle ordinarie.

7.1 ~_Scelte, procedure, misure, in riferimento all’area di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.1)
Essendo l'area del cantiere tutta all'interno del perimetro del polo sportivo non necessita di particolari

misure di prevenzione.
7.1.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

Caratteristiche

L'area del cantiere ¢ tutta all'interno del perimetro recintato del polo sportivo. Non vi & alcuna
interferenza con traffico urbano e pedoni ai quali ¢ interdetto I'accesso alla stessa.

7.1.2 Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Linee aeree

< (2) Disposizioni sintetiche in caso di presenza di linee aeree >
E’ stata rilevata la presenza di linee aeree. Le stesse, a seconda della organizzazione dei lavori come

definita dall’Appaltatore, dovranno essere protette o poste fuori tensione o provvisoriamente rimosse,
in accordo con gli Enti proprietari o erog del servizio, secondo le modalita stabilite. Le necessarie
operazioni sia amministrative che tecniche sono a carico dell’ Appaltatore.

< (3) Disposizioni da adottarsi in presenza di linee di distribuzione di energia elettrica >
E’ stata rilevata la presenza diee aeree perevitare interferenza e contatti
accidentali con le stesse; si impone altresi all’Appaltatore ed ai datori di lavoro di provvedere ad una

capillare informazione dei lavoratori al riguardo, sempre al fine di evitare interferenza e contatti
accidentali con le stesse; doessere attentamente informati anche i lavoratori che accedano anche .solo
occasionalmente al cantiere, in particolare gli operatori di mezzi provvisti di gru con braccio 1draulxco 0
con altri dispositivi affini, pit facilmente esposti al contatto oc¢asionale.

Si richiama il T.U.S.L art. 117, il quale prescrive che non possono essere eseguiti lavori in prossimita
di parti attive se non attuando una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

¢) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale da evitare contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo’ conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle

tensioni presenti.

Sirichiama la norma CEI 64-17, ed in particolare i punti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. .
Il punto 3.8 prescrive tra I’altro che una copia delle linee (soprattutto se interrate) debba essere

consegnato al capocantiere. Il punto 3.8 pxescrlve anche che - ove possibile - le linee siano posate sui
lati periferici del cantiere stesso.



Il punto 3.9 richiama I’esigenza di sezionamento di impianti elettrici attivi, o di parti dell’impianto,
qualora rappresentino pericolo e non vi siano particolari esigenze di utilizzo. Qualora sia invece
necessario il mantenimento in esercizio, dovra essere valutata la compatibilita degli impianti con le
condizioni del cantiere; devono altresi essere imposte le necessarie misure comportamentali alle
maestranze, nonché le protezioni meccaniche atte a fare si che il rischio sia ridotto a livelli accettabili.
1l punto 3.10 impone - nel caso peraltro infrequente di-cantiere in “ambienti a.rischio di esplosione” o
“a maggior rischio in caso di incendio” - di adattarsi alle specifiche delle relative norme CEI

11 punto 3.11 richiama le distanze di sicurezza (gia previste in precedenza dal D:P.R. 164/56).

Condutture sotterranee

(2) Disposizioni in caso di presenza di condutture sotterranee, non interessate dai lavori

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e conerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere ¢ marginalmente interessato dalla
presenza di condutture sotterranee. Peraltro le stesse non interferiscono con le opere da realizzarsi con
il futuro cantiere. Di conseguenza, sentiti gli enti gestori delle condutture stesse, e prego;atto delle
condizioni di rischio, si dispone quanto segue. L’area interessata dalla presenza satterranea delle
condutture dovra essere recintata, per lo sviluppo indicato dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori,
al fine di impedire I’esecuzione di scavi ed anche la presenza di macchine pesanti che potrebbero
provocare carichi eccessivi sui bauletti e sui tubi delle condutture. Le recinzioni potranno essere
rimosse allorché sussistano le condizioni per la sola percorribilita pedonale o carrabile come in

precedenza sulle aree interessate.
Ai sensi della norma CEI 64-17, punto 3.8, & necessario che una copia delle linee (soprattutto se

interrate) debba essere consegnata al capocantiere.
L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.

(3) Disposizioni sintetiche in caso di presenza di-condutture sotterranee

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e conerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere ¢ interessato dalla presenza di
condutture sotterranee, riconducibili al tipo elettrodotto o gasdotto. L’Appaltatore deve provvedere,
attenendosi alle istruzioni del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, affinché non sia dato corso ad
alcuna operazione di lavoro che possa interessare-le condutture rilevate, in particolare scavi od azioni -
che possano comunque modificare lo stato del terreno nelle posizioni interessate. L’ Appaltatore deve
provvedere a richiedere Iintervento degli Enti gestori affinché sia valutato I’eventuale stato del rischio
e le disposizioni da prendere, ivi compresi gli eventuali interventi tecnici necessari (quali spostamento

parziale o messa in sicurezza delle condutture). ,
L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.

(4) Presenza di elettrodotto interrato _
Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei

sottoservizi. A 'seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e conerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere & interessato dalla presenza di un
elettrodotto sotterraneo o di linee elettriche interrate. L’ Appaltatore deve provvedere, affinché non sia



dato corso ad alcuna operazione di lavoro che possa interessare le condutture rilevate, in particolare che
non sia dato avvio ad alcuno scavo. -

In fase di apertura del cantiere, attenendosi alle istruzioni del Coordinatore per ’esecuzione dei lavori,
deve essere inibita I’attivita nell’area interessata dal passaggio dell’elettrodotto.

L’>Appaltatore deve provvedere a richiedere I’intervento dell’Ente gestore (anche per incarico del
Committente, di cui il presente costituisce mandato) affinché sia valutato I’eventuale stato del rischio
derivante dalla presenza della conduttura e dalla prevista interferenza con le operazioni di lavoro e
siano conseguentemente definite le disposizioni da prendere, ivi compresi gli eventuali interventi
tecnici necessari (quali spostamento parziale o messa in sicurezza delle condutture).

L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.

Si richiama la norma CEl 64-17, ed in particolare i punti 3.8, 3.9, 3.10.

Il punto 3.8 prescrive tra Paltro che una copia delle linee (soprattutto se interrate) debba essere
consegnato al capocantiere. Il punto 3.8 prescrive anche che - ove possibile - le linee siano posate sui
lati periferici del cantiere stesso.

Il punto 3.9 richiama I’esigenza di sezionamento di impianti elettrici attivi, o di parti dell’impianto,
qualora rappresentino pericolo e non vi siano particolari esigenze di utilizzo. Qualora sia invece
necessario il mantenimento in esercizio, dovra essere valutata la compatibilita degli impianti con le
condizioni del cantiere; devono altresi essere imposte le necessarie misure comportamentali alle
maestranze, nonché le protezioni meccaniche atte a fare si che il rischio sia ridotto a livelli accettabili.
I punto 3.10 impone - nel caso peraltro infrequente di cantiere in “ambienti a rischio di esplosione” o
“a maggior rischio in caso di incendio” - di adattarsi alle specifiche delle relative norme CE].

(5) Presenza di gasdotto interrato

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e coerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere & interessato dalla presenza di un
gasdotto interrato. L’ Appaltatore deve provvedere, affinché non sia dato corso ad alcuna operazione di
lavoro che possa interessare le condutture rilevate, in particolare che non sia dato avvio ad alcuno
scavo e che la conduttura non sia esposta ad agenti esterni.

In fase di apertura del cantiere, attenendosi alle istruzioni del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori,
deve essere inibita I’attivita nell’area interessata dal passaggio del gasdotto.

L’Appaltatore deve provvedere a richiedere I’intervento dell’Ente gestore (anche per incarico del
Committente, di cui il presente piano una volta approvato costituisce mandato) affinché sia valutato
I’eventuale stato del rischio derivante dalla presenza della conduttura e dalla prevista interferenza con
le operazioni di lavoro e siano conseguentemente definite le disposizioni da prendere, ivi compresi gli
eventuali interventi tecnici necessari (quali spostamento parziale o messa in sicurezza delle
condutture). _ ,

Nell’area interessata il terreno stesso non deve essere sollecitato da carichi eccedenti la norma.

L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.

(6) Presenza di condutture fognarie per acque bianche o nere

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e coerentemente con gli
claborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere ¢ interessato dalla presenza di una
condotta interrata avente funzione di collettore fognario. .

Nel caso di mancata tenuta della condotta, o di incidente che porti comunque alla mancata tenuta della
condotta,, i lavoratori sarebbero principalmente esposti a rischio chimico e biologico, in presenza di

acque nere.



L’ Appaltatore deve provvedere, affinché non sia dato corso ad alcuna operazione di lavoro che possa
arrecare danno alla conduttura; dovra per quanto possibile essere evitata la messa in luce della condotta
stessa, e dovranno essere evitati interventi che possano arrecare danno alla capacita strutturale della
medesima.

Qualora sia rilevata la presenza di reflui neri verosimilmente provenienti dalla condotta, dovranno
essere temporaneamente sospese le operazioni di lavoro nelle posizioni-interessate.

L’ Appaltatore dovra provvedere al tempestivo interessamento dell’ente gestore,-al fine di.raccogliere o
convogliare i reflui in zona sicura, e provvedere alle riparazioni necessarie prima-della-ripresa-delle
operazioni di lavoro.

L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono - nel caso -

lavoratori._

provvedere alla adeguata informazione dei

7:1.3 Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere

Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:
- linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
- rumore;
- polveri;
- gas
- odori o altri inquinanti aerodispersi;
- caduta di materiali dall'alto.

Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.1.2
presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”.

“Protezioni o misure di sicurezza connesse alla

7.1.4 Lavori stradali e autostradali, elementi minimi contro i rischi derivantiﬁ-dal traffico

circostante

(1) Cantiere in cui non ¢ previsto rischio di investimento _
II cantiere di cui al presente piano non prevede lavori su strade o aree aperte al traffico veicolare e non

comporta la possibilita di prevedere esposizione dei lavoratori al rischio di investimento

7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimento all’organizzazione di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.2.1 Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, oli accessi e le segnalazioni

Si richiama I’obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1
“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuat
caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.”

i, deve essere dotato di recinzione avente

Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno (di altezza fuori terra non inferiore a ml



1,80) saldamente infissi nel terreno, o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile
spostamento. Ai pali andra vincolata, di modo che sia opportunamente tesa, rete da cantiere in plastica
traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore) sempre di
altezza complessiva ml 1,80, salvo diversa indicazione. ,
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni
al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato,
e quant'altro); in particolare se come montanti sono stati utilizzati tondini, I’estremita degli stessi deve
essere adeguatamente protetta con protezione in gomma o comunque con protezione idonea.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura
(catenaccio e lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in
modo analogo alla restante recinzione.

L'Appaltatore ha [I'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in
particolare non ¢ accettato che i montanti perdano la necessaria verticalitd, che la rete sia lacerata o

svincolata dai montanti, etc.

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno saldamente infissi nel terreno (di altezza
non inferiore a ml 1,80), o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile
spostarmento. I pali devono essere raccordati da tavole in alto ed in basso; la struttura cosi realizzata
deve essere tamponata con pannelli in rete elettrosaldata, minimo @ 6 x 200 mm.

Ai fini di una adeguata percezione della recinzione si impone I’obbligo di sovrapporre ai pannelli in
rete elettrosaldata, per tutto lo sviluppo della recinzione, rete da cantiere in plastica traforata di colore
arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore).

La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna. In particolare in caso di dislivello del piano stradale o di campagna eventuali
varchi alla base, che potrebbero consentire un facile accesso specie a bambini, devono essere tamponati
con tavole inchiodate o vincolate.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni
al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato,

le estremita dei tondini protette, e quant'altro).
Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completl di dispositivo o dispositivi di chiusura

(catenaccio e lucchetto o affine). ,
Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in modo analogo alla restante

recinzione.
L'Appaltatore ha 'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte.

Kl B

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno saldamente infissi nel terreno (di altezza
non inferiore a ml 1,80 fuori terra), o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile
spostamento. I pali devono essere raccordati da tavole in alto ed in basso; la struttura cosi realizzata
deve essere tamponata con lamiera ondulata o in alternativa con tavolato continuo in legno. |

La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna. In particolare in caso di dislivello del piano stradale o di campagna gli eventuali
varchi alla base, che potrebbero consentire un facile accesso specie a bambml devono essere tamponati
con tavole inchiodate o-vincolate. -

La recinzione deve essere realizzata di modo che I'urto a001dentale contro la stessa non provochl danni
al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato,



le estremita dei tondini protette, e quant'altro). :
Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura

(catenaccio e lucchetto o affine). ,
Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in modo analogo alla restante

recinzione. . :
L'Appaltatore ha I'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte.

La recinzione deve essere realizzata con apposita struttura metallica, consistente in pannelli di rete
elettrosaldata, di altezza non inferiore a ml. 1,80, montati su plinti prefabbricati in -calcestruzzo.
Devono essere utilizzati i plinti appositamente predisposti, per garantire la necessaria contiguita tra i

pannelli.
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né

discontinuita alcuna.
La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni

al soggetto potenzialmente esposto.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi .di chiusura
(catenaccio e lucchetto o affine).

Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati-utilizzando gli elementi componibili
appositamente prodotti. E sconsigliato I’uso congiunto di elementi prefabbricati prodotti da produttori

diversi. . ;
L'Appaltatore ha I'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte...

Sviluppo della recinzione

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, secondo le indicazioni del
Coordinatore.  La recinzione non deve avere discontinuita alcuna. Solo nel caso che il perimetro del
cantiere coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in corrispondenza di queste
posizioni non & richiesto all’ Appaltatore di erigere la recinzione. Tale deroga ¢ ammessa: solamente se
le recinzioni dei confinanti danno comunque adeguata garanzia di sicurezza, e sono di adeguata altezza.
L’ Appaltatore ha comunque I’obbligo di sovrapporre a dette recinzioni rete da cantiere in plastica
traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore).

Deve essere garantita la continuita tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) che si- sviluppano sul

perimetro di cantiere.

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, secondo le indicazioni del
Coordinatore. La recinzione non ¢ richiesta nelle posizioni ove - anche provvisoriamente o solo in
‘determinati periodi dell’allestimento - il perimetro del cantiere coincida con struttura muraria continua
dell’ed ificio o di edifici adiacenti. La recinzione non deve avere discontinuita alcuna. Solo nel caso che
il perimetro del cantiere coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in corrispondenza
di queste posizioni non & richiesto all’Appaltatore di erigere la recinzione. Tale deroga & ammessa
solamente se le recinzioni dei confinanti danno comunque adeguata garanzia di sicurezza, € sono di
adeguata altezza.

L’Appaltatore ha comunque P’obbligo di sovrapporre a dette recinzioni rete da cantiere in plastica
traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore).

Deve essere garantita la continuita tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) e/o i muri che si

sviluppano sul perimetro di cantiere.



Tutto il perimetro deve essere percorso al fine di sincerarsi che non vi sia alcuna posizione in cui
permanentemente o anche solo occasionalmente (a seguito di apertura di porte secondarie o altri vani di
passaggio) sia possibile accedere al cantiere. Tutti queste possibilita di accesso secondario devono
essere impedite mediante I’utilizzo di catene e lucchetti, o tavole inchiodate, o barriere secondo

necessita.
Accessi

II cancello di cantiere (sia il passaggio carrabile che il passaggio pedonale) deve essere normalmente
chiuso col lucchetto e le chiavi devono essere distribuite dall’ Appaltatore solo ai soggetti competenti.
~In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni deve sempre essere realizzato un
- passauomo.

L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale
‘catenaccio o paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal
preposto in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio I'accesso
deve essere impedito.

Tale disposizione ¢ inderogabile ed & particolarmente importante al fine di evitare l'accesso i imprevisto
di terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed
informati); cio difatti pud comportare I'insorgere di condizioni di rischio.

Segnalazioni
Devono essere osservate tutte le disposizioni minime plewste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,

XXXII.

II testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’ oggetto che si intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”

Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste pill la situazione che ne giustificava
la presenza.” . '
L’ Appaltatore assume per conto del Committente I’onere della esposizione della notifica preliminare di
cui all’art. 99 del T.U.S.L.

Sirammenta se necessario I’obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXII.

Il testo dei suddetti allegati si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano. Si riporta di seguito il punto 2 dell” Allegato XXV
“Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

2. Condizioni di impiego
2.1 1 cartelli vanno sxstematl tenendo conto di eventuah ostacoli, ad una altezza ¢ in una

posizione appropriata rispetto all’angolo di.visuale, all’ingresso della zona interessata in
caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o
dell’oggetto che si intende segnalare e in'un posto bene illuminato e facilmente accessibile e



visibile.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 626/94, in caso di cattiva illuminazione naturale
sara’ opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione

artificiale. :
2.2 1l cartello va rimosso quando non sussiste pit la situazione che ne giustificava la

presenza.

Sono da prevedersi, in generale, i seguenti cartelli.
- all’ingresso delle aree rischiose: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d’uso dei DPI preseritti

per le relative attivita;
- sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimita di ponteggi: cartello di

avvertimento di carichi sospesi;

-+ in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento
di tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;

- presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dal’alto e di salire e scendere dai ponteggi
senza I’uso della scala; ' . :

- in prossimita di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi meccanici in
moto, divieto-di rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle
macchine con scarpe, cravatta e in generale abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza
d’uso delle macchine (sega.circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, ...);

- in tutti i luoghi ove ci puo’ essere pericolo di incendio (depositi di bombole, verni
lubrificanti, etc.): divieto di usare flamme libere; ‘

- nell’area di movimentazione dei carichi: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli
imbracatori ed il codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

- lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggio indianti i percorsi e le uscite di emergenza.

i, -solventi,

Nei limiti degli obblighi di applicazione, l'intervento dovra essere eseguito nel rispetto.. del D.Lgs.
30.04.92, n° 285, Nuovo codice della strada. Nell'esecuzione delle operazioni ¢ i_nfcé;famente da
rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada. ' '

L’ Appaltatore assume per conto del Committente I’onere della esposizione-della notifica preliminare di
cui all’art. 99 del T.U.S.L.. Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla mancata
esposizione della notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione
contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello Stato Finale dei Lavori.

Si rammenta se necessario I’obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di

autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica._

7.2.2 Servizi igienico-assistenziali

1 servizi igienico assistenziali nel cantiere devono essere allestiti nel rispetto del T.U.S.L. Allegato XIII
(Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) : '

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato X1II del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano. - - -

L’amp iezza degli uffici e dei servizi dovra essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che
si prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere



appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

| servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a mira d’uomo senza quindi dimenticare le

esigenze dovute al benessere degli operai.

Si sottolinea che i servizi devono essere provvisti di acqua corrente, che gli scarichi devono essere
convogliati alla rete fognaria, o che in alternativa devono comunque essere trattati in conformita alle

normative vigenti.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIlI del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Preso atto della natura delle lavorazioni previste, ¢ ammesso che i lavoratori utilizzino quali spogliatoio
e locale mensa locali appositamente individuati presso la sede dell’impresa, o presso esercizio pubblico
individuato in prossimita del cantiere. Tali alternative sono comunque ammesse previo parere
favorevole del Coordinatore per I’esecuzione, che accertera la sussistenza dei requisiti minimi di
benessere necessari ¢ la effettiva disponibilita ed adeguata accessibilita dei locali destinati all’uso cui ci

si riferisce.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIII del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Stante la natura dell’intervento |’Appaltatore, previo parere favorevole del Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, potra individuare i locali necessari all’interno dell’immobile, o anche solo
parzial mente all’interno dell’immobile.

In particolare per gli uffici, oltre ad una idonea cubatura e ad un adeguato isolamento termico, si dovra
curare che ogni lavoratore abbia a disposizione un adeguato spazio per consentire al personale il
normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegnatori, contabili, etc.) ed in relazione ai
necessari passaggi per il personale.

L’ampiezza dei servizi dovra invece essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che si
prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dal]e

intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.
I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a misura d’uomo senza quindi dimenticare

le esigenze dovute al benessere degli operai. .

L’impresa provvedera affinché siano efficienti i seguenti servizi assistenziali:
- locale ufficio (provvisto di finestre per il ricambio d’aria);

- gabinetti e di lavabi;
- locale spoghatmo convenientemente arredato, aerato, illuminato, riscaldato durante I’inverno;

- nel caso i lavoratori consumino i pasti presso il cantiere, locale refettorio, convenientemente
arredato (naturalmente dotato di tavoli e sedie), con pavimento non polveroso e pareti imbiancate.

Le installazioni e gll arredi destmatl in genere ai servizi di i gxene e di benessere per i lavoraton saranno

mantenuti a cura dell’ Appaltatore in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.
Sara sempre disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore 1glemcamente



idoneo. .
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di

attivita o la salubrita lo esigono; le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra di
loro. :

I locali doccia devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene. _

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati, ove occorre, e nei punti di possibile
incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili rispondenti alle “Norme tecniche e
procedurali” relative agli estintori d’incendio e portatili, soggetti alla approvazione di tipo da parte del
Ministero degli Interni (D.M. 20 dicembre 1982). Tali estintori dovranno essere verificati
periodicamente, una volta ogni sei mesi, da personale delle ditte qualificate a cui ¢ stato dato I’incarico

della manutenzione.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIII del
T.US.L. 1| testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

In particolare per gli uffici, oltre ad una idonea cubatura e ad un adeguato isolamento termico, si dovra
curare che ogni lavoratore abbia a disposizione un adeguato spazio per consentire al,personale il
normale movimento, -in relazione al lavoro da svolgere (disegnatori, contabili, etc.) ed,;;-.-j,!r,;.:;ﬁcl‘azione ai
necessari passaggi per il personale. ' a
L’ampiezza dei servizi dovra invece essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che si
prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anc
le esigenze dovute al benessere degli operai.

he a misura d’uomo senza quindi dimenticare

'

L’impresa installera generalmente i seguenti servizi assistenziali:

- baracca ufficio ben difesa contro gli agenti atmosferici e provvista di finestre per il ricambio
d’aria; :

- locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi;

- baracca spogliatoio, convenientemente arredata, aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e
riscaldata durante I’inverno;

- nel caso i lavoratori consumino i pasti presso il cantiere, baracca refettorio, convenientemente
arredata (naturalmente dotata di tavoli e sedie), aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e
riscaldata durante I’ inverno, con pavimento non polveroso e pareti imbiancate.

Le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori saranno
mantenuti a cura dell’impresa in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.

Sara sempre disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente
idoneo. . ' , ' -

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attivita o la salubrita lo esigono; le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra di

loro. :
I locali-doccia devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi



senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati nei pressi delle baracche, ove occorre, €
nei punti di possibile incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili rispondenti alle
“Norme tecniche e procedurali” relative agli estintori d’incendio e portatili, soggetti alla approvazione
di tipo da parte del Ministero degli Interni (D.M. 20 dicembre 1982). Tali estintori dovranno essere
verificati periodicamente, una volta ogni sei mesi, da personale delle ditte qualificate a cui & stato dato

I’incarico della manutenzione._

7.2.3 Viabilita principale di cantiere

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessita di definire una vera e
propria viabilita di cantiere. E peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di
manovra e di carico e scarico di materiali ¢ macchine, cosi come I’accostamento dell’autocarro al
cantiere per il carico e successivo allontanamento delle macerie e dei materiali di risulta.

Si stabilisce comunque che la mobilita interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata dalle norme
del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e
fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli
motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del
veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente ¢
condizione necessaria ma non sufficiente). ‘

Sirichiama il T.U.S.L. art. 108 e I’Allegato X VIII.

Il cantiere ¢ installato su area che consente una ampia movimentazione dei veicoli all’interno dello
stesso. Al cantiere avranno accesso macchine e mezzi previa autorizzazione del Direttore di cantiere o
del preposto in carica (su mandato del Committente). Come prassi salvo diversa indicazione i mezzi per
il trasporto delle persone dovranno essere parcheggiati all’esterno dell’area di cantiere.

La viabilita interna al cantiere & obbligatoriamente regolata dalle norme del vigente Codice della Strada
(analogamente a quanto avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni
imposte dal piano. Si sottolinea quindi I’obbligo di attenersi al Codice della Strada per quanto attiene
obblighi di.manovra, precedenza, segnalazioni. ‘ .

I conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai rischi (specie per i terzi e gli
altri lavoratori presenti) derivanti dall’esercizio di attivita nel cantiere; dovranno essere utilizzati
segnali acustici e luminosi secondo necessita; i conducenti e gli operatori dovranno avvalersi
dell’assistenza del preposto o di altri lavoratori in caso di manovra con limitata visibilita.
L’Appaltatore ha 1’obbligo del mantenimento della viabilita in condizioni idonee; in particolare
dovranno essere segnalati ¢ protetti eventuali ostacoli o fonti di rischio sulla viabilitd. Non devono
essere presenti attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che siano effettivamente

adeguatamente protetti. : : :
Si stabilisce I’obbligo inderogabile del limite di velocita a 10 km/ora, con prevalenza su qualsiasi altra

norma.
Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di re-
golare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso
degli altri requisiti necessari - la patente ¢ condizione necessaria ma non sufficiente). :

Si impongono le prescrizioni che seguono.



- Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.

- Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere
una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui ¢ previsto
I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi.

- La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70, oltre
la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a
m.20 [ungo Taltro lato. ' ' ' ' '

- Le scale e i viottoli con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti
di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i m. 2. _

- Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con
tavole e paletti robusti.

- Alle vie di accesso  ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la
caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

724 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo ' '

Elettricita

L’energia elettrica sara fornita direttamente dal Committente titolare dell’utenza (compatibilmente con
le condizioni di contratto).

Al riguardo si richiama la norma CEI 64-17, in particolare il punto 4.2, “Alimentazione da rete
pubblica a bassa tensione”, il quale specifica che quando il cantiere sia destinato a lavori in singole
unitd immobiliari, od in condomini, & possibile alimentare ’impianto -elettrico del cantiere tramite
I’impianto elettrico dell’edificio; si rimanda anche al punto 4.5 della norma stessa, relativa,all’utilizzo

di un impianto elettrico esistente. o
L’ Appaltatore dovra provvedere all’allacciamento al contatore ed alla realizzazione dell’impianto di

cantiere. :
Si rammenta che il cantiere & sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado

di protezione minimo IP55. :
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.
37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformita. E responsabilita del direttore di
cantiere: '

- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che I'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione ¢ di demolizione. . ,

N.B.: 1a Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta
prescrizioni pit severe) per i luoghi conduttori ristretti. _ .
Fare riferimento anche alla Sezione 16 (Schede delle operazioni di lavoro previste) scheda 16.02.03.
Requisiti del quadro elettrico: il quadro elettrico installato in cantiere deve obbligatoriamente essere
costruito in conformita alla Norma generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4 ¢ munito
di certificato o dichiarazione di conformitd ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE,

esplicitamente richiamata dalla Legge 46/90 nel suo regolamento di attuazione.



L’energia elettrica sara fornita dall’ENEL o da altro ente erogatore mediante allacciamento di cantiere,
a richiedersi dall’ Appaltatore. '
Attenersi integralmente alla norma CEI 64-17; in riferimento alla installazione prevista si richiama il
punto 4.2, “Alimentazione da rete pubblica a bassa tensione”, o il punto 4.3 in caso di grandi cantieri,
ove si renda necessario alimentare I’impianto in media tensione realizzando una cabina di
trasformazione di cantiere.

Si rammenta che il cantiere ¢ sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado
di protezione minimo I1P55.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.
37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformita.

La ditta ¢ responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell’impianto. Nella
progettazione ed esecuzione dell’impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’ Appaltatore dei lavori)
deve attenersi alla gia richiamata norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei
cantieri) in generale, ed in particolare per i punti sotto richiamati:

- analisi delle condizioni di cantiere:

- alimentazione e sistemi di distribuzione;

- condutture; :

- prescrizioni per la sicurezza;

- quadri per cantiere ASC

- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;

- illuminazione di cantiere;

- impianto di terra;

- protezione contro i fulmini.

E responsabilita del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che I'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEl 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione. '

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta
prescrizioni piti severe) per i luoghi conduttori ristretti. :

Fare riferimento anche alla Sezione 16 (Schede delle operazioni di lavoro previste) scheda 16.02.03.

II Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.

Il presente piano stabilisce I’obbligo dell’Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di
definire le modalita di utilizzo dell’impianto ed in particolare nel caso della presenza di pitl imprese
(CEI'64-17, 2.2) di provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a:

- caratteristiche dell’impianto elettrico;

- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;

- rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici. .
Requisiti del quadro elettrico: si riporta di seguito una serie di‘indicazioni alle quali la ditta installatrice
¢ obbligata ad attenersi, e di caratteristiche che obbligatoriamente i quadri installati devono rispettare.

6

Quadri di distribuzione
E normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale che, fatti salvi cantieri molto

piccoli, € utilizzato per alimentare'i carichi principali ed i-quadri di distribuzione secondari destinati a
loro volta all'alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono essere

q p SEIC
provvisti, cosi come il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione. Dovranno quindi



essere provvisti di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i
contatti indiretti, prese a spina di alimentazione. '

E consigliabile installare un dispositivo di protezione ‘contro le sovratensioni provenienti dalla rete,
inserendo ad esempio quattro scaricatori da 8/20 ms, 10 kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee

aeree.

Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere & regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita-in Italia

dal CT 17 del CEL

All’interno del cantiere & obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformita alla Norma
generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEl 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o
dichiarazione di conformitd ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE. Essi devono essere

aratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma

realizzati con specifiche ¢
do di protezione minimo IP43 e

specifica: I'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un gra

deve presentare resistenza meccanica elevata.
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.

I quadri di cantiere dal punto di vista normativo possono essere divisi in:
e quadri di alimentazione di entrata e di misura ;

e quadri di distribuzione principale;

e quadri di trasformazione;

e quadri di distribuzione;

e quadri di prese a spina.

E indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilita e senza equivoco alcuno. E di
conseguenza indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere
facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore: '

e nome o marchio

e tipo o numero di identificazione; '

‘e . corrente nominale e frequenza;

e tensione nominale;

e norma di riferimento CEI EN 60943-4;

e massa (se supera i 50 kg).

Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) ed in
particolare il punto 4.5, che prevede la possibilita di “Utilizzo di un impianto esistente”.

La norma prevede che laddove siano a disposizione prese di un impianto fisso (quindi
preesistente al ) sia ammesso ’uso di apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza che
venga realizzato apposito impianto elettrico di cantiere. In questo caso sono comunque da
osservarsi le condizioni di sicurezza richiamate dalla norma CEI 64-8. '
Compete al Direttore di Cantiere disporre e controllare che:

- le prese da utilizzarsi siano protette mediante interruttore differenziale con corrente

differenziale nominale di 30mA;
- ’impianto fisso sia realizzato in conformita alle norme; _
- impianto fisso sia adatto a sopportare le condizioni ambientali derivanti dalla attivita di

cantiere ( polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi devono essere sopportabili dall’impianto

stesso). '



Si prende atto che il direttore di cantiere € un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di
responsabilita gestionali nella organizzazione del cantiere, e si determina quanto segue.

[I Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. Tale
disposizione organizzativa ¢ obbligatoria, ha carattere essenziale, ed & prevalente su qualsiasi
diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in generale ed in
particolare richiamate nel preserite piano e negli elaborati contrattuali

Acqua

(2) Cantiere con acqua fornita dal Committente
L’acqua sara fornita dal Committente. Compete all’ Appaltatone realizzare impianto di distribuzione a

valle del punto di consegna.
Si ricorda la necessita di predisporre rubinetto facilmente accessibile, con apertura rapida per uso

medico di emergenza (ad esempio per ustioni da alcali caustici).

(3) Cantiere con impianto di cantiere e allacciamento per la fornitura dell’acqua
L’acqua sara fornita dall’ Appaltatore, mediante allacciamento che sara dallo stesso richiesto e pagato

all’Ente erogatore del servizio.
Si ricorda la necessita di predisporre rubinetto facilmente accessibile, con apertura rapida per uso

medico di emergenza (ad esempio per ustioni da alcali caustici).
Altre reti
Non ¢ prevista la realizzazione né I’utilizzo di altre reti ad uso cantiere

Non ¢ prevista la realizzazione né I’utilizzo di altre reti ad uso cantiere, fatto salvo I’allacciamento

telefonico come precisato di seguito.
E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a che sia installata linea telefonica, alla quale dovra

essere collegato e mantenuto sempre attivo e funzionante apparecchio telefax in ricezione; cid al fine di
consentire I’invio di disegni, specifiche, ordini, tanto da parte della Direzione dei Lavori che da parte

del Coordinatore.

7.2.5- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

B

(2) Cantiere con solo impianto di terra

Si richiede la realizzazione dell’impianto di terra. Oneri a carico dell’ Appaltatore: attivare e controllare
le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra, se necessarie (denuncia ISPESL,
verifiche periodiche). L’impianto di terra dovra essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa
indicazione dalla ditta esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere.

Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantlen) ed in
particolare le prescrizioni di cui al punto 10 “Impianto di Terra”

La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere
(vedi CEI 64-17, 10.1). ' '

La norma richiamata prevede che il valore della resistenza di terra del dispersore unico sia coordinato
con le protezioni (vedi CEI 64-17, 10.2). Si sottolinea che I'uso del sistema IT & sconsigliato dalla



norma stessa (a meno che sia previsto ’uso di piccoli generatori portatili).
In merito alla realizzazione del dispersore attenersi alle prescrizioni della norma CEI 64-17, 10.4,

osservandone le indicazioni affini a quanto si richiama di seguito.

Ai fini del miglioramento dell'equipotenzialita per le ragioni esaminate precedentemente dalla norma,
si consiglia che i conduttori che:collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati con corda
nuda, affinché gli stessi costituiscano elementi del dispersore.

I necessario che i conduttori orizzontali Siano posati entro uno scavo: la soluzione economicamente piu
conveniente (che questo piano consiglia) consiste nel posarli nello scavo erealizzato per la costruzione
- dei plinti.

I conduttori devono essere posati alla profondita di almeno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli
elementi non devono essere ricoperti con ghiaia di risulta del cantiere, bensi con terra, argilla, humus,
limo, bentonite. ;

Prestare atténzione a che, quando si realizza un collegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinale poiché cio aumenta la superficie di contatto tra
ferro e calcestruzzo. :

Affinché il ferro collegato risulti in aree di maggior presenza di umidita, conviene che il ferro sia
inserito in profondita, al disotto del piano di campagna.

[’ impianto di terra in tutte le sue caratteristiche deve essere documentato. In presenza di lavoratori
subordinati ’impianto deve essere denunciato con modello B all’ISPESL entro 30 gg. dalla;messa in
servizio. .

NB: la denuncia dell’impianto di terra deve essere effettuata da ciascun datore di lavoro per le

attrezzature fisse da cantiere. _
Si richiama la mancata necessita di collegamento al’impianto di terra di determinati manufatti

metallici! Si riassumono di seguito alcune indicazioni, riportate anche nella norma CEI 64-17, 10.5, la
quale I” Appaltatore per mezzo della ditta installatrice & tenuto ad osservare.

Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti-metallici di cantiere che non siano definiti
né masse né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra. L

Si ricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas
che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale (esempio
il potenziale zero) nell'area del cantiere. ' '

Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse
estranee

Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di resistenza
verso terra inferiore a 200Q non & necessario il collegamento a terra s¢ la struttura & situata nell'area

equipotenziale del cantiere.

(3) Cantiere con impianto di terra, con presenza di ponteggio e gru ed in cui si pone in capo
all’ Appaltatore I’onere della eventuale messa a terra delle relative masse

Si richiede la realizzazione dell’impianto di terra. Oneri a carico dell’ Appaltatore: attivare e controllare
le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra, s€ necessarie (denuncia ISPESL,
verifiche periodiche). L’impianto di terra dovra essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa
indicazione dalla ditta esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere. S

Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri), ed in
particolare le prescrizioni di cui al punto 10 “Impianto di Terra”



La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere
(vedi CEI 64-17, 10.1).

II'valore della resistenza di terra del dispersore unico deve risultare coordinato con le protezioni, in
funzione del sistema esercito (vedi CEl 64-17,.10.2). L’uso del sistema IT & sconsigliato (salvo il caso
di piccoli generatori portatili).

In merito alla realizzazione del dispersore attenersi alle prescrizioni della norma CEI 64-17, 10.4,
osservandone le indicazioni affini a quanto si richiama di seguito.

Ai fini del miglioramento dell'equipotenzialita per le ragioni esaminate precedentemente dalla norma,
si consiglia che i conduttori che collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati con corda
nuda, affinché gli stessi costituiscano elementi del dispersore.

- E necessario che i conduttori orizzontali siano posati entro uno scavo: la soluzione economicamente piu
conveniente (che questo piano consiglia) consiste nel posarli nello scavo erealizzato per la costruzione
dei plinti.

I conduttori devono essere posati alla profondita di almeno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli
elementi non devono essere ricoperti con ghiaia di risulta del cantiere, bensi con terra, argilla, humus,
limo, bentonite.

Prestare attenzione a che, quando si realizza un collegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinale poiché cid aumenta la superficie di contatto tra
ferro e calcestruzzo.

Affinché il ferro collegato risulti in aree di maggior presenza di umidita, conviene che il ferro sia
inserito in profondita, al disotto del piano di campagna.

L’impianto di terra in tutte le sue caratteristiche deve essere documentato. In presenza di lavoratori
subordinati I’impianto deve essere denunciato con modello B all’ISPESL entro 30 gg. dalla messa in

servizio.,
NB: la denuncia dell’impianto di terra deve essere effettuata da ciascun datore di lavoro per le

attrezzature fisse da cantiere.
Si richiama la mancata necessitd di collegamento all’impianto di terra di determinati manufatti

metallici! Si riassumono di seguito alcune indicazioni, riportate anche nella norma CEI 64-17, 10.5, la
quale I’ Appaltatore per mezzo della ditta installatrice & tenuto ad osservare.

Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti metallici di cantiere che non siano definiti
né masse né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra.

Siricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas
che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale (esempio
il potenziale zero) nell'area del cantiere. ;

Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse

estranee :
Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valoré di resistenza

verso terra inferiore a 200Q non ¢ necessario il collegamento a terra se la struttura & situata nell'area
equipotenziale del cantiere. - : ;

In merito all’obbligo della messa a terra di gru e ponteggi ed altre strutture individuate dalla Legge si
richiama Part. 39 del D.P.R. 547/1956 che recita come di seguito. '

Art. 39. Scariche atmosferiche



Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Si impone al riguardo I’osservanza obbligatoria del punto .specifico della piu recente . dettagliata
norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione contro i fulmini”.

La eventuale necessita di proteggere dai fulmini ‘le strutture di cantiere deve essere sempre
predeterminata tramite una corretta valutazione del rischio.

La norma descrive le modalita di valutazione (procedura semplificata: CEI 81-1 o procedura completa
CEI 81-4) ¢ dimostra come - in linea di massima e salvo le previste eccezioni - le strutture di cantiere
(baracche di servizio, tettoie, gru a torre, ponteggi metallici) risultino autoprotette dalle fulminazioni.
Al riguardo possono essere consultati dal Direttore di Cantiere i punti 11.2 ¢ 11.3 della norma.

Altri oneri in capo all’Appaltatore.
Il Committente per mezzo del presente piano, pone in capo all’Appaltatore (che definira.I’entita delle

opere provvisionali e delle macchine di cantiere, ivi compresi i dispositivi di sollevamento) I’obbligo
(ed ogni onere eventualmente conseguente) di valutare anche per mezzo di tecnici qualificati la
necessita di operare la messa a terra di gru, ponteggio, ed altre masse metalliche di notevoli dimensioni,
e I’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti che ne conseguono, con riferimento alla succitata
norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione contro i fulmini”. - ‘

Si sottolinea che in nessun caso & richiesto il collegamento a terra del ponteggio, ai fini della protezione
contro le scariche atmosferiche, se il suolo ¢ asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto di ghiaia (s.= 5 cm.
min.) o costituito da roccia compatta, ad esempio basalto, porfido...

Si sottolinea ancora che non & mai necessario il colegamento a terra della gru, ai fini della protezione
contro le scariche atmosferiche, se il suolo & asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto di ghiaia (s.= 5 cm.
min.) o costituito da roccia compatta, ad esempio basalto, porfido...

Il Coordinatore ha facoltd di richiedere all’Appaltatore copia dei calcoli che dimostrano.l’eventuale
assenza dell’obbligo di messa a terra di gru, ponteggio e masse metalliche di notevoli dimensioni.

7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del T.U.S.L.

Art. 102 del T.U.S.L.

L’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito.

1.iPrima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha

facolta di formulare proposte al riguardo.

Disposizioni

L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro.

Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto segue.
L’ Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento, prima



della stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul
piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

L’Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento,
congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti
sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese
interessate non possono accedere al cantiere.

Nel caso di modifiche significative al piano sara osservata la medesima procedura.

7.2.7 Disposizioni _per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1. lett. ¢) del
D.Lgs. 81/2008 s.m.

Art. 92, c. 1, lett. ¢) del D.Lgs. 81/2008 s.m.

Disposizioni

L’organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivitd del Direttore di Cantiere. Vedi all’interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I’esecuzione effettua controlli (in particolare prima delle fasi
di maggiore criticitd) per accertare I’effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di
coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere
direttamente (anche in modo parziale) alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivitd di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo &
interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni & obbligatoria. Nessun
compenso accessorio ¢ dovuto all’ Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

7.2.8 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali

Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui
si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.

L’accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro
che nonsia il carico e lo scarico, ¢ ammessa alle seguenti condizioni. 4 _

L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo diretto e
personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle
operazioni di carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei lavoratori. I trasportatori
non dewvono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devon restare nelle immediate



vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all’interno del cantiere.

Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per ’appaltatore:

- di ordinare forniture al cantiere e consentire 1’accesso solo in presenza.del direttore di cantiere;

- in subordine, di consentire I’accesso solo in presénza di un preposto adeguatamente istruito;

- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le
eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilita ed alle manovre, alla velocita del
veicolo ed alla stabilita dello stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo di gru ed autogru;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di
lavoro;

- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si-allontanino immediatamente dal
cantiere non appena completata la consegna; , ' '

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per
attivita non direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.

Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi ¢ fornitura e posa in opera, ovvero ove vi ¢ una lavorazione dicantiere,
questa deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell’impresa fornitrice; nel presente cantiere

questo € previsto per:
- fornitura e posa diretta con autogru di solai prefabbricati,

- getto di calcestruzzo preconfezionato... ,
Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono

accedere al cantiere.

7.2.9 Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali impianti di cantiere & descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.2.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico

La dislocazione delle principali zone di carico e scarico ¢ descritta nel layout di cui al punto 17.1 del
REC.

7.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

La dislocazione delle principali zone di deposito e stoccaggio ¢ descritta nel layout di cui al punto 17.1
del PSC. ’ S Cowm ‘ '

7.2.11 7one di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione



La dislocazione delle principali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione &
-descritta nel layout di cuj al punto 17.1 del PSC.

7.3 Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazionj

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Si rimanda alle modalita previste per I"accesso al cantiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilita di cantiere
(7.2.3), per i trasporti (7.2.8). Si ribadisce che in cantiere devono entrare solamente soggetti

adeguatamente formati ed informati, ai quali € richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del
presente PSC.

7.3.2 contro il rischio di seppellimento. da adottare negli scavi

(1) Cantiere in cui non ¢ prevista esposizione dei lavoratori al rischio di seppellimento

II cantiere di cui al presente piano non comporta la realizzazione di scavi di entita tale da generare
rischio di seppellimento. Analogamente, il cantiere di cui al presente piano non comporta la esecuzione
di lavori in posizioni tali da generare rischio di seppellimento.

(2) Cantiere in cui & possibile esposizione dei lavoratori al rischio di seppellimento

Stante la natura degli scavi previsti dal progetto cui si riferisce il presente piano, I’Appaltatore puo fare
riferimento alle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Disposizioni per le singole lavorazioni -
Schede delle operazioni di lavoro previste), con particolare riferimento alle schede dedicate agli scavi.
Per quanto attiene la possibilita di seppellimento congiunta ad operazioni di demolizione estesa, fare
riferimento all’art. 7.3.6 ed alle-altri parti-del piano eventualmente richiamate.

Si intendono qui pienamente richiamate le prescrizioni di cui al T.U.S.L., Titolo IV, Capo 11, Sezione

I11.

(3) Cantiere in cui ¢ possibile esposizione dei lavoratori al rischio di seppellimento (si richiama per
esteso uno stralcio del DPR 164/56) ed in cui il Coordinatore dispone obblighi particolari tra cuj quello
della consulenza geologica

Considerata la rilevante entita degli scavi previsti dal progetto cui si riferisce il presente piano,
I’Appaltatore dovra fare riferimento alle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle
operazioni di lavoro previste), con particolare riferimento alle schede dedicate agli scavi, e dovra
ottemperare quantomeno alle altre disposizioni di seguito richiamate e previste. o

Si richiamano per esteso le prescrizioni di cuj al T.US.L., Titolo IV, Capo II, Sezione III.

T.U.S.L., Titolo 1V, Capo I1, Sezione 111

SCAVI E FONDAZIONI



Art. 118 Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento 0 sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, eseguiti
senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, ¢ vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge,-di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura 0 al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. 11 posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di
accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di-pozzi e di trincee profondi pit di m 1,50, quando la consistenz
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza, delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione,.delle

necessarie armature di sostegno. . .
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm

30. y
3 Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti periéblo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle
pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. : '
‘4. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite dagli scavi. '
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con
pericolo per i lavoratori. .
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione
degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto
impalcato con apertura per il passaggio della benna. - :
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata ,
assistenza all'esterno e le loro. dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di

un lavoratore infortunato privo di sensi.
7 bis. 1l sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al

punto 3.4. dell’ Allegato XVIIL

Art. 120. Deposito di materiali in prossimita degli scavi



E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi
siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121 Presenza di gas negli scavi

I. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono
essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del
terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed
una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed
essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di
salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla
sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed
essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse
offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua acreazione,
4. Quando siasi accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Il presente piano stabilisce inoltre il seguente obbligo in capo all’Appaltatore.

Le operazioni di scavo e Pattivita all’interno degli scavi dovranno svolgersi con I’assistenza di dottore
geologo, professionista, iscritto al’Albo professionale. Il geologo sara scelto e compensato
dall’ Ap paltatore.

Il geologo dovra compiere le necessarie operazioni preliminarmente e congiuntamente all’avvio dei
lavori di scavo, e successivamente procedere mediante sopralluoghi (di cui lo stesso stabilira la
frequenza) ad appurare se i lavori espongano i lavoratori a rischio di seppellimento. Nel caso vengano
rilevati indicatori di" rischio, le operazioni di lavoro saranno interrotte e saranno concordate le.
disposizioni necessarie.

L’attivita del geologo & condizione essenziale per lo svolgimento dei lavori di scavo; in assenza di
nomina del geologo e di attivita dello stesso i lavori interessati non possono avere luogo. o

Per quanto attiene la possibilita di seppellimento congiunta ad operazioni di demolizione estesa, fare
riferimento all’art. 7.3.6 ed alle altri parti del piano eventualmente richiamate.

7.3.3 ' Contro il rischio di caduta dall’alto




(2) Cantiere in cui & previsto rischio di caduta dall’alto

Osservare rigorosamente le prescrizioni di cui:

- al T.U.S.L. Titolo IV Capo II.

- al T.U.S.L. Allegato X VIIL

Il testo delle suddette norme si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore

prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.
In particolare si richiamano i punti 2.1.4 relativo-agli intavolati, 2.1.5 relativo ai parapetti,

2..1 4 Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati
di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 4, e larghezza non minore di cm 20.
Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano piu del dieci per cento la
sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro
traversi; le loro estremitd devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un
traverso, per.non meno di cm 40.

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
all'opera in costruzione; & tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore.a cm
20 soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. e -
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

2.1.5 Parapetti

2.1.5.1. 1l parapetto di cui all'articolo 126 ¢ costituito da uno o piu correnti paralleli
all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestlo e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centlmetn messa di costa e poggiante

sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,

maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere appllcatl dalla parte interna

dei

montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi

protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non
inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Si impongono e richiamano inoltre le seguenti prescrizioni in merito alla difesa delle aperture
(T.U.S.L. art 146) :

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da

normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di

servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del

parapetto pud essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere

aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.



3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profonditd superiore a
m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

L’Appaltatore dovra fare riferimento alle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle
operazioni di lavoro previste - vedi schede relative alle singole attrezzature di cui si prevede I’utilizzo,
ad esempio le schede relative ai ponteggi); dovra altresi essere fatto riferimento alle schede relative a

operazioni di lavoro in copertura e operazioni affini.

Osservare rigorosamente le prescrizioni per i lavori in quota di cui al T.U.S.L. Titolo IV in riferimento
alla prevenzione dei rischi ed alla modalita di esecuzione di lavori in quota (ivi compreso ’uso di

attrezzature per lavori in quota).

Art. 35. Macchinario e forza motrice di riserva

1. Nei casi in cui la ventilazione artificiale sia attuata mediante un solo ventilatore deve
essere tenuto nel cantiere in condizioni di essere immediatamente utilizzato, un secondo

ventilatore di riserva.
2. Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di forza motrice di riserva per

I'azionamento dei ventilatori, indipendente da quella normalmente utilizzata.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le gallerie aventi lunghezza

inferiore a m 200 dall'imbocco.

7.3.5 Contro il rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

(1) Cantiere in cui non sono previsti lavori in galleria
Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede

misure atte a garantire la stabilita delle pareti e della volta.

7.3.6 Contro i rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, etc.

(2) Cantiere in cui sono previste estese demolizioni - richiamo di stralcio del T.U.S.L. e obbligo di

presentazione del programma delle demolizioni \ ;
Come risulta dall’esame degli elaborati di progetto, I’intervento comporta un esteso intervento di
demolizione. '

Il progetto non definisce specificamente le modalita tecniche di esecuzione.

Si richiamano le prescrizioni generali da osservarsi.
Sirichiama il T.U.S.L., Titolo IV, Capo II, Sezione VIII che viene riportato di seguito.

Sezione VIII
DEMOLIZIONI

Art. 150 Rafforzamento d'élle strutture



1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

2 In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli

intempestivi.
Art. 151 Ordine delle demolizioni

1.1 lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso
e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o

di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a

disposizione dgli organi di vigilanza.
Art. 152 Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti

dall'opera in demolizione.
2 F' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. .
3. Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quando trattasi di muri d

inferiore ai due metri.

Atrt. 153 Convogliamento del materiale di demolizione

1. 1l materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasﬁortato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza

maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
5 1 canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco

successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccattura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano

cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve

essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della

polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zo'na sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,

delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2 1'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. -

Art. 155 Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti
di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pud essere effettuata mediante



rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve
essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di
altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. 1l rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza
non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi
SMOSSi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad
opere adiacenti pericolosi per i lavoratori addetti.

Si sottolinea I’obbligo in capo all’Appaltatore di cui all’art. 151, c. 2 (redazione di programma delle
demolizioni, facente parte del POS) e si conviene che a detto obbligo esso adempia per mezzo del
Direttore di Cantiere. La predisposizione del programma delle demolizioni € condizione necessaria per
I’avvio delle stesse, che diversamente non potranno avere inizio.

[l programma dovra individuare in dettaglio la progressione delle demolizioni e ricostruzioni, tanto dei
solai che dei muri e di eventuali strutture orizzontali in cls. (travi e similia), e I’utilizzo di puntelli e
strutture provvisorie. :

Per la propria natura ed ai fini della massima chiarezza il programma deve essere corredato di schemi
grafici (disegni).

Per ogni fase di demolizione devono essere indcati:

- n® progressivo della fase,

- parte o corpo edilizio interessato,

- tecnica utilizzata, ‘

- mezzi o attrezzature utilizzate,

- preposto in carica.

Il programma deve fare parte del POS; qualora sia presentato come documento integrativo deve
obbligatoriamente essere sottoscritto tanto dal Direttore di Cantiere quanto dall’Appaltatore; il
documento oltreché conservato in cantiere deve essere trasmesso alla D.L. con adeguato anticipo
(almeno una settimana) sull’avvio delle demolizioni. Le demolizioni non possono avere avvio senza
preventivo ordine scritto della D.L.

H

7.3.7 Contro i rischi di incendio o esplosione...

< (1) Cantiere in cui non sono previsti rischi di incendio o esplosione >

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non risultano
previsti lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilita di rischio di incendio o
di esplosione; conseguentemente il piano di sicurezza non prevede specifiche misure di sicurezza.

7.3.8 Contro irischi derivanti da sbalzi ecessivi di temperatura

(1) Cantiere senza sbalzi di temperatura



Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si prevede che nel corso delle operazioni di lavoro
gli addetti possano essere soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. Non essendo stata rilevata la
possibile esposizione a questo rischio, il presente piano non dispone misure di protezione al riguardo.

7.3.9 Contro il rischio di elettrocuzione

E previsto I’allestimento di impianto elettrico di cantiere conforme alla norma CEI, e nel merito si
rimanda all’art. 7.2.4; per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 7.1.2. Si ribadisce 1’assunzione
del ruolo di gestore dell’i.e. da-parte dell’appaltatore.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro previste e I’obbligo di corretto utilizzo di macchine e

attrezzature conformi alla normatiya.

7.3.10 Contro il rischio rumore

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente utilizzo
dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicate (quali la turnazione o riduzione dell’orario quotidiano)
per‘le lavorazioni ove ¢ individuato il rischio di lesioni per esposizione al rumore.

Con rlfenmento a particolari fasi di lavoro per le quali si evidenzia una criticita telatlva alla
esposizione dei lavoratori al rumore, si evidenziano le seguenti: -

...................................

...............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

In riferimento all’attivita delle singole aziende, si richiamano:
- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo II (Protezione dei lavoratorx contro i rischi

di esposizione al rumore durante il lavoro) come richiamati nel disciplinare (vedi 4.7.6).

- I”obbligo che al POS sia allegato ’esito della valutazione del rumore ed al riguardo si richiama
il disciplinare (vedi 14.6.1). Il Coordinatore si riservera di disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dell’esame dei POS e delle valutazioni
del rumore delle singole aziende.

L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con
I’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre
I’esposizione al rumore imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase
di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

7.3.11 Contro il rischio dall’uso di sostanze chimiche

- Prescrizione generale.
Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente utilizzo

dei dpi previsti, per le IaVOI‘aZlOHl ove.¢ individuato rischio chimico per I’utilizzo dei prodotti previsti.

- Utilizzo di prodotti particolari previsti in progetto



A seguito di esame del progetto ed in particolare degli elaborati descrittivi .................... Si
individuano le seguenti lavorazioni per le quali si valuta come possibile I’esposizione al rischio

chimico:

...................................

...................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Con riferimento alle lavorazioni .............ccoevvvivevnenne. succitate, che espongono eventuali terzi
presenti a rischio grave, si impone I’obbligo dell’allontanamento dal cantiere di tutti i terzi non
direttamente coinvolti, attrezzati con i dpi prescritti, formati ed informati; si impone la custodia
continua (ininterrotta) del prodotto, e lo stoccaggio del medesimo in locale chiuso ed esclusivo in caso
di temporanea interruzione; la rimozione immediata dal cantiere allorché la lavorazione sia terminata.

E’ obbligo del direttore di cantiere imporre ai lavoratori interessati le modalita organizzative e

sovrintendere al rispetto di quanto prescritto.

< in alternativa, puoi prevedere la compartimentazione del cantiere, isolando le aree ove si utilizzano i
prodotti che espongono a rischio chimico mediante I’erezione di opere provvisionali, la chiusura di

porte, etc. >

- Utilizzo di prodotti particolari non espressamente previsti in progetto

Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, [’utilizzo di
prodotti che espongono a rischio chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le
precauzioni di cui alle schede tecniche, ed il coordinatore potra disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rischio chimico (anche ed in particolare nei confronti di terzi).

L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con
I’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio
chimico imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsnasn momento della fase di esecuzione

ad insindacabile discrezione dal coordmalore

(1) utilizza le prescrizioni che seguono, adeguandole al cantiere, qualora si preveda la demolizione di
strutture in amianto

- Smaltimento di strutture contenenti amianto
Il progetto individua la presenza di strutture contenenti amianto e la relativa demolizione e

smaltimento, come risulta in particolare dall’esame degli elaborati descrittivi ....................
Ad integrazione di quanto su indicato, I’appaltatore ademple a propria cura e spese all’ obbllgo del

datore di lavoro di cui al T.U.S.L. art. 248.
Si prescrive che le demolizioni avvengano nel rispetto delle norme vigenti, del gia rlchlamato T.U.S.L.

Titolo IX Capo II ed in particolare degll artt. 250 (notlﬁca) e 256 (lavori di demolmone 0 rimozione
dell’ amlanto)

Art. 250. Notifica



1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una
notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma | comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti
elementi: '

a) ubicazione del cantiere; ‘

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

¢) attivita' e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. 1 datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso, a richiesta, alla documentazioneoggetto della notifica di cui ai commi | e 2.
4. 11 datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa
comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1.1 lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da
imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile-2006,
n. 152.
2. 1l datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai
mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3.1l piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza-e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. 11 piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal
fatto che 'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispoSitivi di protezione individuale;
¢) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione ¢ la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori,
¢) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico; :
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
(lettera cosi modificata dall'articolo 118 del d.lgs. n. 106 del 2009)
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; '
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per
attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e). '
5. Copia del piano di lavoro ¢ inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima



dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso I’organo di
vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro pud eseguire i lavori. L’obbligo del
preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In
tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro
indicazione dell’orario di inizio delle attivita.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui
all’articolo 250.

7. 11 datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso
alla documentazione di cui al comma 4.

- Presenza di strutture presumibilmente contenenti amianto

Adiacente all'area di cantiere si trova .................... una struttura leggera con funzioni di copertura, il
cui manto di copertura & realizzato con materiale ondulato di colore grigio. Questo materiale, a seguito
di semplice sopralluogo a vista, pare essere quello conosciuto come "cemento-amianto” (meglio noto
col nome commerciale di "Eternit").

[l pessimo stato di conservazione di detto materiale ondulato, gia fratturato in piu parti, & tale da non
potersi escludere che i lavoratori del cantiere possano essere esposti al rischio derivante dall'inalazjone
di fibre di amianto in misura superiore a quanto stabilito dal T.U.S.L. Titolo X Capo 11.

Si prescrive quindi che I'Appaltatore, preventivamente all'effettivo allestimento del cantiere, provveda
ad una valutazione ambientale nella futura area di cantiere atta principalmente ad escludere
I'inquinamento ambientale da polveri prodotte da materiali contenenti amianto.

Si richiede che siano effettuate almeno le seguenti campionature:

I) portico

La valutazione viene trasmessa per conoscenza all'Ente Appaltante. E responsabilita dell'Appaltatore
provvedere a che siano informati tutti i lavoratori potenzialmente esposti.

La predetta valutazione non si configura come operazione di cantiere e si intenda che avvenga prima
dell'effettivo avvio delle fasi di lavoro, indipendentemente dal fatto che il prelievo dei campioni sia
effettuato prima o dopo la formale consegna dei lavori.

Le procedure di cui al presente punto non si applicano qualora venga disposta (con formale ordine di
servizio della d.I.) la demolizione e lo smaltimento dei materiali che si presume contengano amianto.
Dette eventuali demolizioni devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti, del gia richiamato
T.U.S.L.. Titolo IX Capo II ed in particolare degli artt. 250 (notifica) e 256 (lavori di demolizione o
rimozione dell’amianto), e secondo quanto prescritto dal Coordinatore (qualora il cantiere sia aperto).

- Precauzioni a fronte della possibile presenza di amianto : .

Si impone all’Appaltatore I’obbligo di interrompere immediatamente le opere di demolizione o le
assistenze qualora sia rilevata la dubbia o presunta presenza di amianto in -altri elementi soggetti a
demolizione (canne fumarie, serbatoi, pannelli isolanti...) per i quali non siano gia state previste le
procedure di cui al T.U.S.L. Titolo IX Capo II; nel caso il Direttore di Cantiere dovra darne tempestiva
informazione alla D.L. ed al Coordinatore che assumeranno le decisioni necessarie. - :
Eventuali demolizioni e smaltimento di amianto, non originariamente previste nei documenti
contrattiiali, saranno compensate a seguito di concordamento di nuovo prezzo secondo le modalita



previste dalle vigenti leggi in materia di LL.PP.

8 Sezione 8§ - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e
protetive, e dispositivi di_protezione individuale (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008,

Allegato XV, punto 2.1.2 lett. )

8.1 Analisi delle interferénze

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.1)

(1) cantiere senza previsione di interferenze
Dall’esame del cronoprogramma di cui alla Sezione 12 non ri

successive fasi di lavoro.

sultano interferenze tra le diverse

8.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale 0 temporale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.2)

Riferirsi alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), ed in particolare agli articoli 14.6.7 (Progréffnma dei
lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

In caso di interferenza o sovrapposizione rispettare sempre

nel mansionario sempre alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), art. 5.
Si dispone ’obbligo dell’impresa affidataria - per mezzo del direttore di cantiere - di ordinare, fare

osservare, e sovrintendere alle disposizioni richiamate per I’eliminazione o riduzione dei*rischi da

interferenza.

le procedure e la gerarchia come stabilite

Poiché i lavori residui comportano interferenza spaziale/temporale non eliminabile con meri

sfalsamenti, non essendo possibile:

- . sospendere totalmente I’attivita lavorativa in reparto pro
quando si svolgono i lavori di controsoffittatura, ed altri;

- trasferire totalmente/parzialmente Dattivitd lavorativa in reparto produzione per i tempi di
cantiere necessari, quando si svolgono i lavori di controsoffittatura, ed altri;

si dispongono le seguenti misure e procedure;

- nella prima fase detta Fase “A” si svolgeranno i lavori di manutenzione sull’ufficio; in questa

fase Pufficio verra liberato per il cantiere trasferendo temporaneamente il responsabile delle

lavorazioni nell’adiacente box delle lavorazioni;

nella successiva fase detta Fase “B” si svolgeranno i lavori di manutenzione del box; in questa

fase I’attivita di controllo normalmente svolta nel box si trasferird provvisoriamente

nell’adiacente ufficio gid manutenuto, con presenza temporanca di due persone nello stesso

locale; - :

- nella successiva Fase “C”
reparto; al fine di ridurre I’interferenza la porzione di are
monteranno il trabattello per la posa del soffitto e degli apparecchi, sara int
con transenne; il perimetro dell’area potra essere modificato con I’avanzar

duzione per i tempi di cantiere necessari,

si svolgeranno la posa del controsoffitto e dei corpi illuminanti in
a di lavoro interessata, ove le imprese
eramente perimetrata
e delle operazioni di



lavoro; '
- come procedura generale, su ordine del direttore di cantiere le diverse imprese (ad esempio

controsofifitti ed elettricisti) si succederanno in rigorosa sequenza evitando ogni sovrapposizione
temporale nello stesso luogo; :

- come procedura generale, avendone accertata la possibilita, i dipendenti della committente
libereranno le aree interessate dalla posa del soffitto ed accessori e non saranno mai presenti
nell’area delimitata ad uso cantiere;

- come procedura generale, avendone accertata la possibilita come da layout di cantiere in Sezione
I'7, verra individuato un “corridoio” protetto con catene bianche e rosse ancorate agli appositi
piedistalli da usare come percorso ad uso esclusivo ed unico per impresa, per il passaggio di
persone e di materiali;

- come procedura generale, I’azienda committente da gli ordini necessari ed esegue le attivita di
formazione/informazione necessarie, pone in opera adeguata cartellonistica, al fine del rispetto di
queste procedure da parte dei propri lavoratori; nomina il sig. .................. direttore del reparto
quale sovrintendente al rispetto delle prescrizioni esposte e col fine ultimo dell’abbattimento del
rischio da interferenza, autorizzandolo ad emanare gli ordini necessari

- come procedura generale, per tutta la durata delle attivita interferenti, ¢ come minimo prima
dell’avvio delle fasi di lavoro, il SIZ. i, direttore del reparto e sovrintendente, ed il
direttore di cantiere, si coordinano verificando la fattibilita delle procedure descritte ed attivando
attivita di coordinamento e concordamento tra datori di lavoro.

Riscontrandosi il caso di cui all’art. 26 (in particolare commi 2 ¢ 3) del T.U.S.L. il presente PSC sia in
generale che con questa Sezione § adempie agli obblighi ivi previsti e si configura quindi anche come
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

10 . Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di
lavoro (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008. Allegato XV, punto 2.1.2 lett, p)

10.1 Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione

Disposizioni
L’organizzazione delle attivitd in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca

informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi all’interno della

Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I’esecuzione effettua controlli “random” per accertare
Peffettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per
accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale)

alle attivita di coordinamento e di informazione. -

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo &
interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni & obbligatoria. Nessun
compenso accessorio € dovuto all’ Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.



11 " Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione (Elementi di cui
al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)

11.1 Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente

piano ¢ da attuarsi la gestione comune delle emergenze. _
La gestione delle emergenze & quindi posta in capo all’appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed ai

lavoratori individuati all’uopo dall’appaltatore stesso.

11.2 Strutture presenti sul territorio

Identificazione e recapiti telefonici

Ausl competente (SPSAL - Medicina del lavoro)

D R R I R R R

Pronto soccorso

....................................................................

.....................................................................

Tel. 118

Vigili del fuoco

......................................................................

....................................................................

Tel. 1 1 5 (chlamate di soccorso)

14 Sezione 14 - Disciplinare

contenente le disposizioni integrative generali relative alla gestione del cantiere

14.1 Premessa

Il' documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano di sicurezza e di
coordinamento” di cui all'art. 100 del T.U.S.L., e presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e
alle opere da realizzarsi.

Lo scopo principale, oltre a quanto prevnsto dal testo del Decreto, ¢ quello di fissare le procedure e gli
adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) I'insorgere di condizioni di possxblh
rischi per le persone ed assicurare cosi un regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle relative misure di sicurezza previste dalla legge.

Il piano ha carattere prescrittivo per ’impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi,
che in qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere, in attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.



[l piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni contenute in singole parti,
estrapolate dal piano nella sua completezza, non permettono di perseguire adeguatamente lo scopo
principale enunciato pit sopra. Inoltre, del piano fa parte integrante la normativa richiamata.

14.2 Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento di incarico

Le opere sono pitl puntualmente descritte negli elaborati del progetto richiamato in Sezione 4; nella
medesima sezione sono individuate le coordinate generali dell’intervento ed una descrizione sommaria

dello stesso.

Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della natura delle opere, ai sensi dell'Art. 90 del
D.Lgs. 09.05.2008 n° 81 s.m. (T.U.S.L.) ha affidato incarico per le prestazioni del Coordinatore che le

ha accettate e che sottoscrive il presente piano.

14.3 Definizioni

Al fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ven-
gono precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto gia definito nella legislazione e nelle

norme vigenti.

Decreto:
ove non sia diversamente specificato, & il D.Lgs. 09.05.2008 n® 81, come successivamente modificato

in particolare con D.Lgs. 03.08.2008 n° 106, recante il Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Affidatario:
coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale ¢ affidata la realizzazione

dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi pagamenti, personalmente rappresentato dal legale
rappresentante.

Impresa: v
ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui ¢ affidata, direttamente dal Committente 0 in subappalto

dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere; si
stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal

T.US.L.

Lavoratore autonomo:
ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cuj & affidata, direttamente dal Committente o in

subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del
cantiere senza avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di altri lavoratori assimilabili
(apprendisti, tirocinanti, etc.); si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta
applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo cosi definito non & posta in
capo la redazione e la trasmissione del POS. E Lo o
Si conviene che non ¢ definito lavoratore autonomo, bensi ¢ definito impresa, ogni soggetto provvisto
di Partita IVA anche individuale, che eserciti la propria attivita avvalendosi di altri lavoratori
dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori assunti con



contratto di lavoro interinale.

Direttore di Cantiere:
lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza)

sono meglio specificate al punto 14.5.

Preposto:
il preposto ¢ il lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, ad esempio ed in genere nel cantiere edile &
il caposquadra, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio

specificate al punto 14.5.

Cantiere:
Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni oggetto

dell'appalto.

Lavori: :
Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del cantiere (fino alla data di formale

comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto,
all'interno del perimetro di cantiere. ' '

Sono da ritenersi inclusi:

- i rilievi,

- i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi autorizzati,
- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra),

- le opere di picchettazione, misura € tracciamento,

- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi.

Lavoratore: :
persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore autonomo; nel caso

specifico lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori.

Piano:
ove non specificato diversamente ¢ il
T.U.S.L., ed i relativi aggiornamenti.

"piano di sicurezza € di coordinamento” detto anche PSC di cui al

POS, piano operativo di sicurezza: '
¢ il piano operativo di sicurezza, come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (Codice degli

appalti e dei contratti).¢ dall’art. 90, c. lett. h) del T.U.S.L.

Coordinatore: :
ove non specificato diversamente & il "Coordinatore per la progettazione” (CSP) o il "Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori" (CSE) (a seconda che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei lavori) di

cui al T.U.S.L.

DPI: ; :
dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo T.U.S.L.).

DPC: _
dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di protezione collettiva.



Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):
tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono essere ritenute

compiute se non effettuate in forma scritta comprovata,

Controllare (controllo):
prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di un'operazione o dello stato di una cosa o

situazione; il controllo diretto di una operazione in atto implica la presenza del soggetto responsabile.

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento: _
compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono, al di 1a di ogni ragionevole
dubbio, l'avvenuta effettuazione dj un‘operazione o lo stato di una cosa o situazione. Tale azione deve

essere comprovabile mediante documentazione scritta.

Rapporto:
descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta, conservata e

posta a disposizione dei soggetti interessati.

Verbale:
documento in cui sono descritte attivita e/o riportate dichiarazioni, redatto contestualmente alle stesse e

sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali testimoni.

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni:

salvo diversa specifica si intendono gl effettivi inizio, sospensione, chiusura; non sono
necessariamente coincidenti con inizio, sospensione, chiusura aj fini dell'iter della pratica edilizia di
autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione dell'opera pubblica.
Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante comunicazione o rapporto o Verbale.

14.4 Richiamo alla legislazione vigente

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano ed obbligano ad attivare
ogni procedura necessaria, preventiva 0 contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi, affinché tutti i
lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformita alle Leggi e disposizioni da applicarsi in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. :

In generale si impegnano ad operare nel futuro cantiere nel pieno rispetto del:
- D.Lgs. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), come

successivamente modificato
ed in particolare in relazione alla conduzione genrale ed alle proprie particolari attivitd nel cantiere

edile si impegnano al rispetto del: .

- Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro;

- Titolo 11, in relazione alle attrezzature di lavoro;

- Titolo IV, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro (in relazione al Capo I di
recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurézza nelle costruzioni e nej lavori in quota di
cui al Capo II; - ' } ‘

- Allegato VI, per I’uso delle attrezzature di lavoro;

- Allegato XIII, per la logistica del cantiere;




- Allegato X VIII, per la viabilita nei cantieri, i ponteggi, ed altro;
- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota;
- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere.

Si impegnano altresi ad operare nel rispetto di:
Norma CEI'64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)
- Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed apphcaznom partlcolarl 704. Cantieri di costruzmne e

di demolizione.

Preso atto che I’appalto & relativo a lavori pubblici, L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i
lavoratori autonomi si impegnano altresi ad osservare il:
- D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contratti e appalti,
- D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici, e a seguire la norma che lo sostituira.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si obbligano, con I’accettazione degli
appalti e comunque anche per la sola tacita accettazione, espressa con I’entrata in cantiere, ad operare
nel rispetto di qualsiasi norma di legge anchenon esplicitamente richiamata nel contratto, nel progetto
o nel PSC, facnedosene garanti davanti alla Committente ed ai suoi agenti tecnici, che hanno la

legittima aspettativa del rispetto di quanto al paragrafo precedente.

S L O
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14.5 - Mansioni

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del Direttore di Cantlere sono

prmc1palmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.
Nominare i lavoratori preposti informando o facendo si che siano informati del loro ruolo tutti i

lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.
Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e

disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.
Comunicare ai preposti e anche per tramite d1 questi ai lavoratori le lstruzmm e indicazioni di loro

competenza.
Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro

competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.

Provvedere o suggerire I'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente documento,
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le
“predette risultino insufficienti.

Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse 1mprese o lavoratori
autonomi, all'interno del cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastutture,

mezzi logistici e di protezmne collettiva.
Fare si che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della preven21one incendi nel cantiere e ai

fini dell'evacuazione dei lavoratori.

Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori,
di lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione dellemergenza (ivi compreso Ieventuale rischio

idraulico).
Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che



dagli stessi saranno effettuate.
Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le

singole lavorazioni,

- Prescrivere, quando cio sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto
controllo o sotto il controllo di un preposto.

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali.

- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisionali.

- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni atto
significativo ai fini della sicurezza.

- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di
Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo
saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono
principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle
istruzioni del Direttore di Cantiere.

Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei
lavoratori.

Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sara ritenuta opportuna
dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalita dei DPI, delle macchine,
delle attrezzature.

- Controllare 'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e
darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono
principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, T.U.S.L. - Obblighi dei

lavoratori.
Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza

- enunciato al c. 1 del predetto. articolo.. .

“l. Ogni lavoratore deve prendersi. cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

dal datore di lavoro.”

I lavoratori (che non ope}ino avendo grado dirigenziale) operano attenendosi alle istruzioni del
Direttore di Cantiere o dei preposti da egli delegati. Si sottolinea questo punto e si precisa, ed & dovere
del Direttore di Cantiere informarne tutti i lavoratori, che i lavoratori stessi non devono richiedere né
ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora ritengano di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore,
devono attenervisi solo dopo che lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o

dal preposto.

A scanso di eventuali erronee interpretazioni si precisa che anche in caso di opere eseguite in
subappalto le mansioni e responsabilita del Direttore di Cantiere nonché ovviamente quelle dei preposti
e lavoratori rimangono invariate. In tale caso I'Appaltatore ed il suo Direttore di Cantiere possono
avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per



la sicurezza sul lavoro.

14.6 Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza

14.6.1 Contenuti del POS e informazioni generali

Ai sensi del T.U.S.L. Allegdto XV il POS & completo delle informazioni generali che il legislatore ha
obbligatoriamente imposto alle imprese di comunicare al Coordinatore ed al Committente, in relazione
alla sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri fini.

I’assenza di anche una sola delle informazioni richieste per il POS ¢ condizione sufficiente per la
mancata accettazione.

La sola presentazione del POS non € condizione sufficiente per ’accesso al cantiere.

I’accesso al cantiere & subordinato ad autorizzazione, previa:

- verifica dell’idoneita a cura del committente o di suo delegato;

- accettazione del POS a cura del coordinatore.

Il POS deve essere completo di tutte le informazioni richieste e deve essere ordinatamente compilato,
in conformita all’elenco di cui al comma 1 dell'Allegato XV. La consultazione dell’indice 0 sommario
deve consentire senza alcun equivoco e deve permettere di individuare le informazioni previste. _
Al POS deve essere allegata anche la documentazione di cui all'Allegato XVII fin ta alla
valutazione di ITP. : L

La valutazione dell'ITP da parte del Committente ¢ una valutazione di merito, pertanto la sola
presentazione della documentazione minima di cui allAllegato XVII non costituisce di per s¢
dimostrazione di ITP. Ai fini dell'applicazione del contratto, il Committente ha pieno_ titolo di
richiedere ogni documento che dimostri la necessaria ITP dell'impresa. "

Si stabilisce fin d'ora che l'impresa dovra produrre, oltre al POS completo (avente valore di. DVR) ed
alla residua documentazione di cui all'Allegato X VII, punto 1., i seguenti:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformita CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle
autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;

- fotocopia dei certificati di idoneita medico-sanitaria in riferimento alla mansione.

L'ITP si intende valutata positivamente solo quando Vi sia formale riscontro da parte del Committente.
La mancata o ritardata valutazione di ITP con esito positivo non comporta alcun diritto dell'impresa o
dell'affidatario a chiedere qualsiasi forma di rimborso o ristoro o rivalsa per presunti danni, essendo e
confermandosi qui come patto contrattuale 'obbligo di presentazione di documentazione di ITP che
soddisfi appieno - a sua discrezione - I'aspettativa tecnica del committente.

Rimane invece pieno ogni diritto all'applicazione di penali. contrattuali ed al ristoro dei danni, qualora
vi sia ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'assenza di ITP dell'affidatario o delle imprese

subappaltatrici da questo selezionate.

In merito alla valutazione di POS/ITP vedi anche il punto 14.16.1.

14.6.2 Oneri dell’appaltatore/afﬁdatario e appalti/affidamenti diretti

Allaffidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione, governo e controllo delle attivita di
cantiere e delle attivita in cantiere, descritti o richiamati nel presente piano.

L attivita dell’affidatario ed in particolare le attivita di direzione del cantiere e di vigilanza sono riferiti



\

a tutti i lavori svolti nel luogo del progetto e per tutto il lasso di tempo descritto nel presente piano ed
individuato in Sczione 12 e contrattualmente. Tali attivita tecniche, che si intendono affidate a tutti gli
effetti all’appaltatore, e che si svolgono mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e
lavoratori autonomi, vigilanza, devono riferirsi a tutti i soggetti (datori di lavoro / lavoratori autonomi)
presenti all’interno del cantiere anche se su nomina diretta della committente.

La committente quindi da fin d’ora piena delega e mandato all’appaltatore - di cui costituisce
accettazione la sottoscrizione del PSC (o [I’accettazione in qualsiasi forma, anche mediante
sottoscrizione del contratto) - di impartire istruzioni e ordini ai fini della sicurezza per mezzo del
direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in. cantiere anche se su nomina diretta della committente.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume Ionere dell’allestimento completo del
cantiere, della applicazione del PSC e della direzione del cantiere.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attivita che si svolga nel cantiere, a far data dalla
consegna, per il completamento delle opere e degli impianti fino alla formale ultimazione dei lavori, e
per interventi successivi qualora resi necessari a seguito delle operazioni di collaudo.

L’appaltatore prende quindi esplicitamente atto senza riserva alcuna che il cantiere deve essere
perfettamente allestito e la direzione di cantiere deve essere esercitata anche per le attivita svolte da
ditte o lavoratori operanti su appalto diretto della committente (la quale mantiene il diritto sia di
scorporare parte delle opere appaltate, sia di appaltare direttamente opere speciali, quali a mero titolo di
esempio non esauriente gli impianti tecnici e ................. )

Si stabilisce che, a fronte del pieno adempimento di tale impegno, all’appaltatore sara comunque
riconosciuto I’importo dei “costi per la sicurezza” come contrattualmente stabilito, anche in caso di

scorporo ed essendo gia prevista la presenza di imprese terze.

14.6.3 Consegna del piano

[I' Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e, su eventuale
richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta.

Il piano, consegnato al Committente ¢ da questi custodito, & posto a disposizione di tutti i soggetti
interessati.

E responsabilitd e onere dell'Appaltatore/affidatario provvedere alla riproduzione del piano e dei rela-
tivi aggiornamenti, alla consegna ‘dello stesso- (in tempo utile) a tutte le imprese operanti nel cantiere,
alla riscossione di ricevuta e dichiarazione di accettazione con trasmissione di copia (o documento di
prova equivalente) al Coordinatore.

L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a disposizione dei datori di
lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza.

. Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patto contrattuale.

14.6.4 Riunioni di coordinamento

Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, fatti salvi motivi di urgenza (valutati a
discrezione assoluta dal Coordinatore, nel qual caso i tempi di preavviso possono essere ridotti o
annullati), dal Committente o dal Coordinatore; in questo secondo caso ¢ facoltad del Coordinatore
convocarle (oltreché in cantiere) presso il proprio studio o in alternativa presso l'ufficio del re-
sponsabile di procedimento o del responsabile del servizio (stante la disponibilitd degli stessi). Il
Coordinatore redige verbale che viene sottoscritto dai convocati. Il Coordinatore & custode dei verbali.
La presenza alle riunioni di coordinamento ¢ obbligatoria.



Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati.

14.6.5 Prima riunione di coordinamento

Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori. Sono convocati il Committente,

I'Appaltatore, le imprese gia individuate.
A seguito della riunione, preso atto della sussistenza delle condizioni minime di rispetto del piano, il
Coordinatore comunica formalmente il proprio benestare all'avvio delle operazioni di lavoro. In

assenza di detto benestare I'Appaltatore non puo avviare le operazioni di cantiere.

14.6.6 Sopralluogo in cantiere

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operativita dello stesso.

Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica:

il ruolo del Direttore di Cantiere e dei preposti e - con interrogazioni a campione, qualora lo rltenga
necessario - la informazione dei lavoratori al riguardo;

- lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere;

- la dotazione e l'uso - con controlli a campione - dei DPI;

nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni.
Il Coordinatore puo effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o in caso«di urgenza,
anche su segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di terzi interessati.

Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o indagine+che ritenga
necessaria a propria discrezione.

Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Coordinatore, o verbale che i presenti (Direttore di
Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Coordinatore. ::

Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presenti - sono tenuti ad assistere il Coordinatore durante i

sopralluoghi e la redazione del verbale.
La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale conﬁgurano inadempienza grave al

R

piano.

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene opportuno e a propria discrezione, puo effettuare sopralluogo
annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caso siano previsti controlli di documentazioni o
apprestamenti di cantiere che permangono durante le lavorazioni, ovvero che sia necessaria la presenza

di determinati lavoratori.
Il Coordinatore pud anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale soluzione piu

idonea al controllo dell'applicazione del piano e soprattutto pit idonea a fornire le indicazioni
necessarie ad una corretta applicazione.

14.6.7 Programma dei lavori, modifiche

La successione delle fasi di lavoro ¢ definita dagli elaborati di cui alla Sezione 12 - Durata prev1sta
delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori), ove sono determinate anche la durata, le imprese

impegnate, il numero presunto di lavoratori.

Il Coordinatore ha facolta di chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato delle fasi di



lavoro con indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei
lavori in cantiere. :

II' Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi richiestigli nei tempi precisati dal
Coordinatore. ‘ :

L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso luogo
¢ uno dei principi basilari del presente piano, in quanto di per sé stessa comporta riduzione del rischio.
Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori pud subire modifiche in fase attuativa (anche non
formalizzate), per quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per questo
solo fatto influire sulla valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o
ridurlo.

Viceversa, quando I'Appaltatore rileva la necessita inderogabile di una imprevista sovrapposizione di
fasi di lavoro in uno stesso luogo e tempo (sovrapposizione temporale e spaziale), interpella
immediatamente e con il necessario anticipo il Coordinatore al fine del necessario benestare scritto
(non obbligatoriamente dovuto) e di un eventuale adeguamento del piano.

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere

Il progetto delle opere prevede, al Capitolato Speciale di Appalto, che I'Appaltatore abbia facolta di
sviluppare i lavori nel modo piti conveniente.

Peraltro detta facolta pud essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente Sezione 14
(Disciplinare) del piano; si rimarca che il programma dei lavori deve essere soggetto al benestare (non
obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.

L'Appaltatore ha I'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovvrapposizioni non gia

previste.
L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le fasi di lavoro e le

imprese che eseguiranno le stesse.
E fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa quando non siano

in corso fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza dell'impresa in questione.
Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra- fasi di lavoro ed imprese
incaricate, puo essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occorrenza.

Fasi di lavoro complesse

II Cronoprogramma dei lavori (in Sezione 12) ¢ redatto al fine di impedire o in subordine di limitare la
sovrapposizione di fasi di lavoro.

Peraltro_dall'esame delle fasi di lavoro individuate si' evince che diverse di queste fasi comportano la
esecuzione di pill operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi.

E opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito. -
- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel tempo

destinato alla fase (la sovrapposizione temporale & apparente, il Direttore di Cantiere fa si che non vi

sia interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi ¢ sovrapposizione temporale

ma non spaziale, non vi ¢ interferenza). -
L'obbligo di impedire I'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi affini, impartendo

gli ordini necessari, ¢ del Direttore di Cantiere.



14.6.8 Modifiche a.lle lavorazioni o varianti al progetto

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di variante al progetto o comunque di
realizzazione delle opere in difformita da quanto previsto dal piano.

I Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica delle tecmche di
lavorazione o comunque di realizzazione delle opere-in difformita da quanto previsto dal piano.

E fatto divieto all Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei casi di cui al
presente punto 14.6.8 senza il preventivo benestare scritto del Coordmatore

14.6.9 Recapito dei soggetti interessati

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di lavoro,
etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che ¢ riportato nel piano o che viene riportato a

seguito di comunicazioni o aggiornamenti.
I diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comunicazioni via

posta o fax al proprio recapito.

I recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le altre mformazmm obblxgatorle &

necessarie, sono registrati nella Sezione 5 - Anagrafica di cantiere.
Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, il reéapl'fo postale e
telefax delle predette imprese operanti in subappalto ¢ obbligatoriamente stabilito presso 1"Appaltatore.
E posto in capo all'Appaltatore I'obbligo della tempestiva trasmissione in COpla ai propri subappaltatorl

delle comunicazioni pervenute che li interessino.

Qualsiasi soggetto puo modificare il proprio recapito comunicando formalmente la variazione agli altri
soggetti interessati.

14.6.10 Identificazione dei lavoratori

Si richiama, ribadendone comunque anche il valore contrattuale, I'obbligs di dotazione dei lavoratori
con tessera di riconoscimento, e si stabilisce come regola inderogabile per il cantiere 1'obbligo di
esposizione permanente della tessera stessa. Il medesimo obbligo deve essere osservato dai lavoratori

autonomi.

14.7 Disposizioni tecniche generali complementari -

14.7.1 Interferenze - Accesso al cantiere di terzi

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attivita di
cantiere. In particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonché i
luoghi ove sono depositati anche provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio.
Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le
aree interessate alla caduta di cose. Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportmo

rischio di caduta o altro rischio.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del Direttore di Cantiere (o in



sua assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori.
In generale deve essere vietato l'accesso al cantiere a chiunque sia privo di protezione del capo (casco)
e di scarpe antinfortunistiche (condizione minimale ¢ non necessariamente sufficiente; compete al

Direttore di Cantiere imporre I'uso dei DPI necessari).
Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o chi lo

rappresenta, dagli ispettori dell'organo di controllo competente.
Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI.

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia l'accesso al
cantiere a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o comunque in caso di mancata

sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

14.7.2 Trasporti

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con
qualsiasi altro mezzo meccanico all'interno del cantiere. | mezzi devono procedere a passo d'uomo, con
l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto opportuno, ad esempio ove vi siano
condizioni di scarsa visibilita, se presenti altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso di
manovra difficile anche per immissione in strada, etc. In particolare si richiama la massima attenzione
alle difficolta eventualmente derivanti dalla natura delle strade di cantiere.

14.7.3 Dotazione minima di DP]

E sempre prescritto I'uso di protezione del capo (casco) e di opportune scarpe antinfortunistiche per
tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti. Compete al preposto su eventuale indicazione del
Direttore di Cantiere valutare in quali momenti dell'operazione di lavoro fare utilizzare gli stessi,
nonché precisare il particolare tipo necessario.

A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i lavoratori
devono essere provvisti di dispositivi di protezione dal freddo e dalle intemperie.

Si richiama-inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il rispetto del] T.U.S.L.

14.7.4 Osservanza delle schede tecniche

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti
che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in
tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente esposti.

In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far
utilizzare alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.

Sirichiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo.

14.7.5 Movimentazione manuale dei carichi

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni.



Dlgs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i seguenti. _
- Art. 168; evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi.Sottoporre a sorveglianza

- sanitaria i lavoratori addetti.
- Art. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico.
All. XXXIII, Elementi di riferimento; prevenzione e valutazione del rischio in relazione alla

movimentazione manuale dei carichi.

14.7.6 Rumore

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIII Capo
I1, in particolare I'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro
superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C. M 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al
rumore".

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore 1'adempimento di quanto previsto
all'Art. 103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore ha altresi l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al
Coordinatore copia dei-documenti di cui allo stesso Art. 103. In alternativa pud essere prodotta
valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente piano.
L’esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS.

14.7.7 Macchine senza isolamento di terra

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotatl di doppio
isolamento certificato. :

14.7.8 Macchine

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di marcatura CE di cui al

D.P.R. 459/96 (di recepimento delle "direttive macchine"). -
L’obbligo di introdurre nel cantiere macchine provviste di marcatura CE si configura come obbligo

contrattuale inderogabile.
L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede 'uso in cantiere

(escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autogri, mezzi di sollevamento, etc.), sia propri che in nolo
o in subappalto, specificando tipo di macchina, marca e modello, targa se esistente o n° matricola,

nominativo conduttori o operatori.
I relativi libretti o certficazioni di conformitd CE devono essere disponibili in cantiere o prodotti in

copia al Coordinatore.
Nessuna macchina puo essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manutenzione.

Le macchine non conformi al dettato di questo articolo non possono essere introdotte in cantiere,
non possono di conseguenza essere utlhzzate, se arbitrariamente introdotte devono essere

immed iatamente allontanate.

14.7.9 Abbigliamento ad alta visibilita




A prescindere dai casi di obbligatorieta (cantieri stradali, cantieri su strada o piazzale aperta al traffico)
ove ¢ richiesto abbigliamento completo ad alta visibilita, si impone - senza deroga - 'obbligo per tutti i
lavoratori di capo d'abbigliamento ad alta visibilitd per la protezione del torso, ai fini della piena e
migliore visibilita e identificazione del lavoratore nel cantiere.

14.8 Notifica preliminare

Compete all'Appaltatore provvedere:
a) affinché siano riportate le generalita dei coordinatori nel cartello di cantiere;
b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare.

14.9 Penali

Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, prevede l'applicazione delle seguenti penali interamente a
carico dell'Appaltatore per le infrazioni alle disposizioni del piano o di legge, commesse
dall'Appaltatore stesso, dalle imprese, dai lavoratori.

- Mancato adempimento della responsabilita e onere dell'Appaltatore di cui al punto 14.6, 14.6.nn;
mancato rispetto di quanto prescritto alle disposizioni tecniche generali (punti 14.7.nn).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni caso rilevato.

- Mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 14.6.4, 14.6.5.

Prima infrazione € 500; infrazioni successive € 1.000,00.

- Mancato uso dei DPI di cui al punto 14.7.3, 1° paragrafo (protezione del capo e scarpe
antinfortunistiche).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni singolo caso rilevato.
Esempio: se viene riscontrato che quattro lavoratori operano senza protezione del capo e due senza
scarpe di sicurezza, la penale complessiva da applicarsi ¢ di € 1.500,00.

- Mancato rispetto delle misure e prescrizioni del piano nell'esecuzione di operazioni di lavoro che
comportano rischio grave (individuate con ** o con la dicitura “grave” alla Sezione 16 o altre).

Prima infrazione € 250,00; infrazioni-successive-€ 500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul controllo
dell'accessibilita al cantiere.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto di altri obblighi elencati alle Sezioni 7, 8, 9 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni elencati alla Sezione 15 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 500,00, ogni ulteriore infrazione verra
sanzionata con penale in misura di € 500,00 + € 250,00 in pid rispetto alla penale applicata per la
sanzione precedente. Esempio:

3.a infrazione: € 750,00;

4.a infrazione: € 1.000,00;

5.a infrazione: € 1.250,00;

6.a infrazione: € 1.500,00. ,

- Mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.17, con accesso al cantiere prima dell’accettazione

formale del POS. ,
Prima infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato adeguamento, ancorché tardivo



Non ¢ dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla sicurezza e salute
dei lavoratori o di terzi esposti) per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui
lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel piano.

f)

Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, I'Appaltatore “ha facolta di presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”

g)

La presenza.del "Piano di sicurezza e di coordinamento" non esime I'Appaltatore dall'obbligo derivante
dalla L. 19.03.1990, n°® 55, art. 18 relativo alla predisposizione e trasmissione all'Ente Appaltante del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dagli adempimenti conseguenti, fatta salva
eventuale futura formale abrogazione del predetto articolo. Il predetto obbligo pud pero essere ritenuto
assolto dalla presentazione del P.O.S., piano operativo di sicurezza.

h)
L'Appaltatore ¢ pienamente responsabile del rispetto e dell’accettazione senza riserve (condizione
questa imprescindibile perché I’appaltatore faccia entrare in cantiere un’impresa autorizzata dalla
committente) del "Piano di sicurezza e di coordinamento" da parte di tutti i subappaltatori e fornitori;
nessuna responsabilita € in capo al Coordinatore ed alla Stazione appaltante per ’applicazione del PSC
ivi comprese interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore rimane sempre il dirittosdizrivalersi sui
predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali sanzioni o danni subiti a causa di questi:
i)

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti direttamente o md1rettamente
dall'applicazione del piano cosi come accettato e tutti quelli derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza (anche se non espressamente
richiamata nel piano, e anche se entrata in vigore successivamente alla redazione del.piano), ivi
compresi regolamenti e circolari; in caso di dubbia interpretazione I'Appaltatore deve-comunque
attenersi a quanto determinato dal Committente su eventuale indicazione del Coordinatore. Tale
determinazione ¢ insindacabile.

Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per i "costi della
sicurezza" per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano
procedure di sicurezza uguali o affini - a totale dlsmezxone del Commlttente o del Coordinatore - a
quelle preVIste nel piano.

Sono a carico completo dell'Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione dei lavori in
sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo compresi pareri e sopralluoghi specialistici, e gli
eventuali costi (qualora necessari) per il calcolo e dimensionamento di opere provvisionali ed
allestimento del cantiere (quali progettazioni e d.l. di viabilita di cantiere, puntellazioni e strutture di
sostegno, ponteggi realizzati in difformita dalla autorizzazione ministeriale, compilazione dx p1am e
programmi, e similia).

Sono in generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze professionali necessarie
all’ Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di adempiere integralmente agli obblighi

previsti.

14.11.2 Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le procedure, le misure, le disposizioni
generali per l'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il presente piano richiama



formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che
I'Appaltatore ¢ obbligatoriamente chiamato a rispettare. Sono da ritenersi ricomprese in detta
normativa le Norme CEIl (Comitato Elettrotecnico ltaliano), salvo ove siano previste deroghe
specifiche.

Nessuna operazione di lavoro pud essere avviata ed eseguita in difformita dai disposti richiamati, o
dalle misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, I'avvio dei lavori e la esecuzione
di qualsiasi operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e di chiunque operi per suo
conto) l'accettazione di detto obbligo, ¢ l'accettazione del fatto che gli importi corrispondenti
all'appalto sono compensativi anche di ogni onere che possa derivare all'Appaltatore per la esecuzione
delle opere'in sicurezza. Quanto precede ¢ vero anche nel caso che le misure da adottarsi non siano
dettagliatamente indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge vigenti ancorché non
esplicitamente richiamati.

14.11.3 Attivita del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori

L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di questi
I'accettazione del presente piano ovvero la integrazione o I'aggiornamento dello stesso.

[l Coordinatore per I'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, riscontro
all'’Appaltatore in merito al fatto che le fasi di lavoro cosi come le singole operazioni di lavoro che egli
prevede di attivare (nel rispetto del Capitolato Speciale ¢ del punto 14.6.7 del presente) siano
interamente -analizzate dal presente piano. Il Coordinatore - a seguito delle indicazioni avute
dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei lavori (qualora il relativo programma sia accettabile), alle
fasi, alle singole operazioni, alle eventuali sovrapposizioni (con conseguenti interferenze) non previste
- provvede all'aggiornamento del presente piano qualora necessario. '

In assenza, la predetta operazione si intende tacitamente compiuta e si intende che I’ Appaltatore (unico
responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero quanto esposto.

14.12 Applicazione del piano

Come gia richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo.

E bene precisare che il piano si applica al "cantiere" cosi come definito dal piano.

Stante la natura dei lavori la chiara definizione del cantiere & fondamentale. La definizione & accettata
dal Committente, con l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle opere; la
definizione ¢ altresi accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del
contratto di appalto.

Si precisa e si conviene che l'attivita stessa del Coordinatore & relativa solamente al "cantiere" cos)
come definito dal progetto e dal presente piano, in termini di spazio e di tempo (effettiva operativita).

14.13 Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del cantiere

II presente piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal progetto e dal presente piano
(Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative). ;

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicurezza. Peraltro
oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute alla piena osservanza delle



norme vigenti in materia di sicurezza e salute.
Pertanto ricade interamente sotto la diretta responsabilita delle imprese la valutazione dei rischi e la

predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attivita lavorative che si svolgano al di
fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del piano (ad esempio nel caso di
trasporti che comportino valutazione del rischio e misure di prevenzione conseguenti).

14.14 Sovrapposizione di norme e prescrizioni

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di sicurezza e
coordinamento, relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per I'esecuzione) si applica il
principio della prevalenza delle disposizioni maggiormente restrittive e di maggiore garanzia in
relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della sommatoria delle prescrizioni purché le
stesse non siano alternative.

In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere interroghera il
coordinatore che aggiornera il piano se necessario o fornira l'interpretazione pit opportuna. Se le
singole lavorazioni interessate sono in atto il direttore di cantiere provvederd a sospenderle

temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento.

14.15 Nomina del Diréttore di Cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo della nomina di un Direttore dl Cantiere. Ha altresi lobbllgo di 1nd1v1duare
il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicamente quahﬁcato per le mansioni previste, in 1spe01e
relativamente alla esigenza di applicazione del presente piano e con richiamo al punto ]4 5, e che sia

provvisto di titolo di geometra o altro titolo equipollente o superiore.

14.16 - Idoneita dei POS, procedure complementari

14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la valutazione

Ai fini della verifica della idoneitd del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS), da
considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza e di
coordinamento, verra adottata la procedura esposta di seguito.

Il POS deve essere trasmesso dall’ Appaltatore al Coordmatore almeno 10 gg. prima dell’ingresso in
cantiere dell’impresa cui il POS si riferisce.

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi.
11 POS deve essere correttamente intestato, con riferimento preciso all’appalto, datato, con timbro

.dell’impresa e sottoscritto in originale per assunzione di responsabilita dal datore di lavoro
(legale rappresentante) e dal direttore tecnico dell’impresa.

Il POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato XV, 3.2.1.

I POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti (documenti,

dichiarazioni,

informazioni).
Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio richieste al punto 14.16.2.

Il Coordinatore entro 15 gg. dal ricevimento del POS comunica I’accettazione ed il conseguente
benestare all’accesso al cantiere. In caso di incompletezza o inadeguatezza del POS, entro 15 gg. dal
ricevimento il Coordinatore comunica motivata richiesta di integrazione. Il Coordinatore ha sempre 15



gg. di tempo per comunicare I’accettazione o la richiesta di integrazioni.

Qualora, col gradimento della committente, il POS sia integrato con la documentazione per la
valutazione di ITP (vedi 14.6.1) coordinatore e committente si riservano di svolgere esame congiunto

(procedura unificata).
In ogni modo, sia il committente che il coordinatore hanno pieno titolo a richiedere la presenza

dell'appaltatore per I'esame del POS e della ITP, che potra quindi essere svolto in contraddittorio con
I'appaltatore stesso, previa formale convocazione.

4.16.2 Procedure complementari o di dettaglio

Con il presente punto si richiede formalmente che il POS dell’ Appaltatore (e se necessario in subordine
il/i POS delle altre imprese interessate specifichino le procedure di dettaglio in applicazione delle quali
saranno eseguite lg fasi o operazioni di 1avoro: dit ...iisevemensssossssssvies womawseessmmnn s o sammamin

14.17 Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS

L’accesso di una impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS ¢
rigidamente vietato. L’accettazione viene comunicata all’Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea
che il mancato rispetto di questa prescrizione ¢ sanzionato, e si conviene che la D.L. pud
motivatamente utilizzarlo per richiedere I’allontanamento delle maestranze o dell’impresa dal cantiere.

14.18 Oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, modalita di corresponsione e
contabilizzazione degli stessi

Gli oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, da corrispondersi all’ Appaltatore senza che
gli stessi siano assoggettati a ribasso d’asta, assommano all’importo indicato anche alla Sezione 13 del

presente piano.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti

all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.
Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sara riconosciuta all'Assuntore una

quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento”.
Detta quota sara di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta

quota & comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.
Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata i lavori devono essere stati condotti nel rispetto del
piano o comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio di tale fatto la D.L. ha

facolta di richiedere il parere formale del Coordinatore.

Si richiama I'obbligo, in capo all'impresa affidataria, di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m. (in partlcolare come

modificato con D.Lgs. 106/2009), art.97, comma 3-bis.
"In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui
al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I’impresa affidataria corrisponde

ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza."
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